
Luna 6Luna 4 Luna 5

Etapa I- 40 % – până la 20.12.2025;

 Etapa II – 60% - pină la 31.05.2026

Lucrări de construcție a volierului pentru rumegătoare mari, Nr 1 și Lucrări de construcție a velierului pentru rumegătoare mari, Nr 2

 GRAFIC DE EXECUTARE A LULUCRĂRILOR

Luna 3

Denumirea lucrarilor

LUNI Luna 1 Luna 2

administrator    Țurcan Vasile

SRL ALIOTON TEH           

Lucrări pregatitoare

Lucrari de constructie

Dare în exploatare
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