
 

 

Declaratie pe propria raspundere 

 

 

Prin prezenta, Ofertantul CIS GAZ SA- TELPROD-COM SRL,prin lider de asociere CIS GAZ SA, cu sediul în  
Localitatea Santana de Mures, Judetul Mures, Strada Voinicenilor nr. 686,Romania, Cod unic de inregistare:  
RO1210493, înregistrată în Registrul Comerțului Nr. Reg. Com. J1991000838261, reprezentata legal prin  
Administrator Calugar Horatiu Sebastian, prin prezenta declaram pe propria raspundere ca, in cazul in care 
oferta noastra va fi desemnata castigatoare, ne obligam sa constituim garantia de buna executie (SGBE) in 
cuantum de 10% din valoarea contractului, in termen de 5 (cinci) zile de la data intrarii in vigoare a 
contractului. 
 

 

Data :22.09.2025  

Ofertant : Asocierea CIS GAZ SA-TELPROD-COM SRL 
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Activity ID Activity Name Duration Start Finish

RECONSTRUCTIA SP CAUSENIRECONSTRUCTIA SP CAUSENI 262 03-Nov-25 03-Nov-26

START PROJECTSTART PROJECT 67 03-Nov-25 03-Feb-26
A1010 Ordin de Incepere 0 03-Nov-25*
A1020 Elaborare documente de executie 67 03-Nov-25 03-Feb-26
A1030 Obtinere avize si autorizatii 45 03-Dec-25 03-Feb-26

EXECUTIE LUCRARI INVESTITIA DE BAZAEXECUTIE LUCRARI INVESTITIA DE BAZA 195 04-Feb-26 03-Nov-26
A1035 Fabricarea si livrarea utilajelor tehnologice de baza si echipamentelor 173 04-Feb-26 02-Oct-26
A1040 Execuìia sistemului de alimentare cu energie electrică 30 04-Feb-26 17-Mar-26
A1050 Executie lucrari civile 45 04-Feb-26 07-Apr-26
A1060 Lucrari de constructii si montaj 30 08-Apr-26 19-May-26
A1070 Montarea si punerea în funcìiune a instalaìiei tehnologice 22 05-Oct-26 03-Nov-26
A1080 Demontari si demolari instalatii existente 195 04-Feb-26 03-Nov-26

INTOCMIRE DOCUMENTATIE SI CARTE TEHNICAINTOCMIRE DOCUMENTATIE SI CARTE TEHNICA 262 03-Nov-25 03-Nov-26
A1090 Realizare carte tehnica 262 03-Nov-25 03-Nov-26
A1100 Intocmire PV finalizare lucrari 1 07-Oct-26 07-Oct-26

FINALIZARE PROIECTFINALIZARE PROIECT 0 03-Nov-26 03-Nov-26
A1110 Finalizare Proiect 0 03-Nov-26*
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