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a.Montarea retelelor de incalzire

b.Montare utilaj incalzire

12

a.Montare tubulatura(conditionare)

b.Montare utilaj (Conditionare)

13 Retele de ventilare
a.Montare Tubulatura(Ventilare)

b.Montare utilaj(Ventilare

14

15

Aprobat:Cazacu Maxim,administrator AxintManagement SRL

Octombrie
Saptamini

Septembrie

Executare fundatii monolite

Executare si montare constructii metalica

Mai
SaptaminiSaptamini Saptamini

Lucrari de organizare si mobilizare

b.Montare grinzi si ferme din metal

a.Montare coloane din metal

c.Betonare Fundatii

Saptamini

Executare Acoperis

Elaborat:Cotoman Catalin,Diriginte de santier

a.Montare tevi apa si canalizare

a. Lucrari de cablare

b.Montare utilaj sanitar

Finisari Interioare

Montare pereti exteriori

Terminarea lucrarilor

Executare pardoseli 

b.Montare utilaj electric

Retele de incalzire

Retele de conditionarte

2021

Receptia finala

Construirea unui centru pentru producție media (bloc nou situat pe str. Mateevici 60, sec. Buiucani, or. Chișinău)

Executare retele de apa si canalizare

b.Armare si cofrare fundatii izolate si continui

a.Betonare strat egalizator

Graficul de executie a lucrarilor:Construirea unui centru pentru producție media (bloc nou situat pe str. 

August
Saptamini

Denumirea lucrarilor
Iunie Iulie

Saptamini

nou,situat pe str.Mateevici 60,sec.Buiucani,or.Chisinau

Decembrie
Saptamini

Retele electrice interioare

Etapa Nr.
Aprilie Noiembrie

Saptamini

Lucrari de terasamente

c.Executare pane si contravintuiri
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