
Graficul executării lucrărilor la 

”Reparația și termoizolarea clădirii LT ”Grătiești” din str. Ștefan cel Mare, 17, sat. Grătiești””

N/o Denumirea lucrărilor
110 zile calendaristice

10 zile 10 zile 10 zile 10 zile 10 zile 10 zile 10 zile 10 zile 10 zile 10 zile 10 zile

1 Sistemul de scurgere a apelor pluviale

2 Schimbarea tâmplăriei 

3 Termoizolarea pereților 

4 Executare pireu 

5 Lucări diverse 
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