
 

Anexa nr. 11 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 
 
 
 

 
GRAFIC DE  EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT 

Lot.1. Servicii de proiectare a bransamentului nr.2 
 (denumirea serviciilor) 

 

Nr. 
d/o 

Grupa de 
obiecte/denumirea 
obiectului 

Anul 2021 … Anul (n) 

Luna Septembrie-Octombrie 
1 2 3 4 n 

1. Faza 1 
Studii, foto fixarea, 
investigații inginerești etc. 

7 zile      

2.  
 
 
 
 

Faza 2 
- Schiță de proiect  

 

 7 zile    

3. 
 
 
 
 

Faza 3 
Proiect de execuție (desene 
și deviz): 
 

  21 zile   

… Faza 4 
Verificarea si ezpertizarea 
documentatiei de proiect si 
deviz 
 

   5 zile   

 
 
 
 
 

GRAFIC DE  EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT 

Lot.2. Servicii de proiectare privind renovarea/replanificarea incaperilor etajelor 4-14 din 

blocul principal 
 (denumirea serviciilor) 

 

Nr. 
d/o 

Grupa de 
obiecte/denumirea 
obiectului 

Anul 2021 … Anul (n) 

Luna Septembrie-Octombrie 
1 2 3 4 n 

1. Faza 1 
Studii, foto fixarea, releveu, 
investigații inginerești etc. 

10 zile      



2.  
 
 
 
 

Faza 2 
- Schiță de proiect  

 

 20 zile    

3. 
 
 
 
 

Faza 3 
Proiect de execuție (desene 
și deviz): 
1. Soluții tehnologice.  
2.Soluții arhitectural-
constructive.  
3.Încălzirea, ventilarea și 
condiționarea aerului. 
4.Rețele interioare de 
alimentare cu apă și 
canalizare. 
5.Almentarea cu gaze 
medicale interioare. 
6.Rețele termice(interioare 
și exterioare). 
7.Izolația termică. 
8.Iluminatul electric interior. 
9.Comunicațiile 
telefonice(inclusiv internet) 
și de semnalizare. 
10.Sistemul antiincendiar 
(conform standardelor și 
normelor in vigoare). 
11.Semnalizarea de incendiu 
și pază. 
12.Specificația utilajului. 
13.Organizarea lucrărilor de 
construcție( în caz de 
necesitate) 
14.Eficiența energetică a 
soluțiilor de proiect. 
15. Măsuri de asigurare a 
siguranței de incendiu. 
 

 

  45 zile   

… Faza 4 
Verificarea si ezpertizarea 
documentatiei de proiect si 
deviz 
 

   15 zile   

 
 
 
 
 
 

 



GRAFIC DE  EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT 

Lot.3. Servicii de proiectare  a constructiei Statiei de oxygen si restabilirea retelilor pentru 

gaze medicale 
 (denumirea serviciilor) 

 

Nr. 
d/o 

Grupa de 
obiecte/denumirea 
obiectului 

Anul 2021 … Anul (n) 

Luna Septembrie-Octombrie 
1 2 3 4 n 

1. Faza 1 
Studii, foto fixarea, 
investigații inginerești etc. 

7 zile      

2.  
 
 
 
 

Faza 2 
- Schiță de proiect  

 

 7 zile    

3. 
 
 
 
 

Faza 3 
Proiect de execuție (desene 
și deviz): 
 

  30zile   

… Faza 4 
Verificarea si ezpertizarea 
documentatiei de proiect si 
deviz 
 

   6 zile   

 
 
 
Nota: 
1. Perioada cand proiectul se afla la aprobare de catre benificiar va fi exlusa din terminul contractual. 
 
 
 
Semnat: _________________________________________ 
Nume: Condrea Iurie 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 
Denumirea întreprinderii:  IGC-Construct SRL 
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