
Anexa nr.10           
  Graficul Calendaristic de execuție  

 
 

„Construcția rețelelor de alimentare cu apa și a rețelelor de canalizare  
în or.Cupcini r-nul Edineț” 

 
Termen: 8 luni 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării 13.03.2025 

 

Cu stimă, 

Ofertant, 

 „Prosperus-Cons” SRL 

(semnătura autorizată) 

Activități 
LUNA 

I II III IV V VI VII VIII 

Trasarea si pichetarea in teren         
2-3-1  Statia de pompare a apelor uzate 
Spau-1. Lucrari de constructii. 
Platforma A1 

        

2-3-2  Statia de pompare a apelor uzate 
SPAU-1. Lucrari tehnologice. 
Platforma A1 

        

2-3-3  Statia de pompare a apelor uzate 
SPAU-1. Utilaj. Platforma A1 

        

2-4-1  Statia de pompare a apelor uzate 
Spau-2. Lucrari de constructii. 
Platforma B1 

        

2-4-2  Statia de pompare a apelor uzate 
SPAU-2. Lucrari tehnologice. 
Platforma B1 

        

2-4-3  Statia de pompare a apelor uzate 
SPAU-2. Utilaj. Platforma B1 

        

4-1-1  Alimentare cu energie electrica. 
(Marca AEE) 

        

4-1-2  Costul generatorului diesel.  
(Marca AEE) 

        

4-2-1  Alimentare cu energie electrica. 
(Marca AEE) 

        

4-2-2  Costul generatorului diesel .  
(Marca AEE) 

        

7-1-1  Amenajarea teritoriului. Statia de 
pompare a apei uzate SPAU-1. 
Platforma A 

        

7-2-1  Amenajarea teritoriului. Statia de 
pompare a apei uzate SPAU-2. 
Platforma B 

        

2-2-4  Sistemul de canalizare (CP1)         
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