
INVESTITOR: IMSP Spitalul Raional Donduseni
Anexa пr 1

La Regulamentul de receptie
а constructiilor si instalatiilor аfеrепtе

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRДRILOR
Nr, 1 /05 diIlИ.o5.202+

privind luсrаrеа ехесutаtй la obiectul Luсrаri de rераrаtiе si rепоvаге а асореrisului а IMsp

Spitalul rl Donduseni iп саdгul contractului пr.2В din 26.03. 2024 incheiat iпtrе SRL Рirаmidgruр

s.Fetita,г.cimislia si IMSP Spitalul Raional Donduseni репtгu еfесtuаrеа luсririlоr Luсrаri de

гераrаtiе si гепочаr. u 
".op.risului 

а IMsp spitalul rl Donduseni аu fost executate in baza

auiorizatiei de сопstruсtiе пr 16 din 07.0з.Zо2З cu valabilitate рiпй la-
2. Comisia de гесер!iе 9i-a desfЁýurat activitatea in inteгvilul,10 оs,292Д fiind fогmаti

din:
Pгesedinte comisiei Arcadie Seгde;niuc
меmьгii comisiei
Bocancea Ala
Apostoliuc Nina
Eganu Vаlеriu
Sсог!еsсu Liliana

Inumele, prenumele)

3. Аu mai рагtiсiраt la rесер}iе:

|аrdап Vasile dirесtоr SRL Рirаmidgruр
Rezmerita Nicolae-deгeginte de santier

(numele, рrепumеlе)
4. Сопstаtirilе comisiei de rесер}iе:
1) din documentalia sсгisД 9i desenatй, саrе trebuia prezentati, au lipsit sau sint

incomplete piesele сuрriпsе in lista-anexЁ пr, 1;

21 tu.iarit. сuрriпsе in lista-anexi пr. 2 пu аu fost executate;

З) iп luсrаrilе, cuprinse in lista-anexй пr.3, nu S-au reSpectat prevederile pгoiectului,

5. Comisia de rесер}iе, in urmа сопstаtйrilог ficute, ргорчпе:
De-a rесерtiопа obiectul la tеrmiпаrеа luсrаrilоr

6. Comisia de гесерliе motiveazё рrорuпеrеа fёсutё рriп:

cheltuieli si alte dосчmепtе normative

7. Comisia de гесер}iе гесоmапdй urmitоаrеlе:
De receptionat lчсrаrilе si de рrорus beneficiarului ехрlоаtагеа соrесtа

в. prezentul рrосеs-чегьаl, con}inind dоча file 9i tгеi апехе пumеrоtаtе, cu un total de

cinci file, а fost incbeiat astazi _.05.2024la10.00 in trei ехеmрlаге



9. Comisia de rесерtiе:

Presedinte comisiei Arcadie Serdegniu
меmьrii comisiei
Bocancea Ala
Apostoliuc Nina
Eganu Vа
Sсоrýеsсu
Rezmerita N

TRANSMlSA
EXECUTANTUL:
SRL Рirаmidgrчр
Iаrdап vasile-administrator
Ш_.оs.zоzц

l,*//

PRIMITA
INVESTITORUL: IMSP Spitalul Raional Donduseni

Arcadie sеrdеsпiuс

Ы/Ъ 
Q_-

Luсгаri de rераrаtiе si rепочаrе а асорегisului а IMsp spitalul rl Donduseni



дNЕхд NR.7

La process чеrьаl de rесерtiеfа tеrmiпаrеа luсrаrilоr- 
Nr. 1/05 diп"{!,.05.2о24

Lista pieselor din documentatia sсrisа si desenata а obectului ,саrе sint lipsa,sau
incomplete.

Nu sint

TRANSMISA
EXECUTANTUL:
SRL Рiгаmidgrчр
Iагdап vasile-administratoг
79 .оs.zоzц

PRIMITA
INVESTITORU L : IMSP Spitalul Raional Donduseni

'ДtчQ___

Аrсаdiе Serdegniuc

ffi
ft:JLчi

W.-#



дNЕхд NR,Z

Lista 
'uсrаrilоr 

cuprinse in documentatia tehnica,ce nu аu fost executate ,

Nu sint

ТRАNSГЧIISА
EXECUTANTUL:
SRL Рirаmidgruр
lаrdап vasile-administratoг

fu_,оs.zоzц

PRIMlTA

INVESTITORUL: IMSP Spitalul .lu,:"d 
Donduseni

Аrсаdiе Serdegniuc

{;."'ЖУ:ý

W*#

{,,



лND(лiVR.3

La process чеrЬаl de receptig la tегmiпаrеа luсrаrilоr
Nг, 1/05 air,1!.g5.2024

Lista luсrагilоr cuprinse in documentatia tehnica,la саrе nu s-au respectat
prevederile proiectului .

Nu sint

TRANSMISA
EXECUTANTUL:
SRL Рirаmidgruр

PRIMITA
INVESTITORUL: IMSP Spitalul Raional Donduseni

Цлч--

lаrdап vasile-admi пistгаtоr
J!_.оs.zоzц

Аrсаdiе seгdesniuc

ъЦ 'tЖ)iф Дj ý,
rъý Vчr,ц)г' Д^"по

;'i' 'ч)-, ' lc
Е{е oocn J;
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