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. Data estimata de incepere a lucrarilor: 21 octombrie 2024, data de 

terminare: 30 august 2025
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saptamana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

1 Lucrari de reprofilare si stabilizare imbracamintei rutiere existente

Scarificarea a impetruirii inclusiv reprofilarea 4; 22 5; 3

Reparatia si reprofilarea imbracamintei existente din piatra sparta cu adaos p.sp. 5; 22 5; 3
Malaxarea cu reciclatorul si stabilizare cu ciment a stratului existent din piatra 

sparta

6; 24 4; 4

Nivelarea, udarea si compactarea stratului stabilizat 6; 24 4; 4

2 Lucrari de montare bordurelor si constructie a intersectiei cu drumul G134

Lucrari de montarea bordurelor 7 2

Lucrari de constructie a sistemului rutier a intersectiei 9 3

Lucrari de pavare cu placi de trotuare din beton 11 2

3 Lucrari de asternerea imbracamintei rutiere din beton asfaltic

Asternerea stratului inferior de egalizare din beton asfaltic cu granulatie mare 8; 28 4; 4

Asternerea stratului de uzura din beton asfaltic cu granulatie mica 10; 32 4; 4

4 Lucrari de desfundare a rigolelor laterale 

Lucrari de curatare santurilor (rigolelor) existente 5; 26 2; 4

5 Lucrari de consolidarea acostamentelor 

Lucrari de profilare si consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta 13; 36 3; 2

6 Lucrari de asigurare securitatii circulatiei rutiere

Instalarea stilpilor de ghidare, montarea indicatoarelor rutiere si executarea marcajului 12; 38 1; 2

Data completării:  26.09.2024
Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția: Director general
Denumirea operatorului economic: 

SRL „IRINDA PRIM”

Semnatura autorizata, Galeamov I.

perioada rece
Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie - Aprilie
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Obiect: 	

Lucrări  de  reparație  a  îmbracamintei  rutiere a drumului G132  R35 – 

Baimaclia - Taraclia  de  Salcie -  R32,  km  21,32 - 24,73 și km 26,11 - 27,90, 

amplasat teritorial în raionul Cantemir 

Autoritatea contractanta: Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

Anexa nr. 10

la Documentația standard 

nr. OMF69/2021

din “05” mai 2021

Iunie Iulie August
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