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3 [Lucréri de demolare

4 |Decopertarea stratului de sol ferti

5 |Lucrari de pavare si asfaltare:

& |Sadirea arborilor siarbustior, asternerea

tului

7 |Lucrari de constructie a bncilor din beton

g |Lucréri de constructie-montare a formelor

9 |Lucrari de constructie a scarilor si ciilor de acces
Lucréri de montare a iluminatului public exterior,

10 |a sistemului de supraveghere video, sonorizare
audiu

4q |Lersride montare asistemului d irigare
automatizats

1o |Luerdride montare asistemului de alimentare cu
aps

13 |Lueraride montare asistemului de scurgere a
apelor

14 |Sitematizarea pe vertical

16 | Evacuarea santierului, amenaarea teritoriului

17 |Receptia la terminarea lucrarilor

Durata “Modernizarea Scuaruluide pe str. Biruintei, or. Ciliras

Noti -o celul constituie 5 zile lucrtoare
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