

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Reparatia acoperisului la Acoala de Arte or. Riscani

Denumirea lucrarilor	LUNILE																																		
	I Luna																II Luna																		
Lucrari de pregatire si demontari																																			
Acoperis																																			

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 2 luni

Data completării 04/06/2020

Semnat: _____

Nume: Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

