

FORMULARUL F3.3

Lucrări de reparatie la Scoala -Gradinita nr.90

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

. (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021				Anul 2021			
1.	Organizare de șantier	executarea							
2.	Lucrari de reparatie Scoala Gradinita nr.90	<u>60 zile</u>							
3.									
4									
5									

Dupa primirea contractului semnat de trizorerie.

Semnat:

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL „Anreal Cons”



Lucrări de reparatie la IET nr.181

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

. (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021				Anul 2021			
1.	Organizare de șantier	executarea							
2.	Lucrari de reparatie IET nr 181	<u>60 zile</u>							
3.									
4									
5									

Dupa primirea contractului semnat de trizorerie.

Semnat:

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL „Anreal Cons”



Lucrări de reparative capitala la IET nr.122

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

. (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021				Anul 2021			
1.	Organizare de șantier	executarea							
2.	Lucrari de reparatie IET nr 122	<u>60 zile</u>							
3.									
4									
5									

Dupa primirea contractului semnat de trizorerie.

Semnat:

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL „Anreal Cons”



Lucrări de reparațiela IET nr.96

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

. (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021				Anul 2021			
1.	Organizare de șantier	executarea							
2.	Lucrari de reparație IET nr 96	<u>60 zile</u>							
3.									
4									
5									

Dupa primirea contractului semnat de trizorerie.

Semnat:

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL „Anreal Cons”



Lucrări de reparatie la IET nr.35

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

. (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021				Anul 2021			
1.	Organizare de șantier	executarea							
2.	Lucrari de reparatie IET nr 35	<u>60 zile</u>							
3.									
4									
5									

Dupa primirea contractului semnat de trizorerie.

Semnat:

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL „Anreal Cons



