

Anexa 1

la anunțul de Participare COP
proiectare Parcul Unirii, com. Stăuceni

Grafic/termene de executare a documentației de proiect

Nr. d/o	Descrierea/specificația serviciilor	Termenul de prezentare:
1.	Planimetria preliminară 2D a elementelor incluse în Caietul de sarcini (pct. 1.3.): compartimentarea spațiilor/elementelor proiectate, în conformitate cu studiul de fezabilitate existent Propunerea a două soluții pentru proiectarea următoarelor elemente-cheie ale Parcului multifuncțional – Parcul Unirii: • havuzul; • zona belvedere; • amfiteatru; • zona pentru adunări publice.	30 zile calendaristice de la data semnării contractului
2.	Prezentarea documentației complete de proiectare	150 zile calendaristice de la data semnării contractului
3.	Lista cantităților de lucrări și estimările costurilor, finalizate pentru toate elementele Parcului (pct. 1.3 din Caietul de Sarcini) Formularele 3, 5, 7, cu descrierea materialelor utilizate	180 zile calendaristice de la data semnării contractului
4.	Expertizarea și verificarea documentației de proiect, inclusiv, devizele locale de către ÎS Serviciul de Stat privind verificarea și expertizarea proiectelor și construcțiilor	210 zile calendaristice de la data semnării contractului
5.	Supravegherea detaliată a autorului de proiectare în timpul construcției perioadă	Pentru perioada execuției lucrărilor