



















GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Construirea (modulara) a sediului Sectorului de politie nr.1 a I.P. Rîșcani al IPG , or.Rîșcani, str.Testimițeanu 6/c

Perioada de execuție este preconizat pentru 90zile calendaristice.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		
		<i>iulie</i>	<i>august</i>	<i>septembrie</i>
1.	Solutii architectural constructive (04/04-2017-1-SAC) nr.2-1-1			
2.	Incalzirea,ventilarea si conditionarea aerului (04/04-2017-1-IVC) nr.2-1-2			
3.	Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (04/04-2017-1-RAC) nr.2-1-3			
4.	Echipament electric de forta si iluminat (04/04-2017-1-IEI/EEF) nr.2-1-4			
5.	Semnalizare de incendiu si paza (04/04-2017-1-SIP) nr.2-1-5			
6.	Comunicatii telefonice si de semnalizare (04/04-2017-1-TS) nr.2-1-6			
7.	Copertina pentru automobile de serviciu (04/04-2017-5-SAC) nr.3-1			
8.	Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (04/04-2017-0-AEE) nr.4-1			
9.	Stramutarea liniei electrice de cablu 10rV(04/04-2017-RCE) nr.4-2			
10.	Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (04/03-2017-REAC) nr.6-1-1			
11.	Amenajarea teritoriului (04/04-2017-PG) nr.7-1			
12.	Perete de sprijin si ingradirea teritoriului (04/04-2017-0-CBA) nr.7-2		