

PLAN DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Instalații de epurare și rețele exterioare de canalizare din satul Bardar, raionul Ialoveni, etapa IV”

N r. d / o	Grupa de obiecte/denu mirea obiectului	Anul 2025				
		Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie
1	Colector principal (12-CE.SU), 2-1	X	X	X	X	
2	Retele exterioare de canalizare 2-2		X	X	X	
3	Retele exterioare de canalizare. Conducta sub presiune 2-3			X	X	X

Conducătorul grupului de lucru:

Rața Valeriu