

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reconstruirea prizei de apă a stației de pompare SP-18 din cadrul SCI Puhaceni, s.Puhecenii Noi”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul											
		2023											
		Luna											
		01	02	03	04	05	6	7	8	9	10	11	12
1.	<u>Organizare de șantier</u>										■		
2-1.	Lucrari de reabilitare										■	■	

Total 2 luni

Semnat:

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL "Vipart Plus"