

IMSP SR
Cimișlia

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. _1__ din 19.12.2024**

privind lucrarea „Reparatia capitala a sectiei de Reanimare si Terapie intensiva la IMSP SR Cimislia” executată la obiectul „Sectia de Reanimare si Terapie intensiva la IMSP SR Cimislia” în cadrul contractului nr. 76 din 02.07.2024 încheiat între IMSP SR Cimișlia și SC „Quantis Eco” SRL în calitate de antreprenor pentru lucrările „Reparatia capitala a sectiei de Reanimare si Terapie intensiva la IMSP SR Cimislia”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. - .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 16-19.12.2024, fiind formată din:

Președintele comisiei :

Gorodnițchi Vitali – director IMSP SR Cimișlia

Membrii comisiei:

Bogos Tatiana - contail șef

Țurcan Aurica - asistent principal

Beresteanu Anatolie – șef secție reanimare și terapie intensivă

Macovei Ana – președinte OSP

Grib Valentin – inginer electrician

Bulat Alexandru – șef resurse umane, jurist

David Vladimir – responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Madan Tudor – reprezentantul antreprenorului

Grozav Vasile – diriginte de șantier

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea obiectului.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările stipulate în contract sunt executate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Beneficiarul să preia obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral_29013040336.07, adresa poștală or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun 135, destinația __construcție pentru sănătate__, compus din următoarele construcții __bloc medical_, suprafața la sol__ m.p., suprafața totală, __m.p., numărul de etaje __, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând __2__ file și __3__ anexe numerotate, cu un total de 5 _file, a fost încheiat astăzi _19.12.2024_ la _____ în __5__ exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte:

Gorodnițchi Vitali

Membrii comisiei:

Bogos Tatiana

Țurcan Aurica

Beresteanu Anatolie

Macovei Ana

Grib Valentin

Bulat Alexandru

David Vladimir



L.Ș.

(semnătura)

David Vladimir - AT

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „Reparatia capitala a sectiei de Reanimare si Terapie intensiva la IMSP SR Cimislia” se considere terminată și este.

11.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"_19_"_12_2024

PRIMITĂ:

INVESTITORUL

"_19_"_12_2024

L.Ș.

(semnătura)



lista-anexă nr. 1 **Reparatia capitala a sectiei de Reanimare si Terapie intensiva la IMSP SR Cimislia**

documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele;

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"_19_"_12_2024

[Signature]



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"_19_"_12_2024

[Signature]
(semnătura)



lista-anexă nr. 2

lucrările care nu au fost executate;

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" 19 " 12 2024
L.Ș. _____



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" 19 " 12 2024
L.Ș. _____



(semnătura)

lista-anexă nr. 3

lucrările, la care nu s-au respectat prevederile proiectului.;

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" 19 " 12 2024

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 19 " 12 2024

L.Ș.

(semnătura)

