

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Instalarea ferestrelor și ușilor

Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	...	Anul (n)
		Zile		
		25		
1.	Organizare de șantier , transportarea construcțiilor PVC ,demontarea construcțiilor vechi....	1-2 zile		
2.	Pregătirea construcțiilor din PVC precum și instalarea lor	1-25 zile		
3.				

Semnat: _____

Nume: Vitalie Malic

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Modeaon Impex SRL