

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția acoperișului și a fațadelor Căminului Cultural situat în r. Orhei, com. Vatici, s.  
Tabăra, c. c. 6475103.028  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului | Anul 2024/2025 |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|---------------------------------------------|----------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|            |                                             | Luna           |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            |                                             | 10             | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.         | Organizarea de șantier                      |                |    | v  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3          | Lucrari de construcție                      |                |    | v  | v | v | v | v | v | v | v | v |   |

*Notă: executarea lucrărilor va avea loc în termen de maxim până la 01.08.2025.*

Semnat:

Nume: Ion OBREJA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Vic Dar Com” S.R.L.