

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a două clădiri și anexe din str.Doina 189

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2023		
		Luni=1		
		Zile		
		01-10	11-20	21-30
1	Organizare de șantier			
2	Lucrări de reparație a două clădiri și anexe din str.Doina 189			

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică respectiv nu mai tarziu de 31 decembrie 2023.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL