

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR

Nr. 7 din 20 decembrie 2019

privind lucrarea *Lucrari privind constructia unei portiuni de drum si constructia altor portiuni de drum intravilan* executată la obiectul *satul Sireti* în cadrul contractului nr. MD-2019-07-17-000001-1-11/34 din 24. iulie 2019 încheiat între SC STACI GRUP si *Pimaria s. Sireti* pentru lucrările de *Lucrari privind constructia unei portiuni de drum si constructia altor portiuni de drum intravilan*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 16-20 decembrie 2019, fiind formată din:

1. Boaghi Leonid – Primar
2. Iorga Alexandru - viceprimar
3. Berlinscaia Nina – Contabil Sef
4. Mereneanu Mihail – specialist pentru reglementarea regimului funciar
5. Luca Vladimir – administrator IM “Salub Sireti”
6. Nistreanu Mihail – Diriginte de Santier

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție: SC “Staci” Grup SRL

Pelivan Ecaterin Antreprenor
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 7 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 20 decub la Sireti în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Primar: Boaghe Leonid

Membri: Iorga Alexandru

Sula Maria

Mereneanu Mihail

Luca Vlademir

Nistreanu Mihail

Pelivan Ecaterina

(numele, prenumele, semnătura)


10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:



20 decembrie 2019 20 decembrie 2019
(semnătura) (semnătura)

Lista lucrarilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului .

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page or a sheet of stationery. There is no handwriting or other markings on the page.

Investitor

Responsabil tehnic