

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reparati capitala a Bibliotecii "M. Lomonosov" din bd. Dacia nr. 4
(reparatia si proiectarea).**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		Anul 2020			
		Pina la 31.12.2020 dupa semnarea contractului					
		1	2	3	4	...	10
1.	Organizare de şantier	martie	aprilie	mai	iunie		decmbrie
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	31.03.20	30.04.20	31.05.20	30.06.20	...	
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	31.03.20	30.04.20	31.05.20	30.06.20	...	31.12.20
...	Obiect 03 Categoria de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	31.03.20	30.04.20	31.05.20	30.06.20	...	31.12.20
	Obiect 04 Categoria de lucrări: a) Lucrari sanitare	31.03.20	30.04.20	31.05.20	30.06.20	...	31.12.20

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”