

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Achiziționarea lucrărilor de „ Construcția acoperisului tit
sarpant cu termoizolarea tavanului, termoizolarea si finisarea fasadelor
edificiului cresei gradinit pentru copii nr. 9 Scufita Rosie in afara
blocurilor renovate B si B „**

(denumirea lucrărilor)											
Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	Anul 2024								
		Luna									
		12	1- 4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier										
	Categoria de lucrări:										
1.	Lucrari de demolare		X	X	X						
	Lucrari de reparatie		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Acoperis Bloc A										
2.	Acoperis Bloc Г		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Acoperis Bloc Д		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Acoperis Bloc Ж		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Acoperis Bloc E		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Acoperis Bloc 3		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Acoperis Casa Scarii		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Acoperis galerii		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Copertine		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Fatada		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Timplarie		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Pereu		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Pavaj		X	X	X	X	X	X	X	X	X

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

