

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație la LT Mihai Eminescu subordonat DETS Botanica

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022											
		Luna											
		iulie		august		septembrie		octombrie		noiembrie		decembrie	
1	Organizarea de santier												
2	Lucrarile de reparatie												
-	demolarea/demontare												
-	finisarea tavanelor												
-	finisarea peretilor												
-	pardosele												
-	timplaria												
-	acoperisul												
3	lucrari tehnico sanitare												
1,0	Lucrarile electrice												

Durata de executie -6 luni (pina la 31.12.2022)

Semnat: _____
Denumirea întreprinderii: SRL "P.V.CONST-SERVICE"

