

INVESTITOR
SRL Pizzarotti Construction SM

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**
Nr. 22 din 15.02.2024

Obiectul: Reabilitarea drumului R16 Bălți-Flești-Sculeni km 4+800 – km 59+480 este executat în cadrul contractului nr. XS/01809 22/EST din 29.06.2022 încheiat între Pizzarotti Construction SM SRL și Aedificator SRL pentru executarea lucrărilor de instalare a stațiilor de autobuze tip 2 aferente Lotului 1 și Lotului 2.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.02.2024, fiind formată din:

Președinte: Capizzi Alessandro – manager de proiect Pizzarotti-SM

Membri: Vasilos Dumitru –inginer, DS Pizzarotti SM

Timpov Pavel – contabil materiale Pizzarotti SM
(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Ana Rusu – Director "Aedificator SRL"
(numele, prenumele)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentației cuprinse de Cartea Tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform documentației de proiect;
- 2) Lucrările au fost complet terminate la data de 25.11.2022;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală - obiecții nu sunt;
- 4) Cartea Tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului sunt complete;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat corespunzător pe perioada de la terminarea ei la data de 25.11.2022, până în prezent, respectiv pe o durată de 14 luni;
- 7) Valoarea lucrărilor executate este de 59.470,00 Euro, conform Situației Finale de Avansare a Lucrărilor, SAL nr. 2 din 25.11.2022;

4. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
De a recomanda spre recepție finală lucrările executate;

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Lucrările executate au respectat exigentele esențiale;

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
De a accepta și prelua lucrarea executată. Lucrările sunt executate în conformitate cu

normele și legislația în vigoare a RM:

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Executarea lucrărilor de instalare a stațiilor de autobuze tip 2 aferente Lotului 1 și Lotului 2, necesare pentru Proiectul Reabilitarea drumului R16 Balti-Falesti-Sculeni- Secțiunea 1 km 4+800 – km 30+270 și Secțiunea 2 Km 30+270 – km 59+480.

7. Prezențul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 15.02.2024 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Alessandro Capizzi

Membri: Dumitru Vasilos

Timpov Pavel


8. Lucrarea: instalarea stațiilor de autobuze tip 2 aferente Lotului 1 și Lotului 2 este:

Transmisă:

Executantul:

Aedificator SRL

15 februarie 2024



Primită:

Investitorul:

SRL Pizzarotti Construction SM

15 februarie 2024

L.Ș.



To: Aedificator SRL
Mun.Ungheni, str. Grigore Adam 33
attn. Mrs. Ana Rusu

Date: 04.03.2024
No. PZ/0016563/24
AC/nf

Contract: No. RSP/W6/03-04 – Rehabilitation of R16 Bălți - Fălești - Sculeni Road
Section 1 km 4+800-km 30+270, Section 2 km 30+270-km 59+480
Contract XS/01809_22/EST (PZ Construction SM SRL – Aedificator SRL) dated 29.06.2022

Subject: Release of payment for Performance Security (Art. 5) and for Retention Money (art.18) of the Contract, related to work executed by the Subcontractor

Dear Sirs,

With reference to the Contract XS/01809_22/EST dated 29.06.2022, signed between the Parties, hereby the Beneficiary declares that the works scope of the contract, executed by the Subcontractor Aedificator SRL, have been carried out in compliance with the technical specifications requested by the Contract.

Therefore, hereby, the Beneficiary authorizes the release to payment, of the Performance Security (Art. 5) and for Retention Money (art.18) of the Contract equal to a value of 115.790,76 MDL.

Best Regards
Project Manager
Alessandro Capizzi



Attachments:

- *Proces-Verbal de receptie finală – Nr. 22 din 15.02.2024*



To: Aedificator SRL
Mun.Ungheni, str. Grigore Adam 33
attn. Mrs. Ana Rusu

Date: 04.03.2024
No. PZ/0016563/24
AC/nf

Contract: No. RSP/W6/03-04 – Rehabilitation of R16 Bălți - Fălești - Sculeni Road
Section 1 km 4+800-km 30+270, Section 2 km 30+270-km 59+480
Contract XS/01809_22/EST (PZ Construction SM SRL – Aedificator SRL) dated
29.06.2022

Subject: Release of payment for Performance Security (Art. 5) and for Retention Money
(art.18) of the Contract, related to work executed by the Subcontractor

Dear Sirs,

With reference to the Contract XS/01809_22/EST dated 29.06.2022, signed between the Parties, hereby the Beneficiary declares that the works scope of the contract, executed by the Subcontractor Aedificator SRL, have been carried out in compliance with the technical specifications requested by the Contract.

Therefore, hereby, the Beneficiary authorizes the release to payment, of the Performance Security (Art. 5) and for Retention Money (art.18) of the Contract equal to a value of 115.790,76 MDL.


Best Regards
Project Manager
Alessandro Capizzi



Attachments:

- Proces-Verbal de receptie finală -- Nr. 22 din 15.02.2024

*Am receptionat, pe numele meu, pe data 04 martie 2024.
Nu sunt obiective de contestare sau scrisorici.*



PIZZAROTTI CONSTRUCTION SM S.R.L.
Sediu: MD-2001, str. Tighina, 49/3, of.36, mun. Chisinau, R. Moldova
Tel. +373 22 856083 – Fax +373 22 856084 – Posta electronica: office.moldova@pizzarotti.it
IDNO 1015600041493 - Capitale sociale: 21.723 MDL