

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
Lucrări de reparație curentă a Holului etajul 2 și biroului de Psihologie

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022											
		august				septembrie				octombrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier												
2.	Lucrari generale												
3.	Lucrari electrice, timplarie												
4	Lucrari tehnico-sanitare												

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Stancev Nicolae**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii **SRL JEKO construct**