

GRAFICUL DE EXECUTARE AI LUCRĂRILOR

de elaborare a proiectului de execuție “Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru Reabilitarea lacului de acumulare Florești”

Denumirea Organizației de proiectare: SRL MAXISAN GRUP

Denumirea organizației beneficiare: Instituția Publică Administrația Națională “Apele Moldovei”

Nr. d/o	Denumirea etapelor și lucrărilor	Luna				
		1	2	3	4	5
1.	Etapa 1 Lucrări de prospecțiuni și de argumentare a soluțiilor tehnice: Obținerea avizelor și coordonărilor Ridicarea topografică Investigații pedologice Argumentarea hidrologică Calculul hydraulic (la necesitate)					
2.	Etapa 2 Schița de proiect (elaborarea soluțiilor tehnice): Decolmatarea cuvetei lacului de acumulare pe suprafața de 45,8 ha; Reabilitarea taluzului umed al barajului (demontarea panourilor din beton armat, consolidarea taluzului umed din pământ, compactarea și montarea panourilor noi) Reabilitarea mecanismului de regularizare a nivelului apelor al deversorului apelor mari.					
3.	Etapa 3 Proiect de execuție (elaborarea devizelor de cheltuieli și memoriului explicativ, inclusiv proiectul de organizare a șantierului): Elaborarea memoriului explicativ Elaborarea proiectului tehnic Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de realizare a proiectului Proiectul de organizare a șantierului					
4.	Etapa 4 Verificarea și avizarea proiectului					

Data completării **01.07.2026**

Cu stimă,

Mihail PENCOV

Administrator

S.R.L. ”MAXISAN GRUP”.....

(semnătura autorizată)