

## Graficul de executare a lucrărilor

obiect  
: Amenajarea scuarului din bd. Dacia,2, mun. Chișinău

Nr. d/ o	Nr. Comp artim entul	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 45 zile				
			Zile				
			1-10	11-20	21-30	31-40	41-45
1	1	<i>Lucrari de demolare</i>					
2	2	<i>Lucrari de pregatire</i>					
3	3	<i>Lucrari de pavare</i>					

Ofertant,

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic