

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Termoizolarea și finisarea faadelor clădirii Secția Consultativă IMSP SR Florești din str. Ștefan cel Mare 33
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2026											
		înconformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta – 120 zile											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrari de rpregatire												
2	Lucrari de termoizolare si finisare pereti si glafuri												
3	Lucrari de termoizolare si finisare soclu												
4	Lucrari de termoizolare tavan												
5	Construirea pereului												

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**Denumirea întreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**