

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrări de construcție a copertinei la IP Gimnaziul Sadova.** (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2026											
		înconformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta – <i>1 luni</i>											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrari de pregatire												
2	Lucrări de reparație												

Semnat: _____

Nume: ***Badan Igor***Funcția încadrul întreprinderii: ***administrator***Denumirea întreprinderii: ***SRL "DATACONS SERVICE"***