

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de asfaltare a unor porțiuni de drum din localitatea Japca raionul Florești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025									
		Luna									
		III	IV	V	VI	VII	VII	IX	X	XI	XII
1.	Organizare de șantier										
2.	Lucrări de asfaltare a unor porțiuni de drum din localitatea Japca raionul Florești		60 de zile lucrătoare de la înregistrarea contractului								

Semnat: _____

Nume: Cojocaru Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. „Drumuri – Soroca”