

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparație capitală a blocurilor sanitare IP LT „Nicolae Iorga”

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2024		
		Total = 30 zile		
		Ziua=01-10	Ziua=11-20	Ziua=21-30
1	Organizare de șantier			
2	Reparație capitală a blocurilor sanitare IP LT „Nicolae Iorga”			

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL