

Graficul pentru executarea lucrărilor

№	Denumirea lucrării	Luna									
		I				II				III	
		Săptămână									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Lucrări de terasament										
2	Fundamente										
3	Groapa de deservire auto										
4	Construcții metalice										
5	Compartimentarea construcției										
6	Tâmplărie										
7	Pardoseli										

Semnat: 07.10.2020

Nume: Cojuhari Adrian

Funcția în cadrul firmei: Reprezentant

Denumirea firmei: S.A. „Colass”