

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Aparatul prezidentului raionului Straseni

Construcția acoperișului blocului de pediatrie „B” la IMSP Spitalul raional Strășeni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022/ 75 (șaptezeci și cinci de zile)	
		Luna	
		75 de zile	
1.	-Organizare de șantier	5 zile	
2.	- Lucrari de constructie		

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **CILCIC SERGHEI**

Funcția în cadrul firmei: **ADMINISTRATOR**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL «GRANIT-GRAND LUX»**