

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Lucrări de reparație a laboratorului .

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024					
		1-15 iulie	15-31 iulie	1-15 august	16-30 august		
1.	Organizare de șantier	V					
2	Lucrari de constructie		V	V	V		
3	Darea in exploatare				V		

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume:           Pronoza Victor          

Funcția în cadrul întreprinderii:           Administrator          

Denumirea întreprinderii:           SRL. Termprovit