

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
"Lucrări de reabilitare a gardurilor la terenurile de sport"

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea	ANUL 2024					
		60 zile					
		01-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60
1	Organizare de șantier						
1	Categoria de lucrari: Lucrări de reabilitare a gardului la terenul de sport din curtea blocului de locuințe bd. Cuza Vodă, 45/2						
2	Categoria de lucrari: Lucrări de reabilitare a gardului la terenul de sport din curtea blocului de locuințe str. Salcânilor, 22/1						
3	Categoria de lucrari: Lucrări de reabilitare a gardului la terenul de sport din curtea blocului de locuințe str. Miron Costin, 10						
4	Categoria de lucrari: Lucrări de reabilitare a gardului la terenul de sport de la Liceul Teoretic Nicola Iorga						

Graficul de executare este legat în mod direct de ordinul de începere a lucrărilor.

Semnat: ___electronic___

Nume: ___Stavila Vitalie___

Funcția în cadrul firmei: ___Director___

Denumirea firmei ___SC „Vastavit” SRL_



Societatea Comerciala VASTAVIT S.R.L.
c/f 1004600066894 mun. Chişinau bd. Moscovei 1/1 ap. 31 BC
Moldinconbanc Fil. Invest, IBAN:MD46ML00000002224329295,
MOLDMD2X329 TVA 0606132, tel/fax 022-44-04-04
vastavit2004@mail.ru