

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație capitală: Recondiționarea pardoselii coridorului et.II și hidroizolarea fundamentului parțial

Denumirea lucrarilor	zile																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Demontari si pregatiri																														
Reparatia pardoselii																														
Hidroizolarea fundatiei																														
Executarea pereului																														

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor dura 30 zile lucratoare

Data completării 23/11/2021

Semnat: _____

Nume: Gherghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

