

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de constructie a cladirii administrative a Punctului de AMU Risipeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			Anul 2025									
		Lunile			Lunile									
		10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1.	Organizare de șantier													
1	Lucrari de constructie a cladirii administrative a Punctului de AMU Risipeni													

Lucrările vor fi executate conform graficului calendaristic de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SERALCON SRL