

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatia capitala la acoperisul salii de sport L/T ”Grigore Vieru” din
s.Borogani r-nul Leova
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	
		30 de zile	
1.	Organizare de șantier		
2.	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile		
3.	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic		
4.	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300		
5.	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.		
6	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500		

7	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m		
8	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300		
9	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200		
10	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic		

Semnat: semnatura electronica

Nume: Cilcic Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Granit-Grant Lux