

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RENOVARE A BIROURILOR Secției asistență cu medicamente și dispozitive medicale a IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”

Denumirea lucrarilor	LUNILE																																			
	I Luna												II Luna												III Luna											
Lucrari de pregatire si demontari	█												█												█											
Lucrari de constructie	█												█												█											
Lucrari sanitare interioare	█												█												█											
Constructia copertinii	█												█												█											
Lucrai electrice	█												█												█											

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 3 luni

Data completării 18/04/2022

Semnat: _____

Nume: Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

