

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 6 - Reabilitarea curților din str. Miorita 11, 9/1,5/1,5/4, 5/5, 5/3,5/2,Gheorghe Asachi
68/1, mun. Chisinau. Etapa I
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025-2026					
		LUNI					
		1	2				
1	Lotul nr. 6 - Reabilitarea curților din str. Miorita 11, 9/1,5/1,5/4, 5/5, 5/3,5/2,Gheorghe Asachi 68/1, mun. Chisinau. Etapa I	X	X				

x – perioada activă a procesului tehnologic

Total luni lucrătoare pentru execuția lucrărilor – 2 (două) luni de la semnarea contractului.

Această durată de două luni este valabilă numai în condiții favorabile de lucru, adică fără întreruperi cauzate de: condiții meteorologice nefavorabile (ploaie, ger, vânt puternic etc.).

Semnat: _____

Nume: Baciu Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”