

**Lucrări de reparație a drumului local, pe str.Tineretului, din satul Puhoi,rl
Ialoveni**

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denum irea obiectului	Anul 2022			
		1 Mai 3-13		2 Mai 16-20	
	Organizare de șantier				
1	Reparatia drumului				
2	Amenajarea bordurilor				

Semnat: _____

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Alternativa Construct”**