

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice”

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	20245- 2026					
		Luna - din momentul semnării contractului si a ordinului de începere a lucrărilor						
		01	02	03	04	05		
1.	Organizare de șantier, ex lucr.							
2.	Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice	30 zile						

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA