

Anexa nr. 10  
 la Documentația standard

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția str. Soarelui (inclusiv trotuarul) din or. Codru, mun. Chişinău  
 12 luni din data înregistrării contractului.

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea                                                                                     | ANUL 2024 |    |     |     |    |   |    |     | ANUL 2025 |    |     |    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----|-----|----|---|----|-----|-----------|----|-----|----|
|         |                                                                                                                | V         | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII | I         | II | III | IV |
|         | Organizare de șantier                                                                                          |           |    |     |     |    |   |    |     |           |    |     |    |
| 1       | <b>Categoria de lucrari:</b><br>Construcția str. Soarelui (inclusiv trotuarul)<br>din or. Codru, mun. Chişinău |           |    |     |     |    |   |    |     |           |    |     |    |

Graficul de executare este legat în mod direct de ordinul de incepere a lucrarilor.

Semnat: \_\_electronic\_\_

Nume: \_\_Stavila Vitalie\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_Director\_\_

Denumirea firmei \_\_SC „Vastavit” SRL\_\_