

Împuternicire

19.09.2025

mun. Chișinău

Subsemnata, „**TELPDOD-COM**” S.R.L., cu sediul în or. Chișinău, str. Petricani 19/2 (c/f 1011600003819), reprezentată prin - directorul

Mihail LAZAREV

ÎMPUTERNICIM

Prin prezenta, pe d-ul Călugăr Horatiu Sebastian, reprezentant împuternicit al SC ”CIS GAZ” SA, cu sediul social în Sântana de Mureș, str. Voinicenilor, nr. 686, județul Mureș, tel / fax: +4 0265.313.018, e-mail: office@cisgaz.com , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Mureș, sub nr. J 26/838/1991, cod unic de înregistrare nr. R 1210493, pentru a ne reprezenta la procedura de licitație deschisă organizată de VESTMOLDTRANSGAZ SRL privind implementarea proiectului « **Reconstrucția SP Căușeni** »

În îndeplinirea mandatului său , persoana împuternicită are următoarele drepturi:

- a) semnează oferta în numele Asociației "CIS GAZ SA - TELPROD-COM SRL”
- b) semnează toate actele și documentele emise de subsemnată în legătură cu participarea la procedura de licitație deschisă « Reconstrucția SP Căușeni ».
- c) participă în numele subsemnatei la procedură și semnează toate documentele care apar în timpul și/sau ca urmare a procedurii și în timpul implementării contractului (inclusiv rapoartele privind implementarea).
- d) să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de Comisia de evaluare în cursul procedurii.
- e) depune obiecții în numele subsemnatei cu privire la procedură.
- f) semnează contractul în numele și pentru asociație.
- g) să respecte și să primească instrucțiuni în numele subsemnatei în legătură cu executarea contractului.

Director ”TELPDOD-COM” SRL
Mihail LAZAREV



Semnătura persoanei împuternicite:

Administrator ”CIS GAZ” SA
Călugăr Horatiu Sebastian



Anexa nr. 2.1.
la Anunţ de participare

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea
acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei
organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de
bani.

Subsemnatul, Lazarev Mihail
reprezentant împuternicit al SRL „Telprod - Com” (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant asociat în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. 21463918 din data 23/09/2025, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Lazarev Mihail Vitali	2001003584999

Data completării: 18 septembrie 2025

Semnat: _____

Nume/Prenume: Lazarev Mihail

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic: S.R.L. „Telprod - Com”

IDNO al operatorului economic: 1011600003819

Anexa nr. 2.2.
la Anunţ de participare

DECLARAȚIE
PRIVIND CONFIRMAREA ÎNTRUNIRII CRITERIILOR DE SELECȚIE CALITATIVĂ
PREVĂZUTE LA ART.67, 68 DIN LEGEA NR.74/2020,
DE ELIGIBILITATE (NEÎNTRUNIRII MOTIVELOR DE EXCLUDERE) PREVĂZUTE
LA ART.19 DIN LEGEA NR.131/2015,
PRECUM ȘI LIPSA UNOR MĂSURI RESTRICTIVE
ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ/INTERNAȚIONALĂ
APLICABILĂ

Subsemnatul, Lazarev Mihail reprezentant împuternicit al SRL „Telprod - Com” în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. 21463918 din data 23/09/2025, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice și excluderea din cadrul procedurii de achiziție, că operatorul economic și beneficiarii efectivi ai acestuia întrunesc condițiile de selecție calitativă prevăzute la Art.67, 68 din Legea nr.74/2020 și nu se află în nici una dintre situațiile de excludere prevăzute la Art.19 din Legea nr.131/2015.

De asemenea, declar pe propria răspundere că operatorul economic și beneficiarii efectivi ai acestuia, nu sunt înscrși în Lista de sancțiuni întocmită de către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, întocmită în conformitate cu Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale și nici în alte liste similare internaționale.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Lazarev Mihail Vitali	2001003584999


Data completării: 18 septembrie 2025


Nume/Prenume: Lazarev Mihail

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic: S.R.L. „Telprod - Com”

IDNO al operatorului economic: 1011600003819





Anexa nr. 3
la Anunț de participare

S.R.L. „Telprod - Com”
(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitarea conflictului de interese

Titlul achiziției: „Reconstrucția SP Căușeni”

Subsemnatul, Lazarev Mihail, reprezentantul legal al S.R.L. „Telprod - Com”,
(numele și prenumele) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant asociat, achiziția lucrărilor (proiectare și execuție): Reconstrucția SP Căușeni,
(denumirea achiziției)

organizată de „Vestmoldtransgaz” S.R.L., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la **art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitarea conflictului de interese**, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;
- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate Entității contractante sunt corecte și înțeleg că Entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

Data completării: 18 septembrie 2025

Operator economic: _____
(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:
Lazarev Mihail - Director

Anexa nr. 4
la Anunţ de participare

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. *Denumirea operatorului economic:* "Telprod-Com" SRL
2. *Codul fiscal:* 1011600003819
3. *Decizia de înregistrare:* Certificatul de înregistrare MD 0103354 din 09.02.2011 eliberat de către Camera Înregistrării de Stat.
4. *Domeniile principale de activitate:*
 - Lucrări de instalații electrice și montare a armăturii electrice;
 - Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
 - Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;
 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
 - Alte lucrări speciale de construcții;
 - Tratarea și acoperirea metalelor;
 - Operațiuni de mecanică generală.
5. *Licențe în domeniu (certificate, autorizații):*
 - Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-RTLS nr. 0044 din 07.04.2025
 - Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2021-DLS nr. 0453 din 10.02.2021
 - ISO9001:2015 nr. 4158534 din 17.11.2021
 - ISO14001:2015 nr. 4158535 din 17.11.2021
 - ISO45001:2018 nr. 4158536 din 17.11.2021
6. *Întreprinderi, filiale, care intră în componență:* nu sunt
7. *Structuri, întreprinderi afiliate:* nu sunt
8. *Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț:* 103 432,1 mii lei la data de 31.12.2024
(de indicat valoarea și data)
9. *Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe:* 3 566,2 mii lei la data de 31.12.2024
10. *Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii MDL):*

1	Anul 2024	14 575,7 mii lei
2	Anul 2023	18 526,9 mii lei
3	Anul 2022	5 311,3 mii lei

11.Datoriile totale ale operatorului economic: 2 998,7 mii MDL, inclusiv: față de buget, 278,6 mii MDL la data de 31.12.2024.

12.Rechizite:

DENUMIREA	S.R.L. “ TELPROD-COM”
COD FISCAL	1011600003819
BANK	BC „Moldova-Agroindbank” SA suc. Constantin Tanase
SWIFT	AGRNMD2X493
IBAN	MD10AG000000022513324333MDL
TVA	0506442
TEL/FAX	(+373) 022-31-76-11
MOBILE	(+373) 79 34-68-14, (+373) 67 24-44-36
E-MAIL	telprodcom@gmail.com
ADRESA JURIDICĂ	MD-2071, Republica Moldova, mun. Chișinău str. Alba Iulia 113 of.181
ADRESA POȘTALĂ	MD-2059, Republica Moldova, mun. Chișinău str. Petricani 19/2
DIRECTOR GENERAL	LAZAREV MIHAIL

Data completării: 18.09.2025

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:
Director, Lazarev Mihail

(semnătura) și L.Ș.



Anexa nr. 5
la Anunț de participare

DECLARAȚIE
privind experiența similară

lista principalelor contractelor similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 5 ani de activitate

/ prezentarea unui contract de lucrări similare cel puțin egal cu 50 % din valoarea estimată a achiziției, sau maxim 3 (trei) contracte de lucrări similare, a căror valoare cumulată să fie egală cu sau mai mare decât valoarea estimată a prezentei achiziții, însoțite de certificate de bună execuție

Nr.	Obiectul contractului	Denumirea/Numele cumpărătorului/ Adresa	Calitatea Furnizorului/ Prestatorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor /serviciilor prestate	Perioada de prestare lucrărilor / serviciilor
1	Lucrări de reparație capitală a gazoductului magistral Odesa-Chișinău, Dn 530 mm la sector 153,5 km-166,4 km	“Moldovatransgaz” SRL/ or. Drochia, s.Țarigrad	Contractant unic	Prețul contractului 93 763 008,22 MDL / valoarea lucrărilor executate / 100 848 647,20 MDL	8 luni
2	Conducta de transport gaze naturale DN600, presiune 55bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Negresti,	ACI CLUJ S.A. prin RP ACI CLUJ SA/ mun. Chisinau, str. Ghidighici 3/14	Subcontractant	Prețul contractului 34 822 537,60 MDL / valoarea lucrărilor executate / 42 675 353,43 MDL	14 luni

	Roscani, Siret" LOT III-15,522 km				
3	Conducta interconectare STG Romania cu STG R.Moldova Faza II, pe direcția Iași-Ungheni-Chișinău: Conductă de distribuție gaze naturale SRM Tohatin-CET Chișinău și SRM Tohatin-distribuție Chișinău; Conductă de racord SRM Ghidighici-SRM Petricani și conductă de racord SRM Petricani-Sistem de distribuție Chișinău, constând în: -Conductă de racord (P=0,6÷1,2Mpa) SRM Ghidighici-SRM Petricani și conductă de racord SRM Petricani-sistem distribuție Chișinău; -Conductă distribuție gaze naturale SRM Tohatin-CET 2 Chișinău (P=0,3 Mpa) și SRM Tohatin-Distribuție Chișinău (P=0,3 Mpa)	S.R.L. “Vestmoldtransgaz” mun. Chișinău, șos. Balcani 7/E	Asociat	Prețul contractului atribuit TELPROD-COM SRL/ 24 476 849,00 MDL / valoarea lucrărilor executate de către TELPROD-COM SRL 22 293 983,52 MDL	12 luni

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoarele informație:

Contract nr. 1

1. Denumirea și obiectul contractului: Contract de achiziții de lucrări „Lucrări de reparație capitală a gazoductului magistral Odesa-Chișinău, Dn 530 mm la sector 153,5 km-166,4 km”
2. Numărul și data contractului 63-SJ din 08.10.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului „Moldovatransgaz” SRL
4. Adresa beneficiarului or. Drochia, s. Țarigrad
5. Țara Republica Moldova
6. Valoarea contractului (fără TVA):
 - a) inițială (la data semnării contractului) 93 763 008,22 MDL 5 545 317,93 USD
 - b) finală (la data finalizării contractului) 100 848 647,20 MDL 5 734 327,32 USD
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
8. Perioada de executare:
 - a) contractată 8 luni
 - b) efectiv realizată 8 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

Contract nr. 2

1. Denumirea și obiectul contractului: Contract de prestări servicii „Conducta de transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Negresti, Roscani, Siret” LOT III-15,522 km”
2. Numărul și data contractului 1/LOT3/07.09.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului ACI CLUJ S.A. prin Reprezentanța Permanentă ACI CLUJ SA
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Ghidighici 3/14
5. Țara Republica Moldova
6. Valoarea contractului (fără TVA):
 - a) inițială (la data semnării contractului) 34 822 537,60 MDL 1 758 332,16 EUR
 - b) finală (la data finalizării contractului) 42 675 353,43 MDL 2 168 085,37 EUR
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
8. Perioada de executare:
 - a) contractată 8 luni
 - b) efectiv realizată 14 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul modificări apărute în documentația de proiect, apariția volumelor suplimentare de lucrări, declararea Stării de urgență în Sistemul de Sanătate (COVID-2019).

Contract nr. 3

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de achiziții de lucrări „Conducta interconectare STG Romania cu STG R.Moldova Faza II, pe direcția Iași-Ungheni-Chișinău: Conductă de distribuție gaze naturale SRM Tohatin-CET Chișinău și SRM Tohatin-distribuție Chișinău; Conductă de racord SRM Ghidighici-SRM Petricani și conductă de racord SRM Petricani-Sistem de distribuție Chișinău, constând în:
-Conductă de racord (P=0,6÷1,2Mpa) SRM Ghidighici-SRM Petricani și conductă de racord SRM Petricani-sistem distribuție Chișinău;
-Conductă distribuție gaze naturale SRM Tohatin-CET 2 Chișinău (P=0,3 Mpa) și SRM Tohatin-Distribuție Chișinău (P=0,3 Mpa).
2. Numărul și data contractului 29 din 15.11.2019 (Acord de asociere nr. 1 din 04.09.2019)
3. Denumirea/numele beneficiarului „Vestmoldtransgaz” SRL

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, șos. Balcani 7/E
5. Țara Republica Moldova
- 6 Valoarea contractului, (fără TVA), atribuit asociatului Telprod-Com SRL:
- a) inițială (la data semnării contractului) 24 476 849,00 MDL 1 229 840,51 EUR
- b) finală (la data finalizării contractului) 22 293 983,52 MDL 1 120 612,23 EUR
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
8. Perioada de executare:
- a) contractată 6 luni
- b) efectiv realizată 12 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul modificări apărute în documentația de proiect, apariția volumelor suplimentare de lucrări, declararea Stării de urgență în Sistemul de Sanătate (COVID-2019).

Data completării: 15 septembrie 2025

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:

Lazarev Mihail – Director



(semnătura) și L.Ș.

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare a unităților de drept (DÎUD)

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 187469 din 17.09.2025



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "TELPROD-COM"**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. "TELPROD-COM"**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1011600003819**

Data înregistrării de stat: **09.02.2011**

Sediu: **MD-2071, strada Alba-Iulia 113, ap.(of.) 181, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. **Lucrări de instalații electrice și montare a armăturii electrice;**
2. **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
3. **Alte tipuri de comerț cu ridicata;**
4. **Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri;**
5. **Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
6. **Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;**
7. **Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;**
8. **Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate;**
9. **Transporturi rutiere de mărfuri;**
10. **Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
11. **Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;**
12. **Tratarea și acoperirea metalelor;**
13. **Operațiuni de mecanică generală;**
14. **Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;**
15. **Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;**
16. **Construcția de poduri și tuneluri;**
17. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;**
18. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;**
19. **Construcții hidrotehnice;**
20. **Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;**
21. **Lucrări de demolare a construcțiilor;**
22. **Lucrări de pregătire a terenului de construcții;**
23. **Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;**
24. **Lucrări de instalații electrice;**
25. **Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;**
26. **Alte lucrări de instalații pentru construcții;**

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **LAZAREV MIHAIL**

Asociați:

1. **LAZAREV MIHAIL, partea socială 5400 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **LAZAREV MIHAIL**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 17.09.2025

Specialist coordonator

Alina Dobrovolschi

tel. 022-20-7892



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

1023819

Din
От

16.09.2025 10:23



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1011600003819

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "TELPROD-COM"



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

01.10.2025 10:23



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствие со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 16.09.2025 10:23

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are același valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1011600003819, denumire: S.R.L. TELPROD-COM

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 24.05.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 26.05.2025 11:44:35

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Data prezentării 24.05.2025 15:10:37

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: Telprod-Com SRL

Cod CUIÎO: 40744213

Cod IDNO: 1011600003819

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: MUN.CHISINAU, STR.ALBA IULIA 113 AP.181

Activitatea principală: F4329, Alte lucrari de instalatii pentru constructii

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060466200

WEB:

E-mail: TELPRODCOM@MAIL.RU

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) SATAROVICI LIUDMILA Tel. 060466200

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 34 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* SATAROVICI LIUDMILA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	24604	45976
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	24604	45976
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	24604	45976
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	88111	88111
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	3559176	3566232
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2206085	2621305
3.4. mijloace de transport	084	443057	542631
3.5. inventar și mobilier	085	79314	36536
3.6. alte mijloace fixe	086	830720	365760
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3647287	3654343
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	29695801	29101991
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	14188974	14154670
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	14188974	14154670
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	43884775	43256661
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	47556666	46956980
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6384407	5137107
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	3529276	2471176
	4. Produse și mărfuri	270	39119	30218
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	13562603	14260170
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	23515405	21898671
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	29171538	24753477
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		
	4. Creanțele ale personalului	330	10400	20949
	5. Alte creanțe curente	340	1961788	1848820
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	520867	426528
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	31664593	27049774
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	7810462	7136462
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	7810462	7136462
	IV. Numerar și documente bănești	410	2913990	3750620
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	65904450	59835527

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	113461116	106792507
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	540	540
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	540	540
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	440
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	106190801	102773509
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	652228
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	106190801	103426177
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	106196741	103432117
C.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		1627384
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	42620	
D.				

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	42620	1627384
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	64990	101250
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	64990	101250
	3. Datorii comerciale curente	730	6177426	601492
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	400384	268165
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	92336	106352
	8. Datorii față de buget	780	121331	278579
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	23176	15434
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	6879643	1371272
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	342112	361734
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	342112	361734
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	113461116	106792507

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	18526871	14575657
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	6991	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	16525943	14575657
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1993937	
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	15291167	12607630
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6991	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	15284176	12607630
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3235704	1968027
Alte venituri din activitatea operațională	040	373076	241398
Cheltuieli de distribuie	050	3127	750
Cheltuieli administrative	060	2422644	2016314
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	527551	439591
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	655458	-247230
Venituri financiare, total	090	362589	923780
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	2422	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	360166	923780

Cheltuieli financiare, total	100	2262153	100792
din care:	101		10699
cheltuieli privind dobânzile	102		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105	2253497	90093
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	-1899564	822988
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120	442015	303027
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130	207468	226557
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140	234547	76470
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150	-1665017	899458
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	-1009559	652228
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	170		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	-1009559	652228
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)			

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	540			540
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	540			540
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	440		440
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	106190801		3417292	102773509
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	652228		652228
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	106190801	652668	3417292	103426177
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	106196741	652668	3417292	103432117

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	14078415	19506256
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12149315	11399423
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3423654	3682848
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	0	0
Alte încasări	060	4560843	1424786
Alte plăți	070	2604340	4690930
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	461949	1157841
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0

Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2233838	4747210
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6210987	1839155
Dividende plătite	170	2756840	3212256
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	-226301	-17010
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-6960290	-321211
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-6498341	836630
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	824	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9411507	2913990
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2913990	3750620

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 RaportulConducerii_2024.signed.pdf

 Notă explicativă a raportului anual pentru a 2024_TPC.signed.pdf



CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirma faptul că sistemul de management al

"TELPROD-COM" S.R.L.

MD-2071, str. Alba-Iulia, 113, ap. (of.) 181, mun. Chișinău, Republica Moldova
MD-2059, str. Petricani, 19/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management :

ISO 14001:2015

Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide, electricitate, telecomunicatii si gazificare. Activitati de proiectare pentru toate categoriile de construcții și consultanta tehnica legate de acestea

Acest certificat se aplica pentru acele domenii de activitate descrise
în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

4120, 4221, 4222, 4321, 4322, 7112

Aprobat initial la **17 Noiembrie 2021**
Certificare curentă **21 Noiembrie 2024**
Certificatul expira la **17 Noiembrie 2027**
Numarul certificatului **4158535**



În numele **Quay Audit UK Limited**



www.ascb.com



www.global-accreditation.org



www.irqao.com

Acesta este un certificat acreditat și autorizat pentru emitere de către Accreditation Service for Certifying Bodies (ASC) evaluat de către Quay Audit UK Limited față de criteriile definite și în cunoștință de cauză cea mai recentă versiune a standardului ISO/IEC 17021 "Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management". Acest certificat este valabil numai atunci când se regăsește în registrul International Register of Quality Assessor Organisations: www.irqao.com

Grove House 8 St. Julian's Friars Shrewsbury Shropshire SY1 1XL | (44)1743 351677 | post@quayaudit.co.uk | www.quayaudit.co.uk



CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirma faptul că sistemul de management al
"TELPROD-COM" S.R.L.

MD-2071, str. Alba-Iulia, 113, ap. (of.) 181, mun. Chișinău, Republica Moldova
MD-2059, str. Petricani, 19/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management :

ISO 45001:2018

Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide, electricitate, telecomunicatii si gazificare. Activitati de proiectare pentru toate categoriile de construcții și consultanta tehnica legate de acestea

Acest certificat se aplica pentru acele domenii de activitate descrise
în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

4120, 4221, 4222, 4321, 4322, 7112

Aprobat initial la **17 Noiembrie 2021**
Certificare curentă **21 Noiembrie 2024**
Certificatul expira la **17 Noiembrie 2027**
Numarul certificatului **4158536**



În numele **Quay Audit UK Limited**



www.ascb.com



www.global-accreditation.org



www.irqao.com

Acesta este un certificat acreditat și autorizat pentru emitere de către Accreditation Service for Certifying Bodies LLC, evaluat de către Quay Audit UK Limited față de criteriile definite și în cunoștință de cauză, cea mai recentă versiune a standardului ISO/IEC 17021 "Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management". Acest certificat este valabil numai atunci când se regăsește în registrul International Register of Quality Assessed Organisations: www.irqao.com

Grove House 8 St. Julian's Friars Shrewsbury Shropshire SY1 1XL | (44)1743 351677 | post@quayaudit.co.uk | www.quayaudit.co.uk



CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirma faptul că sistemul de management al
"TELPROD-COM" S.R.L.

MD-2071, str. Alba-Iulia, 113, ap. (of.) 181, mun. Chișinău, Republica Moldova
MD-2059, str. Petricani, 19/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management :

ISO 9001:2015

Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide, electricitate, telecomunicatii si gazificare. Activitati de proiectare pentru toate categoriile de construcții și consultanta tehnica legate de acestea

Acest certificat se aplica pentru acele domenii de activitate descrise
în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

4120, 4221, 4222, 4321, 4322, 7112

Aprobat initial la **17 Noiembrie 2021**
Certificare curentă **21 Noiembrie 2024**
Certificatul expira la **17 Noiembrie 2027**
Numarul certificatului **4158534**



În numele **Quay Audit UK Limited**



www.ascb.com



www.global-accreditation.org




www.irqao.com


Acesta este un certificat acreditat și autorizat pentru emitere de către Accreditation Service for Certifying Bodies LLC, evaluat de către Quay Audit UK Limited față de criteriile definite și în cunoștință de cauză, cea mai recentă versiune a standardului ISO/IEC 17021 "Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management". Acest certificat este valabil numai atunci când se regăsește în registrul International Register of Quality Assessed Organisations: www.irqao.com

Grove House 8 St. Julian's Friars Shrewsbury Shropshire SY1 1XL | (44)1743 351677 | post@quayaudit.co.uk | www.quayaudit.co.uk

Structura Organizatorică a “TELPROD-COM ” SRL



LAZAREV Mihail



nr. 63-S.J

„ 08 ” octombrie 2020

mun. Chişinău

Prezentul Contract de achiziții de lucrări („Contractul”) a fost încheiat de către și între:

„MOLDOVATRANS-GAZ” SRL, persoană juridică, creată și care funcționează în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu adresa juridică în Republica Moldova, r-nul Drochia, s.Țarigrad, c/p 24, MD-5200, cu sediul în mun.Chișinău, str. Vadul-lui-Vodă 155, IDNO – cod fiscal 1003607010109, reprezentată prin *Iurie Dolghier*, avînd funcția de director, în calitate de beneficiar (denumită în continuare „Beneficiarul”), pe de o parte, și

„**TELPROD-COM**” SRL, persoană juridică, creată și care funcționează în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu sediul în mun.Chiținău, str. Alba Iulia 113, of.181, IDNO – cod fiscal 1011600003819, reprezentată prin Mihail Lazarev, avînd funcția de director, în calitate de Antreprenor (denumită în continuare „Antreprenorul”) pe de altă parte, denumite în continuare individual „**Partea**” și împreună „**Părțile**”.

Prin urmare, Părțile au convenit să încheie prezentul Contract conform termenilor și condițiilor de mai jos:

Definitii.

În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

Act Final Executare	Înseamnă documentul semnat de Părți în termen de 10 zile lucrătoare după expirarea Perioadei de Garanție, atestând executarea Contractului și îndeplinirea de fiecare Parte a tuturor obligațiilor asumate.
Amplasamentul Lucrării	Înseamnă locurile unde Antreprenorul are obligația de a executa Lucrările și unde se vor livra Echipamentele și Materialele.
Autorizație de Construire	Înseamnă actul eliberat de către autoritatea emitentă competentă, prin care se autorizează executarea Lucrărilor în temeiul și cu respectarea certificatului de urbanism pentru proiectare și a Documentației de Proiect elaborate și verificate, după cum acesta poate fi modificat sau înlocuit.
Act de verificare calitate și cantitate a materialelor și utilajelor	Înseamnă act tipizat semnat de părți prin care se confirmă corespunderea calității și cantității materialelor și utilajelor admise de ambele părți pentru executarea lucrărilor ce constituie obiectul prezentului contract.
Bunuri	Înseamnă toate Materialele, Utilajele și Echipamentele necesare pentru execuția Lucrărilor.
Cartea Tehnică	Înseamnă ansamblul documentelor tehnice întocmite conform prevederilor Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 285 din 23.05.1996; normativul în construcție (BCH-012-88 „Строительство магистральных газопроводов и промышленных трубопроводов”).
Canal oficial de corespondență	constituie adresa juridică, electronică sau de corespondență indicate de părți în prezentul contract.
Conducta	Înseamnă conducta magistrală a sistemului de transport de gaze Odesa-Chișinău, Dn 530 mm la sector 153,5 km-166,4 km, după cum aceasta este descrisă în Documentele Contractului.
Contract	Înseamnă prezentul act juridic care reprezintă acordul de voință al Beneficiarului și Antreprenorului, anexele și actele adiționale, precum și Documentele Contractului, enumerate la Art. 6.1. astfel

Digitally signed by Lazarev Milica
Date: 2024.04.19 15:36:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Antreprenor

Beneficiary

	cum acestea pot fi modificate și completate ulterior.
Data începerii Lucrărilor	este data emiterii de către Antreprenor a unei note scrise privind începerea lucrărilor, în condițiile prevăzute de art. 12.1.-12.2. al prezentului Contract.
Data finală	ultima zi a Termenului de Execuție, astfel cum aceasta rezultă din Contract.
Data Finală Revizuită	ultima zi a Termenului de Execuție Revizuit, astfel cum aceasta rezultă din Contract.
Data Finalizării	este data întocmirii Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor, fără obiecții.
Defect (Viciu)	înseamnă orice defect sau neconformitate a Lucrărilor sau a oricărei părți a acestora cu prevederile prezentului Contract sau cu actele normative în vigoare, inclusiv absența totală sau parțială a unor porțiuni din Lucrări sau orice nerespectare a etapelor sau a fiecărui detaliu al Lucrărilor, sau absența sau neconformitatea documentelor, deciziilor și a oricăror acte sau fapte care ar putea afecta negativ recepția și finalizarea.
Documentația de Atribuire	este formată din anunțul privind inițierea procedurii de atribuire a contractului de achiziții, caietul de sarcini, proiectul tehnic, modelele de formulare (pentru operatorii economici), proiectul de contract de achiziție de lucrări, precum și orice alt document emis în legătură cu procedura de achiziții desfășurată de Beneficiar pentru atribuirea prezentului Contract, cum ar fi clarificările la aceasta.
Documentația de Proiect	înseamnă proiectul tehnic și orice completări sau modificări la aceasta întocmit și verificat în conformitate cu legea aplicabilă, și include piese scrise și desenele care cuprind soluții tehnice și economice de executare a Lucrărilor în volumul stabilit de documentele normative.
Documentele Contractului	înseamnă toate documentele enumerate la Art. 6.1 din prezentul Contract, anexele la prezentul, care fac parte integrantă din acesta, și orice completări sau modificări la acestea.
Document de lucru	document propus de Beneficiar la data intrării în vigoare a Contractului care va cuprinde proceduri, tipizate, rapoarte, căi de comunicare și colaborare și alte aspecte de interes, cum ar fi funcționarea unității punct de contact consacrate prin Documentația de Atribuire, cu reprezentanții desemnați ai Beneficiarului și Antreprenorului.
Documentele Antreprenorului	înseamnă calcule, desene, schițe, manuale, modele și alte documente cu caracter tehnic, inclusiv, documentația din Cartea Tehnică a cărei întocmire revine Antreprenorului, pe care Antreprenorul le va întocmi și preda Beneficiarului.
Echipamente	înseamnă Utilajele și vehiculele Antreprenorului deplasate temporar pe Amplasamentul Lucrării în scopul executării Lucrărilor.
Eroare	opinie greșită, falsă reprezenare asupra unei situații de fapt, lipsă de concordanță între Documentația de proiect și Lucrările realizate, interpretarea eronată a unor norme și/sau indicații ale proiectantului și/sau managerului de proiect și/sau Beneficiarului, deformare a realității obiective; cunoștințe false în domeniu, denaturate.
Justificarea datorită unui impediment	înseamnă evenimentul reglementat de art. 904 din Codul Civil, la care face referire art. 19 din Contract.
Garanția executării calitative a contractului	constituie plăți unice executate de către antreprenor pe un cont special al beneficiarului în mărime de 5% din valoarea lucrărilor



Antreprenor



Beneficiar

GECC	pentru fiecare etapă de execuție în parte, efectuate pînă la începerea lucrărilor pe etapele de execuție respective.
Grafic de Execuție	este documentul întocmit de către Antreprenor și coordonat cu Beneficiarul, care stabilește desfășurare pe luni a Lucrărilor sau a oricărei activități ce urmează a fi realizate de Antreprenor în vederea executării lucrărilor contractate.
Grafic de Execuție Revizuit	Graficul de Execuție conținînd termene de execuție actualizate și aprobate de către Beneficiar.
Lucrări	executarea și finalizarea lucrărilor conform prevederilor prezentului contract și a documentației de proiect nr. 86-SJ pentru efectuarea lucrărilor de reparație capitală a gazoductului magistral „Odesa-Chișinău”, Dn 530 mm la sector 153,5 km- 166,4 km.
Lucrările de remediere	înseamnă Lucrările pe care Antreprenorul este obligat să le execute, în cazul în care în timpul executării Lucrărilor, precum și după întocmirea Procesului-verbal de Recepție a Lucrărilor se constată Defecte/ Vicii ale Lucrărilor executate în temeiul Contractului sau defecte ale unor Bunuri, ca urmare a executării Lucrărilor.
Materiale	sunt toate materialele, inclusiv consumabilele, folosite de către Antreprenor pentru executarea Lucrărilor.
Modificare	înseamnă o instrucțiune din partea Beneficiarului, care privește o modificare a Lucrărilor și/sau Specificațiilor Beneficiarului și desemnează Lucrările care nu sunt menționate în acest Contract și care exced Lucrărilor solicitate de către Beneficiar, cu întocmirea unui deviz aprobat de părți și semnarea unui acord adițional.
Oferta Antreprenorului	este propunerea tehnică și propunerea financiară depuse în cadrul producerii de atribuire și în baza căroră Antreprenorul a fost declarat câștigător.
Proces-Verbal de Recepție	înseamnă documentul tipizat, conform prevederilor Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 285 din 23.05.1996, pe etape și/sau la finele executării lucrărilor.
Primirea intermediară a lucrărilor executate	înseamnă semnarea Procesului-verbal de execuție intermediară lunară a lucrărilor executate, între datele de 30 a fiecărei luni.
Perioada de Garanție	este perioada prevăzută de Art. 15 în care Beneficiarul poate să solicite Antreprenorului remedierea oricăror Defecte (Vicii) ale Lucrărilor, apărute după Data Finalizării, iar aceasta din urmă este obligat să le execute.
Specificațiile Beneficiarului	înseamnă documentele care sunt întocmite și semnate corespunzător de ambele părți și descriu specificațiile tehnice, respectiv Documentația de proiect și Caietul de Sarcini, și prezentul Contract, precum și orice alte precizări, instrucțiuni și cerințe ale Beneficiarului în legătură cu Lucrările, așa cum sunt modificate periodic în conformitate cu Contractul.
Subcontractant	înseamnă persoana căreia i s-a încredințat de către Antreprenor execuția unei părți permise a Lucrărilor, cu acordul Beneficiarului.
Teren	înseamnă terenul pe care se vor executa Lucrările.
Termen de Execuție	intervalul de timp de la data indicată în nota de începere a lucrărilor pînă la data semnării Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și remedierea tuturor neconformităților.
Termen de Execuție Revizuit	intervalul de timp cu care se poate extinde Termenul de Execuție, ca urmare a intervenirii situațiilor menționate în Contract și în condițiile acestuia.
Utilaje	reprezintă orice parte integrantă a instalațiilor și mecanismelor, care au funcție mecanică, electrică, electronică, chimică sau biologică.



Antreprenor



Beneficiar

Zi calendaristică	înseamnă ziua calendaristică, iar <<anul>> înseamnă 365 de zile calendaristice.
Zi lucrătoare	înseamnă o zi cuprinsă în intervalul programului normal de lucru luni-vineri ora 08:00-17:00, cu excepția zilelor libere, declarate conform legii.

Art. 1. Obiectul Contractului

- 1.1. Obiectul Contractului îl reprezintă execuția Lucrărilor de reparație capitală a gazoductului magistral Odesa-Chișinău, Dn 530 mm la sector 153,5 km- 166,4 km, ce vor fi desfășurate de către Antreprenor în baza prezentului Contract, Autorizației de Construire și a Documentelor Contractului, precum și plata corelativă a Prețului Contractului de către Beneficiar pentru îndeplinirea la timp, integrală și corespunzătoare a Lucrărilor.
- 1.2. Lucrările vor fi executate de către Antreprenor în conformitate cu Documentele Contractului, cu autorizațiile, aprobările, licențele și avizele care să permită executarea Lucrărilor, cu Specificațiile Beneficiarului, în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract.
- 1.3. Pentru evitarea oricărui dubiu, Antreprenorul va realiza inclusiv toate probele și testele necesare pentru dovedirea executării corespunzătoare a Lucrărilor. În caz de constatare a conformității lucrărilor, Beneficiarul va recupera costurile suportate de Antreprenor pentru probele și testele executate întru excluderea dubiilor. Antreprenorul va remedia pe cheltuiala sa orice problemă apărută din vina sa în legătură cu Lucrările realizate în cadrul Amplasamentului Lucrării pe durata Perioadei de Garanție.
- 1.4. De la data preluării Amplasamentului Lucrării, Antreprenorul preia responsabilitatea pentru asigurarea pazei și securității acestuia, precum și a tuturor Materialelor și Utilajelor dislocate în cadrul Amplasamentului Lucrării până la momentul semnării Procesului-verbal de recepție și înlăturării tuturor neconformităților.

Art. 2. Prețul Contractului

- 2.1. Prețul total pentru executarea Lucrărilor prevăzute la Art. 1.1 din prezentul Contract este de **5 545 317,93 (cinci milioane cinci sute patruzeci și cinci mii trei sute șaptesprezece) USD și 93 cenți**, la care se adaugă TVA în mărime de **1 109 063,59 (un milion una sută nouă mii șaiszeci și trei) USD și 59 cenți**, calculat conform Centralizatorului de cheltuieli (Anexa nr. 1) și este format din:
 - 2 645 169,13 (două milioane șase sute patruzeci și cinci mii una sută șaiszeci și nouă) USD și 13 cenți, cu TVA inclusă – I etapa de execuție a Lucrărilor ce urmează a fi efectuată în anul 2020 (*costul materialelor 1 656 340,61 USD, cu TVA și costul lucrărilor 988 828,52 USD, cu TVA*);
 - 4 009 212,39 (patru milioane nouă mii două sute doisprezece) USD și 39 cenți, cu TVA inclusă – a II-a etapa de execuție a Lucrărilor ce urmează a fi efectuată în anul 2021 (*costul materialelor 2 150 479,24 USD, cu TVA și costul lucrărilor 1 858 733,15 USD, cu TVA*).
- 2.2. Beneficiarul nu va plăti alte impozite, taxe, accize, tarife sau oricare alte sume suplimentare Prețului Contractului, cu excepția lucrărilor suplimentare coordonate cu beneficiarul și aprobate prin Acord adițional.
- 2.3. Prețul total precum și prețurile unitare pentru executarea lucrărilor prevăzute de prezentul contract rămân ferme și nerevizuibile pe tot termenul de valabilitate a acestuia pentru volumul și tipul lucrărilor prevăzut de devizul de cheltuieli (Anexa nr. 1.1 – 1.4), care sunt parte integrantă a contractului.
- 2.4. Prețul Contractului poate fi revizuit cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare și în situațiile și condițiile prevăzute la Art. 3.

Art. 3. Clauze de revizuire

- 3.1. Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni asupra modificării Contractului, prin act adițional, semnat de ambele părți.



Antreprenor



Beneficiar

- 3.2. Termenul de Execuție și/sau tipul sau cantitățile de Lucrări și/sau Prețul Contractului pot fi modificate, cu acordul Beneficiarului, exclusiv în situațiile descrise la Art. 3.6. „Cazuri de Revizuire”.
- 3.3. Termenul de Execuție poate fi modificat dacă situațiile descrise la Art. 3.6 „Cazuri de Revizuire fac imposibilă realizarea Lucrărilor cu încadrarea în Graficul de Execuție a Lucrărilor”. În acest caz Antreprenorul va propune un Grafic de Execuție Revizuit spre aprobare Beneficiarului.
- 3.4. Tipul sau cantitățile de Lucrări pot fi modificate dacă situațiile descrise la Art. 3.6 „Cazuri de revizuire” fac absolut necesară modificarea tipului sau cantităților de Lucrări astfel încât Lucrările să fie realizate și funcționale la parametrii descriși în Documentația de Proiect.
- 3.5. Prețul Contractului poate fi modificat ca urmare a modificării Termenului de Execuție și/sau a tipului sau cantităților de Lucrări în condițiile descrise la Art. 3.3, prin utilizarea prețurilor unitare din Contract și conform prevederilor Art.3.8. Modificarea Prețului Contractului ca urmare a modificării tipului de Lucrări se va realiza conform prevederilor Art. 3.7 și 3.8.
- 3.6. Termenul de Execuție și/sau tipul sau cantitățile de Lucrări pot fi modificate în următoarele situații:
- a) În cazul în care apar incompatibilități între Echipamentele utilizate în cadrul Lucrărilor și aceste incompatibilități nu au apărut ca urmare a culpei Antreprenorului. În această situație, Echipamentele vor fi înlocuite și/sau în măsura în care este posibil, cu alte echipamente incluse în modificările proiectului și coordonate cu Beneficiarul.
 - b) Modificări geomorfologice (alunecări de teren, cursuri de ape noi, bălți etc.) ale terenului apărute pe parcursul execuției Lucrărilor.
 - c) Modificarea condițiilor drumurilor de acces la culoarul de lucru sau organizările de șantier sau la depozite de materiale (schimbare categorie de drum, tonaj, gabarit etc.).
 - d) Diferențe între cantitățile din Oferta Antreprenorului și cele real executate ca urmare a remăsurătorilor efectuate în timpul execuției Lucrărilor. Aceste diferențe de cantități trebuie validate și aprobate de Beneficiar/ responsabilul tehnic. Pentru evitarea oricărui dubiu, valoarea acestora nu va depăși valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute reglementate la art. 2.2. punctul 2 din prezentul Contract.
 - e) Reamplasării de echipamente sau trasee de cabluri și conducte aferente acestora care nu au fost incluse în Documentația de Proiectare.
 - f) Apariția unor alte circumstanțe (inclusiv condițiile meteo nefavorabile) care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului și/sau nu sunt reflectate în documentația de proiect.
- 3.7. În cazurile de revizuire prevăzute la Art. 3.6 „Cazuri de revizuire” de mai sus, cantitățile de lucrări vor putea fi suplimentate nu mai mult de 20 % din Prețul Contractului, conform Regulamentului privind procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoelectric, gazelor naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017, acesta fiind modificat în mod corespunzător, cu menținerea prețurilor unitare ofertate.
- 3.8. În condițiile în care devine necesară, ca urmare a apariției unui caz de revizuire conform Art. 3.6 „Cazuri de Revizuire”, acționarea unor Materiale sau utilizarea de Echipamente ce nu au fost ofertate în Oferta Antreprenorului, atunci se va proceda conform prevederilor prezentului contract și a actelor normative în vigoare.

Art. 4. Termenul de Execuție

- 4.1. Termenul de Execuție este prevăzută de Anexa nr. 2 care constituie parte integrantă a Contractului, care conține Graficul de Execuție.
- 4.2. Beneficiarul va asigura dreptul la acces al Antreprenorului pe Amplasamentul Lucrării și îl va pune la dispoziție într-un ritm coordonat și segvențial cu termenele de execuție a Lucrărilor din Graficul de Execuție.
- 4.3. Antreprenorul va asigura o echipă de specialiști autorizați pentru activități necesare lucrărilor prevăzute de prezentul contract, cu respectarea cerințelor prevăzute de legislația în vigoare și Anexa nr. 3 la prezentul Contract – **Cerințele tehnice și de securitate industrială pentru efectuarea lucrărilor la obiectul industrial periculos.**
- 4.4. În cazul în care pe durata realizării Lucrărilor apar modificări semnificative față de Documentația de Proiect, modificări care influențează în mod negativ Termenul de Execuție și sunt cauzate de:

Antreprenor

Beneficiar

- a) modificări solicitate de către Beneficiar;
- b) situații descrise la Art. 3.6 „Cazuri de Revizuire”,

Antreprenorul va propune un Grafic de Execuție Revizuit pe care Beneficiarul poate să-l aprobe sau să solicite revizuirea corespunzătoare a acestuia în termen maxim de 10 (zece) zile.

Împreună cu Graficul de Execuție Revizuit propus, Antreprenorul va transmite Beneficiarului o notificare în care va preciza, justifică și argumenta/ documenta cauzele care conduc, în opinia sa, la necesitatea revizuirii Termenului de Execuție.

4.5. În situația în care Beneficiarul acceptă revizuirea Termenului de Execuție, acceptul va fi materializat printr-un act adițional ce va avea atașat Graficul de Execuție Revizuit.

4.6. În cazul în care o parte din Lucrări sunt suspendate prin emiterea unui ordin de sistare al Beneficiarului din inițiativa proprie sau la solicitarea Antreprenorului, în conformitate cu prevederile Art. 13, atunci Termenul de Execuție va fi suspendat cu durata suspendării.

Pe durata suspendării părții din Lucrări, Partea vinovată de suspendarea lucrărilor va suporta toate costurile necesare ocazionale de sistare și ulterior de reluarea Lucrărilor, precum paza Amplasamentului Lucrării, conservarea Lucrărilor deja efectuate.

4.7. La încetarea cauzei care a determinat necesitatea suspendării Termenului de Execuție unei părți a Lucrărilor, Beneficiarul va transmite Antreprenorului o notificare scrisă prin care îl va informa pe acesta din urmă că este posibilă reluarea execuției acestor Lucrări. În acest caz, Antreprenorul va propune un Grafic de Execuție Revizuit pe care Beneficiarul poate să-l aprobe sau să solicite revizuirea corespunzătoare a acestuia.

4.8. Întârzierile cauzate din vina Beneficiarului, acordă dreptul Antreprenorului la prelungirea Termenului de execuție a lucrărilor, cu perioada în care Beneficiarul a tergiversat executarea”, cu respectarea Art. 4.4.

Art. 5. Intrarea în vigoare a Contractului

5.1. Contractul intră în vigoare la data la care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții suspensive („Data Intrării în Vigoare”):

- a) Părțile au semnat valabil Contractul.
- b) Antreprenorul a instituit Garanția executării calitative a contractului (GECC), solicitată în conformitate cu prevederile Art. 9.

Art.6. Documentele Contractului

6.1. Toate anexele și acordurile adiționale la prezentul contract urmează a fi perfectate în formă scrisă, semnate de către reprezentanții împuterniciți a ambelor părți și constituie parte integrantă a prezentului Contract.

Art. 7. Modalități de plată

7.1. Beneficiarul are obligația de a efectua plata conform prevederilor Contractului, în baza Proceselor-verbale de executare a lucrărilor semnate de către reprezentanții ambelor părți și a facturilor fiscale.

7.2. Factura fiscală se emite în lei moldovenești (MDL), conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) din ziua emiterii. Plata se efectuează prin transfer de către Beneficiar în lei moldovenești (MDL) conform cursului BNM la ziua efectuării achitărilor. Pentru diferența de sumă care apare în urma fluctuației cursului valutar din ziua emiterii facturii fiscale și pînă la data efectuării achitărilor, Antreprenorul va emite o factură fiscală suplimentară, conform standardelor naționale în contabilitate a Republicii Moldova.

7.3. Înainte de începerea executării Lucrărilor a etapei I de către Antreprenor, Beneficiarul efectuează o plată în avans în mărime de 20 (douăzeci) la sută din costul lucrărilor etapei I ce constituie **197 765,70 (una sută nouăzeci și șapte mii șapte sute șaiszeci și cinci) USD 70 cenți și 50 (cincizeci)** la sută din costul materialelor al etapei I din Contract, ce constituie suma de **828 170,31 (opt sute douăzeci și opt mii una sută șaptezeci) USD și 31 cenți**, suma totală a avansului constituind **1 025 936,01 (un milion douăzeci și cinci mii nouă sute treizeci și șase) USD și 01 cenți**, în termen de 10 zile bancare de la data semnării prezentului contract.

7.4. Înainte de începerea executării Lucrărilor a etapei II de către Antreprenor, Beneficiarul efectuează o plată în avans în mărime de 20 (douăzeci) la sută din costul lucrărilor etapei II ce constituie **371 746,63 (trei sute șaptezeci și una mii șapte sute patruzeci și șase) USD 63 cenți și**


Antreprenor


Beneficiar

50 (cincizeci) la sută din costul materialelor al etapei II din Contract, ce constituie **1 075 239,63 (un milion șaptezeci și cinci mii două sute treizeci și nouă) USD și 63 cenți**, suma totală a avansului constituind **1 446 986,26 (un milion patru sute patruzeci și șase mii nouă sute optzeci și șase) USD și 26 cenți**, în termen de 10 zile bancare de la primirii de la Antreprenor a GECC pentru etapa a II-a.

7.5. Achitarea Lucrărilor pentru etapa I și pentru etapa II va fi efectuată în tranșe de către Beneficiar în baza Proceselor-verbale a lucrărilor executate intermediar pentru o perioadă de o lună (de pe data de 30 a unei luni până pe data de 30 a lunii următoare), în termen de 10 zile bancare din data semnării de către Beneficiar a facturii fiscale sau după expirarea a 2 (două) zile bancare din data recepționării de către Beneficiar a facturii fiscale prin una din căile oficiale de corespondență prevăzute de contract, luând în considerație suma achitată în avans.

Factura fiscală se achită luând în considerare avansul primit, în felul următor:

- 50% din costul materialelor reflectate în Procesul-verbal a lucrărilor executate intermediar și 20% din costul lucrărilor reflectate în Procesul-verbal a lucrărilor executate intermediar, se compensează din contul avansului anterior primit;
- restul sumei reflectate în Procesul-verbal a lucrărilor executate intermediar se achită în conformitate cu Art. 7.5.

7.6. În cazul suplimentării Prețului Contractului, Beneficiarul are obligația de a majora valoarea avansului, în corelare cu noul Preț al Contractului, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data suplimentării Prețului Contractului.

Art. 8 Sancțiuni privind neexecutarea obligațiilor

8.1. În cazul în care Antreprenorul nu îndeplinește, total sau parțial, sau îndeplinește necorespunzător sau cu întârziere Lucrările, atunci Antreprenorul va prezenta Beneficiarului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care Antreprenorul era ținut să-și îndeplinească obligația contractuală, un Grafic de Execuție Revizuit care să includă și un plan de măsuri de remediere/recuperare a acestor deficiențe/întârzieri, astfel încât Termenul de Execuție să fie respectat. Remedierea/recuperarea se va realiza într-un termen agreeat de părți. În cazul în care Părțile nu ajung la un acord cu privire la termenul în care se va realiza remedierea/recuperarea deficiențelor/întârzierilor de către Antreprenor, Beneficiarul va stabili unilateral și înștiința Antreprenorul asupra termenului de remediere/recuperare, astfel încât Termenul de Execuție să fie respectat.

8.2. Penalități de întârziere în interiorul Termenului de Execuție:

În cazul în care Antreprenorul din vina sa nu îndeplinește, total sau parțial, sau îndeplinește cu întârziere Lucrările la termenele de execuție menționate și asumate în Graficul de Execuție (cu excepția cazurilor stabilite de contract), însă fără a depăși Data Finală, Beneficiarul este în drept de a calcula Antreprenorului penalității, după cum urmează:

- a) Începând cu ziua a 16-a și până în ziua a 30-a: 0,01% / zi de întârziere din Prețul lucrărilor neexecutate.
- b) Începând cu a 31-a zi și până la data remedierii efective: 0,05% / zi de întârziere din Prețul lucrărilor neexecutate.

8.3. Penalitățile reținute conform Art. 8.2. vor fi virate de Antreprenor în contul bancar al Beneficiarului și vor fi returnate Antreprenorului în condițiile în care Lucrările sunt finalizate în mod corespunzător, din punct de vedere cantitativ și calitativ până la Data Finalizări.

8.4. Ordinea de recuperare a creanțelor:

8.4.1. În cazul în care Antreprenorul datorează Beneficiarului, în temeiul Contractului, orice sumă de bani, Beneficiarul va aplica următoarea ordine de recuperare a sumelor datorate:

- a) Prin reținere din facturile scadente, apoi
- b) Prin executarea garanției avute la dispoziție (GECC) apoi
- c) Prin chemarea în judecată conform prevederilor contractuale.

8.4.2. În cazul în care Beneficiarul datorează Antreprenorului, în temeiul Contractului, orice sumă de bani, Antreprenorul va aplica următoarea ordine de recuperare a sumelor datorate:

- a) Prin reținere din suma avansată prin micșorarea corespunzătoare a acesteia, apoi

Antreprenor

Beneficiar



b) Prin chemarea în judecată conform prevederilor contractuale.

8.5. În cazul în care Beneficiarul nu își îndeplinește obligația de plată la scadență, atunci Antreprenorul are dreptul de a pretinde, ca penalități, după cum urmează:

a) Începînd cu ziua a 16-a și pînă în ziua a 30-a: 0,01% / zi de întîrziere din suma neachitată (restantă).

b) Începînd cu a 31-a zi și pînă la data remedierii efective: 0,05% / zi de întîrziere din suma neachitată (restantă).

8.6. Beneficiarul este în drept de a pretinde de la Antreprenor încasarea în beneficiul său a unei penalități pentru fiecare zi de întîrziere care depășește termenul stabilit conform Graficului de execuție, după cum urmează:

a) Începînd cu ziua a 16-a și pînă în ziua a 30-a: 0,01% / zi de întîrziere din suma Etapei în curs de execuție, dar nu mai mult de 5% din valoarea acesteia;

b) Începînd cu a 31-a zi și pînă la data remedierii efective: 0,05% / zi de întîrziere din suma Etapei în curs de execuție, dar nu mai mult de 5% din valoarea acesteia.

Art. 9. Garanția contractuală

9.1. Executarea Contractului începe după ce Antreprenorul instituie o garanție a executării calitative a obligațiunilor contractuale.

9.2. Antreprenorul este obligat să ofere Beneficiarului asigurarea executării contractului după semnarea acestuia și recepționarea contului de plată, prin transferul în contul Beneficiarului a garanției executării calitative a Contractului (GECC) în mărime de 5% din valoarea etapei de execuție a Contractului.

9.3. Beneficiarul este în drept de a-și atribui GECC, în limitele prejudiciului cauzat, în cazul în care Antreprenorul nu-și îndeplinește în mod corespunzător obligațiile asumate în baza Contractului. Beneficiarul este obligat să notifice Antreprenorul despre intențiile sale înainte de a-și atribui GECC.

9.4. Beneficiarul se obligă să restituie GECC, după cum urmează:

- 70 % din valoarea GECC, în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii Procesului-verbal de Recepție a Lucrărilor, fără obiecții;
- 30 % din valoarea GECC, în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării Actului Final de Executare.

9.5. Dacă pe parcursul executării Contractului, Beneficiarul execută parțial sau total GECC, Antreprenorul are obligația de a reîntregi sau de a reconstitui în totalitate GECC, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data executării acesteia.

9.6. În cazul majorării prețului lucrărilor pe etapă, în rezultatul executării lucrărilor suplimentare, Beneficiarul are dreptul să rețină 5% din valoarea prețului majorat al lucrărilor etapei, *din facturile scadente*, în calitate de GECC.

9.7. În cazul în care la finalizarea lucrărilor se constată că suma GECC achitată de Antreprenor depășește cuantumul de 5 % din suma lucrările efectiv executate, Beneficiarul este obligat să restituie Antreprenorului suma achitată în plus în decurs de 10 zile bancare de la data semnării Procesului-verbal de recepție a lucrărilor.

Art. 10. Obligațiile principale ale Antreprenorului

10.1. Antreprenorul are obligația de a executa și finaliza Lucrările în calitate și în cantitatea convenită, precum și de a remedia orice Defect (Viciu) al Lucrărilor, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul Beneficiarului, incluse în documentația de Proiect, în concordanță cu obligațiile asumate prin Contract.

10.2. Antreprenorul are obligația de a îndeplini obligațiile care îi revin din orice avize emise de autoritățile competente necesare pentru execuția Lucrărilor, din Autorizația de Construire.

10.3. Antreprenorul va executa Lucrările în interiorul Termenului de Execuție conform etapizării detaliate în Graficul de Execuție.



Antreprenor



Beneficiar

- 10.4. Antreprenorul are obligația de a supraveghea Lucrările, de a asigura sau furniza, după caz forța de muncă, Materialele, Echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru executarea Lucrărilor.
- 10.5. Antreprenorul se obligă să respecte pe parcursul îndeplinirii Contractului normele de securitate și sănătate în muncă, de securitate industrială și incendiară, situații de urgență și protecția mediului.
- 10.6. Antreprenorul este obligat să repare toate prejudiciile cauzate și să restituie toate cheltuielile Beneficiarului pentru reparația comunicațiilor existente în zona de securitate a obiectului, în cazul deteriorării acestora din vina Antreprenorului, în temeiul calculului argumentat.
- 10.7. Antreprenorul se obligă să asigure executarea Lucrărilor în conformitate strictă cu prevederile documentației de Proiect.
- 10.8. Antreprenorul are obligația de a prezenta Beneficiarului Graficul de Execuție detaliat spre aprobare în format electronic și pe suport de hârtie.
- 10.9. Graficul de Execuție va fi elaborat pe categoriile de activități și lucrări din Oferta Antreprenorului și în corelare cu termenele de execuție din Oferta Antreprenorului. Totodată, în Graficul de Execuție detaliat se va indica termenul de Execuție aferent fiecărei activități (start-finish). Graficul de Execuție detaliat va ilustra succesiunea tehnologică de realizare a Lucrărilor, ordinea și derularea în timp a activităților pe care Antreprenorul își propune să le îndeplinească pentru realizarea Lucrărilor.
- 10.10. Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor Lucrărilor executate pe Amplasamentul Lucrării, precum și pentru metodele de construcție procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor și bunelor practici din domeniul construcțiilor.
- 10.11. Antreprenorul are obligația de a ține, întocmi în mod corespunzător și de a pune la dispoziția Beneficiarului, la termenele precizate în Contractului, documentația stipulată în Anexa nr. 3 a prezentului Contract și în conformitate cu legislația în vigoare.
- 10.12. În cazul în care Antreprenorul nu prezintă documentele menționate mai sus în Art.10.11 în termen de 10 zile calendaristice de la data solicitării adresate de Beneficiar, Beneficiarul va avea dreptul de a aplica prevederile Contractului.
- 10.13. Antreprenorul este responsabil de trasarea corectă a Lucrărilor față de reperele date de Beneficiar, precum și pentru procedeele de executare și construcție utilizate.
- 10.14. În cazul în care, pe parcursul execuției Lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a Lucrărilor, din culpa Antreprenorului, acesta are obligația de a rectifica eroarea constatată pe cheltuiala sa.
- 10.15. În cazul în care eroarea menționată la Art. 10.14 este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris de către proiectant, Antreprenorul are obligația de a notifica în scris Beneficiarul în termen de 48 de ore cu privire la Eroarea constatată, urmînd ca, Beneficiarul prin consultarea cu proiectantul, să stabilească soluția de îndreptare a Erorii.
- 10.16. Suplimentar, Antreprenorul are obligația de a notifica Beneficiarului, pe tot parcursul Contractului, toate Erorile, omisiunile, viciile sau alte asemenea descoperite de el pe parcursul executării Lucrărilor.
- 10.17. Pe parcursul execuției Lucrărilor și a remedierii Defectelor (Viciilor), Antreprenorul are obligația:
- a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea siguranței tuturor persoanelor a căror prezență pe Șantier este autorizată și de a menține Amplasamentul Lucrării și Lucrările în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane
 - b) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază cînd și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Beneficiar sau de către alte autorități competente, în scopul protejării Lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor
 - c) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara Amplasamentului Lucrării și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.



Antreprenor



Beneficiar

- 10.18. Antreprenorul este responsabil pentru menținerea în bună stare a Lucrărilor și Materialelor care urmează a fi puse în operă de la data primirii acestora și până la data semnării Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor.
- 10.19. Pe parcursul execuției Lucrărilor și a remedierii Defectelor (Viciilor), Antreprenorul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor Contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv confortul riveranilor sau caile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia Beneficiarului sau a oricărei alte persoane.
- 10.20. Antreprenorul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu/sau sunt pe traseul Amplasamentului Lucrărilor, de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi și de a lua măsurile de prevenire a murdăririi drumurilor și căilor de acces.
- 10.21. Antreprenorul va selecta treseele, va alege și va folosi vehiculele și va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea Materialelor, Echipamentelor, Utilajelor sau altora asemenea, de pe și pe Amplasamentul Lucrărilor, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugerii ale drumurilor și podurilor respective.
- 10.22. În cazul în care se produc deteriorări sau distrugerii ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul Amplasamentului Lucrărilor, confirmate printr-un raport de expertiză tehnică de stat și faptelor confirmate de ANTA privind depășirea limitelor de greutate, din cauza transportului Materialelor, Echipamentelor, Utilajelor sau altora asemenea, Antreprenorul are obligația de a despăgubi Beneficiarul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
- 10.23. Pe parcursul execuției și în urma finalizării Lucrărilor, Antreprenorul are obligația de a:
- a) depozita sau retrage orice Utilaje, Echipamente, Instalații și, la cererea Beneficiarului, a surplusului de Materiale;
 - b) aduna și îndepărta de pe Amplasamentul Lucrărilor resturile de Materiale sau Lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
- 10.24. Antreprenorul răspunde pentru viciile ascunse ale Lucrărilor ivite într-un termen de 3 ani de la data semnării Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor și, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a Lucrării, pentru Viciile structurii de rezistență, urmare a nerespectării Documentației de Proiect și documentelor normative aferente execuției Lucrărilor, în vigoare la data realizării acestora.
- 10.25. Antreprenorul se obligă să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc etc.), legate de Echipamentele, Materialele, instalațiile sau Utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția Lucrărilor sau încorporate în acestea.
- 10.26. Antreprenorul are obligația să readucă Terenurile scoase temporar din circuitul agricol, dacă este aplicabil, la starea inițială de fertilitate, înainte de data semnării Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor, în vederea reintroducerii în circuitul agricol.
- 10.27. Nerespectarea obligației de la Art. 10.26 dă dreptul Beneficiarului să acționeze în conformitate cu art.14.9.
- 10.28. În cazul în care proprietarii de Terenuri ridică pretenții materiale și solicită despăgubiri din cauza nerespectării obligației de la Art. 10.26 daunele și pretențiile vor fi suportate de Antreprenor sau vor fi reținute din GECC și, în subsidiar, din valoarea facturilor.
- 10.29. Antreprenorul este obligat să asigure, pe cheltuiala sa, eliberarea Amplasamentului Lucrărilor, ridicarea Echipamentelor aduse în scopul executării Lucrării, evacuarea de pe Amplasamentul Lucrărilor a Utilajelor, Instalațiilor, surplusurile de Materiale, deșeurilor și Lucrărilor provizorii și repunerea Amplasamentului Lucrărilor în situația inițială ori cea impusă de obținerea avizelor și autorizațiilor până la Data Finalizării.
- 10.30. Costurile pentru consumul de utilități în legătură cu executarea și finalizarea Lucrărilor, inclusiv remedierea Defectelor (Viciilor), precum și costul pentru consumul contoarelor sau al altor aparate de măsură se suportă de către Antreprenor.



Antreprenor



Beneficiar

- 10.31. Antreprenorul se obligă să transmită dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor rezultate din sau în legătură cu executarea Lucrărilor, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, către Beneficiar, odată cu încheierea Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor.
- 10.32. Antreprenorul va deține rapoartele și documentele aferente întocmite în legătură cu executarea Lucrărilor, inclusiv a Cărții Tehnice, până la momentul finalizării lucrărilor cu transmiterea ulterioară acestora Beneficiarului.
- 10.33. Antreprenorul va înștiința de îndată Beneficiarul, în scris despre orice situație care constituie sau este probabil să genereze un conflict de interese în timpul executării Contractului sau Lucrărilor. Beneficiarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile implementate de către Antreprenor pentru a preveni un conflict de interese care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a Contractului sunt adecvate și poate solicita întreprinderea de măsuri suplimentare, în termen de 10 zile calendaristice de la înștiințare.
- 10.34. Antreprenorul are obligația de a păstra și utiliza Materialele și Echipamentele pentru executarea Lucrărilor conform cerințelor din certificatele de garanție, alte documente care însoțesc Materialele și Echipamentele și care stabilesc regulile de utilizare, depozitare și transport în siguranță a Materialelor și Echipamentelor, precum și conform cerințelor prescrise și declarate.
- 10.35. La încetarea Contractului conform Art. 21.1 c), d), f) și Art. 21.2. Antreprenorul are obligația de a preda Amplasamentul Lucrării cu tot cu Materialele și Echipamentele neincorporate în Lucrare care aparțin Beneficiarului, în termen de 20 zile calendaristice de la recepționarea notificării de reziliere unilaterală a contractului.
- 10.36. Antreprenorul are obligația de a anunța în scris Beneficiarul cu privire la orice eventuală modificare în situația sa juridică și/sau financiară, tehnică, organizațională sau referitoare la proprietate, proprie sau a entităților afiliate, intervenită pe parcursul derulării Contractului care ar impacta derularea Contractului, respectarea Termenului de Execuție și/sau respectarea obligațiilor pe care Antreprenorul și le-a asumat prin semnarea prezentului Contract, precum și cu privire la orice modificare a denumirii, sediului sau reprezentantului legal al entităților afiliate.
- 10.37. Dacă pe parcursul îndeplinirii Contractului Antreprenorul nu poate respecta un termen de execuție din cadrul Graficului de Execuție, respectiv Graficului de Execuție Revizuit, acesta are obligația de a notifica acest lucru Beneficiarului, cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de scadența obligației, urmînd să respecte procedura descrisă la Art. 8.1.
- 10.38. În cazul producerii unor accidente tehnice în timpul executării Lucrărilor Antreprenorul va sesiza Agenția pentru Supraveghere Tehnică și Beneficiarul în termenii prevăzuți de legislația în vigoare.
- 10.39. Antreprenorul are obligația de a deține, menține și asigura valabilitatea neîntreruptă pe durata prezentului Contract a tuturor atestărilor, permiselor, certificărilor și altor asemenea autorizări sau înregistrări necesare pentru executarea Lucrărilor, inclusiv cele deținute de personalul de execuție și specialitate alocat de Antreprenor pentru îndeplinirea Contractului.
- 10.40. Antreprenorul se obligă de a suporta integral cheltuielile pentru serviciile companiei autorizate în geodezie pentru efectuarea lucrărilor de reperare a axei gazoductului cu determinarea coordonatelor (GPS) la etapa transmiterii amplasamentului înainte de inițierea lucrărilor.

Art.11. Obligații Beneficiarului

- 11.1. Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările executate și să plătească Antreprenorului Prețul Contractului, la termenele și în condițiile prevăzute în Contract.
- 11.2. Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția Antreprenorului toate actele necesare pentru executarea lucrărilor, conform prevederilor contractuale.
- 11.3. În fiecare zi de marți, Beneficiarul se obligă de a verifica, volumul de lucrări executate de către Antreprenor în săptămîna anterioară, corespunderea acestora documentației de proiect și de a semna documentația tehnică de execuție.
- 11.4. Beneficiarul se obligă să recepționeze lunar spre verificare, pînă pe data de 30 a fiecărei luni, lucrările intermediare executate în luna curentă. În termen de 3 zile lucrătoare Beneficiarul urmează să verifice, să semneze Procesul-verbal de executare a lucrărilor sau să respingă motivat semnarea acestuia. În cazul nesemnării sau neprezentării obiecțiilor motivate privind refuzul recepționării lucrărilor în termenul indicat, Procesele-verbale de execuție a lucrărilor se consideră acceptate tacit, ceea ce-i permite Antreprenorul de a emite factura fiscală.

Antreprenor

Beneficiar

- 11.5. Beneficiarul se obligă, în termen de 2 zile din momentul recepției unei note din partea Antreprenorului pe una din căile oficiale de corespondență, de a verifica calitatea și cantitatea materialelor și utilajelor, preconizate pentru executarea lucrărilor conform contractului, cu semnarea actului de verificare a cantității și calității.
- 11.6. În termen de 10 zile din momentul semnării prezentului contract Beneficiarul este obligat de a transmite Antreprenorului prin întocmirea unui act de predare-primire Amplasamentul (inclusiv comunicațiile aferente conductei) conform soluției de proiect prin transmiterea listei de coordonate (GPS) a punctelor axei gazoductului pentru fiecare 50 metri, a vîrfurilor de unghi a curbilor și a coordonatelor de intersecție cu comunicațiile. Cheltuielile pentru serviciile companiei autorizate în geodezie pentru efectuarea lucrărilor de reperare a axei gazoductului cu determinarea coordonatelor (GPS) cad în sarcina Antreprenorului, conform prevederilor Art. 10.40.
- 11.7. Beneficiarul este obligat de a achita Antreprenorului suma avansului prevăzut de prezentul contract, conform art. 7.3. și 7.4.
- 11.8. Beneficiarul este obligat de a recepționa și achita volumele și formele de lucrări suplimentare negociate de părți și indicate în acord suplimentar.
- 11.9. Beneficiarul este obligat de a numi prin ordin persoane autorizate pentru executarea supravegherii tehnice și controlul asupra respectării cerințelor de securitate a obiectului industrial periculos. Beneficiarul este obligat de a prezenta antreprenorului copia ordinului menționat.
- 11.10. Beneficiarul este obligat de a semna în termen de 2 zile din momentul recepționării pe cale oficială a facturii fiscale pentru lucrările acceptate prin Procesul-verbal de execuție a lucrărilor intermediare lunare semnat sau acceptat tacit după cum prevede art. 11.4 a prezentului contract. Dacă Beneficiarul neîntemeiat nu semnează factura fiscală în termen de 2 zile lucrătoare, ea se consideră acceptată tacit.
- 11.11. Beneficiarul este obligat în termeni proximi de a modifica proiectul în caz de apariție a unei astfel de necesități.
- 11.12. Beneficiarul se obligă să livreze Antreprenorului în termen de 5 zile lucrătoare din momentul recepționării pe cale oficială a solicitării Antreprenorului privind livrarea materialelor și utilajelor puse în sarcina Beneficiarului conform Devizului Local pentru executarea lucrărilor ce constituie obiectul prezentului contract.
- 11.13. Beneficiarul are obligația de a examina și evalua Lucrările care devin ascunse în conformitate cu prevederile Art.12.8, cu participarea reprezentantului companiei responsabile de efectuarea supravegherii de autor.
- 11.14. Beneficiarul are obligația de a monitoriza volumul lucrărilor efectuate de Antreprenor în corelare cu categoriile de activități, lucrări și termenele de execuție în conformitate cu Graficul de Execuție al prezentului Contract.

Art. 12. Începerea și execuția Lucrărilor

- 12.1. Data începerii lucrărilor se consideră data emiterii de către Antreprenor în adresa Beneficiarului a notei scrise privind începerea lucrărilor.
- 12.2. Antreprenorul este obligat să emită nota de începere a lucrărilor în termen de 7 zile din momentul îndeplinirii următoarelor acțiuni:
- 12.2.1. Semnării în conformitate cu p.11.6. a Actului de Predare-primire a Amplasamentului lucrării de către persoanele împuternicite prin ordine interne ale Beneficiarului și Antreprenorului;
- 12.2.2. Primirea în cont de către Antreprenor a avansului prevăzut de clauzele prezentului contract;
- 12.2.3. Transmiterea de către Beneficiar către Antreprenor a documentelor de autorizare a lucrărilor inclusiv:
- a) a autorizațiilor de construcție pe raioane în conformitate cu executarea lucrărilor,
- b) a exemplarului de lucru a proiectului verificat și cu mențiunea pe fiecare filă: „exemplar de lucru a Antreprenorului”.
- c) permisul de executare și acordul de executare în zona de protecție a gazoductului. Documentația menționată v-a fi transmisă prin perfectarea unui Act de predare-primire, semnate de reprezentanții împuterniciți ai Beneficiarului și Antreprenorului:



Antreprenor



Beneficiar

- 12.2.4 Transmiterea contra semnătură Antreprenorului a ordinului Beneficiarului privind numirea responsabilului tehnic pentru verificarea executării lucrărilor de către Antreprenor.
- 12.3. Următoarele documente de autorizare a lucrărilor vor fi transmise de Beneficiar către Antreprenor în termeni proximi, care nu vor influența asupra Graficului de executare a lucrărilor.
- a) a autorizației de executare a lucrărilor în zonele de protecție a drumurilor auto;
 - b) a biletelor silvice;
 - c) a autorizației de executare a lucrărilor de excavare în zonele fondului forestier (eliberat de autoritatea administrativă MOLDSILVA);
 - d) a autorizației de executare a lucrărilor prin subtraversarea cursurilor de apă;
 - e) a autorizației de executare a lucrărilor prin subtraversarea drumurilor.
- 12.4. Antreprenorul trebuie să realizeze Lucrările conform Graficului de Execuție al Lucrărilor și în condițiile de calitate indicate în Contract. Datele intermediare de execuție a Lucrărilor, prevăzute în Graficul de Execuție, se consideră a fi date contractuale.
- 12.3 Beneficiarul supraveghează desfășurarea execuției Lucrărilor și stabilește conformitatea lor cu specificațiile și cerințele din Documentele Contractului. Părțile au obligația de a notifica în timp util, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume dirigintele de șantier din partea Antreprenorului și responsabilii tehnici (persoană fizică/sau juridică) atestate potrivit legii, din partea Beneficiarului.
- 12.4 Antreprenorul are obligația de a asigura accesul reprezentantului Beneficiarului la Amplasamentul Lucrărilor și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contract, inclusiv pentru verificarea Lucrărilor ascunse.
- 12.5 Materialele utilizate de Antreprenor trebuie să fie de calitate prevăzută în propunerea tehnică, verificările și testările Materialelor folosite la execuția Lucrărilor, precum și condițiile de recepție sunt cele uzitate în sectorul de activitate.
- 12.6 Antreprenorul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurare și testarea Lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Antreprenorului.
- 12.7 Cheltuielile aferente probelor (testelor) neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor Lucrări puse în operă vor fi suportate de Antreprenor dacă se dovedește că Lucrările nu sunt realizate în conformitate cu prevederile Contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 12.8 Antreprenorul are obligația de a nu acoperi Lucrările care urmează a fi acoperite(ascunse) fără notificarea scrisă și aprobarea prealabilă a Beneficiarului. Notificarea Beneficiarului va fi realizată în scris după finisarea acestor lucrări, iar Beneficiarul în termen de 2 zile lucrătoare din data indicată în Notă Antreprenorului este obligat să primească aceste lucrări sau să emită obiecții în formă de prescripție. După înlăturarea obiecțiilor Antreprenorul va notifica Beneficiarul repetat.
- 12.9 Antreprenorul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de Lucrare, la solicitarea și la dispoziția Beneficiarului, și de a reface această parte sau părți de Lucrare, dacă este cazul. În cazul în care se constată că Lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform Documentației de Proiect, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către Beneficiar, iar în caz contrar, de către Antreprenor.

Art. 13 Sistarea executării Lucrărilor

- 13.1. În cazul apariției unor circumstanțe pe care Beneficiarul, ce acționează cu diligență, nu le-ar fi putut prevedea, acesta are dreptul de a sista executarea Lucrărilor sau a unei părți a acestora până la data la care împrejurările care au determinat sistarea au încetat. În această situație, Antreprenorul va fi notificat cu privire la sistarea Lucrărilor sau a unei părți a acestora.
- 13.2. Pe periodata sistării Lucrărilor, Termenul de Execuție sistate nu curge, urmând a fi reluate la data încetării cauzei de sistare.
- 13.3. Ordinul de sistare a executării Lucrărilor va fi emis exclusiv de către Beneficiar, inclusiv și la solicitarea argumentată a Antreprenorului.



Antreprenor



Beneficiar

- 13.4. Dacă una din Părți a încălcat condițiile asumate prin prezentul Contract și a doua, în acest sens, nu își poate îndeplini obligațiile, atunci părțile urmează a se convoca în termen maxim de 15 zile calendaristice pentru a decide privitor la sistarea lucrărilor și/sau modificarea Graficului de execuție a lucrărilor și/sau luarea unor alte decizii în comun.

Art.14 Recepția Lucrărilor

- 14.1. Ansamblul Lucrărilor va fi finalizat conform Graficului de Execuție, dar nu mai târziu de Data Finală prevăzut la Art. 4.1 din prezentul Contract.
- 14.2. În termen de maxim 10 zile lucrătoare de la terminarea Lucrărilor, Antreprenorul are obligația de a notifica, în scris, Beneficiarului, că sunt îndeplinite condițiile de recepție a Lucrărilor, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție și asigurând condițiile necesare desfășurării recepției.
- 14.3. Beneficiarul va organiza începerea recepției Lucrărilor în maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea, în scris, a terminării Lucrărilor de către Antreprenor.
Beneficiarul va informa membrii comisiei de recepție și Antreprenorului cu privire la data realizării recepției Lucrărilor cu 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru această recepție.
- 14.4. Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii de către Antreprenor a obligațiilor de finalizare a Lucrărilor în conformitate cu prevederile Contractului și cu prevederile legii aplicabile.
- 14.5. Recepții parțiale se pot face și pentru părți ale Lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.
- 14.6. Comisia de recepție a Lucrărilor poate solicita efectuarea de încercări și expertize. De asemenea, comisia poate recomanda admiterea, admiterea cu obiecții, amânarea sau respingerea motivată a recepției Lucrărilor. În cazul în care Comisia de Recepție recomandă admiterea recepției Lucrărilor cu obiecții, amânarea sau respingerea lor, ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea viciilor și abaterilor semnalate.
- 14.7. Beneficiarul hotărăște, pe baza recomandării comisiei de recepție, acceptarea, amânarea sau respingerea motivată a recepției și notifică Antreprenorului hotărârea sa în termen de 5 zile calendaristice de la primirea propunerilor comisiei de recepție.
- 14.8. Cheltuielile implicate de activitatea comisiei de recepție a Lucrărilor cad în sarcina Beneficiarului.
- 14.9. În cazul în care Procesul-Verbal de Recepție a Lucrărilor se consemnează neconformități, atunci Antreprenorul este obligat, ca într-un termen convenit cu Beneficiarul, termen ce este calculat de la data Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor să remedieze aceste neconformități.
În cazul în care Antreprenorul nu remediază, în termenul convenit, neconformitățile ce au fost consemnate în Procesul-Verbal de Recepție, atunci Beneficiarul este în drept de a remedia pe cheltuiala sa aceste neconformități cu un alt Antreprenor, urmînd să recupereze această cheltuială de la Antreprenor, prin rețineri din facturi sau prin executarea GECC.

Art. 15 Perioada de Garanție

- 15.1. Garanția Lucrărilor este de 3 (trei) ani de la Data Finalizării.
- 15.2. Perioada de Garanție este cea prezentată în propunerea tehnică și curge de la Data Finalizării.
- 15.3. Pentru evitarea oricărui dubiu, termenul obligației asumate de Antreprenor în temeiul Contractului de a asigura garanția Lucrărilor de la Data Finalizării și pînă la Actul Final Executarea este diferită de și subzidă Termenul de Execuție, astfel cum acesta poate fi revizuit.
- 15.4. În perioada de Garanție, Antreprenorul are obligația, în urma dispoziției date de Beneficiar, de a executa din cont propriu toate Lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a Defectelor/Viciilor (care sunt confirmate cu documente de expertiză), a căror cauză este nerespectarea prevederilor Contractului.
- 15.5. În cazul în care Defectul (Viciul) nu se datorează Antreprenorului, Lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor Contractului, costul remedierilor va fi evaluat de Părți și va fi suportat de Beneficiar.


Antreprenor


Beneficiar

- 15.6. În cazul în care Antreprenorul nu execută în termenul solicitat de Beneficiar lucrările prevăzute la Art. 15.4, Beneficiarul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrărilor urmînd a fi recuperate de către Beneficiar de la Antreprenor sau reţinute din sumele cuvenite acestuia (GECC).
- 15.7. La expirarea Perioadei de Garanţie, Părţile vor semna Actul Final de Executare care va servi drept temei pentru restituirea GECC şi condiţie de încetare a Contractului conform Art. 21.1 lit. a) din prezentul Contract.
- 15.8. Antreprenorul nu va fi exonerat de obligaţiile de garanţie asumate prin prezentul Contract pînă cînd Actul Final de Executare nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că Lucrările au fost executate conform Contractului.

Art. 16 Subcontractanţi

- 16.1. Antreprenorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi permise din Contract, de a încheia contracte/acorduri cu subcontractanţii desemnaţi în Oferta Antreprenorului sau declaraţi ulterior, în aceleaşi condiţii în care a semnat Contractul cu Beneficiarul.
- 16.2. Lista subcontractanţilor, cu datele de identificare ale acestora, cît şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la Contract.
- 16.3. Contractele/acordurile încheiate cu subcontractanţii cuprind activităţile permise ce revin subcontractanţilor, conform părţii din Contract care revine subcontractanţilor.
- 16.4. Antreprenorul este pe deplin răspunzător faţă de Beneficiar de modul în care subcontractanţii îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale.
- 16.5. Subcontractanţii propuşi prin ofertă nu vor fi înlocuiţi pe toată perioada de derulare a Contractului, decît în cazuri bine justificate şi cu acceptul prealabil sersi al Beneficiarului, nemodificîndu-se propunerea tehnică sau financiară cuprinsă în oferta Antreprenorului.

Art. 17 Protecţia patrimoniului cultural naţional

- 17.1. Antreprenorul va anunţa autorităţile competente şi Beneficiarul cu privire la descoperirea de bunuri de patrimoniu arheologic şi va solicita Beneficiarului acordul pentru sistarea Lucrărilor pînă la data obţinerii descărcării de sarcină arheologică.

Art. 18 Succesiuni şi Cesionari

- 18.1. Prezentul Contract va avea forţă obligatorie pentru Părţi, precum şi pentru succesorii acestora, precum şi cesionarii Beneficiarului.
- 18.2. Antreprenorul nu are dreptul de a transmite executarea obligaţiilor asumate în temeiul prezentului Contract, decît cu acordul prealabil sersi al Beneficiarului.

Art. 19 Justificarea datorită unui impediment

- 19.1. Neexecutarea obligaţiei este justificată în măsura în care Partea demonstrează că neexecutarea se datorează unui impediment în afara controlului Părţii şi dacă Părţii nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depăşească impedimentul ori consecinţele acestuia
- 19.2. Părţile au obligaţia de a asigura ca creditorul să primească o notificare despre impediment şi efectele lui asupra capacităţii de a executa, într-un termen rezonabil, după ce Partea a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanţe. Părţile au dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări.
- 19.3. Părţile recunosc că insolvabilitatea părţilor nu constituie o circumstanţă care să justifice neexecutarea.
- 19.4. Partea care invocă justificarea datorită unui impediment are obligaţia să o aducă la cunoştinţă celeilalte Părţi, în scris, în maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la apariţie, iar dovada apariţiei unui caz de justificarea datorită unui impediment se va comunica în maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariţiei. Data de referinţă este data ştampei poştale de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova care este autoritatea competentă să o constate. Partea care invocă justificarea datorită unui impediment are obligaţia să

Antreprenor

Beneficiar

aducă la cunoștință celeilalte Părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la încetare.

- 19.5. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 90 (nouăzeci) zile calendaristice, fiecare parte poate renunța la executarea Contractului. În acest caz, niciuna dintre Părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile care le incumbă în temeiul legii și al Contractului până la data respectivă.

Art. 20 Declarații

- 20.1. Părțile declară că au încheiat prezentul Contract având toate împutereticirile și aprobările necesare.
- 20.2. Antreprenorul confirmă că a primit și a verificat toate Documentele Contractului, că a verificat integral, inclusiv- dar fără limitare - proiectul detaliat complet pentru execuția Lucrărilor, legislația aplicabilă, inclusiv cea aplicabilă Lucrărilor, în baza cărora a stabilit și calculat Prețul Contractului și Lucrările ce urmează să fie executate în baza prezentului Contract.
- 20.3. Antreprenorul confirmă că documentele și informațiile pe care le-a primit sunt suficiente și exacte pentru ca acesta să execute Lucrările conform cerințelor de calitate, și că își asumă răspundere deplină pentru caracterul adecvat și exactitatea tuturor acestor informații și date și a altor elemente similare, și pentru executarea Lucrărilor.
- 20.4. Antreprenorul declară faptul că a verificat și examinat Documentația de Proiect și Amplasamentul Lucrării cu diligență și capacitățile unui bun profesionist, și că este familiarizat cu condițiile de lucru, condițiile de relief geografic și meteorologice specifice zonei, cu drumurile de acces, infrastructură, modele de lucru, procedeele de construcție, legea aplicabilă și maniera în care Lucrările vor fi realizate și garantează că are capacitate deplină, cunoștințele teoretice și practice, precum experiența necesară și suficientă de a executa Lucrările, conform prevederilor și cerințelor prezentului Contract. De asemenea, declară că a analizat Documentația de Atribuire și a elaborat Oferta Antreprenorului luând în considerare toate prevederile acesteia, al cărei conținut l-a considerat satisfăcător. Ca urmare, Antreprenorul nu va formula niciun fel de acțiuni/pretenții/plângeri împotriva Beneficiarului, afiliaților și partenerilor acestuia, privind cele mai sus menționate.

Art. 21 Încetarea Contractului

- 21.1. Prezentul Contract încetează să își mai producă efectele în următoarele situații:
- a) Prin executarea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor care rezultă din prezentul Contract;
 - b) Prin acordul scris al Părților;
 - c) Prin rezoluțiune unilaterală, conform prevederilor legale;
 - d) În cazul în care pentru una dintre Părți a fost intentată procedura de insolabilitate;
 - e) În conformitate cu Art. 19.5 de mai sus;
 - f) În alte cazuri prevăzute de legea aplicabilă.
- 21.2. Beneficiarul își rezervă dreptul de a rezilia unilateral Contractul, printr-o notificare scrisă adresată Antreprenorului, dacă acesta din urmă intră în procedura de insolabilitate în Termenul de Execuție și Perioada de Garanție, inclusiv emiterea Actului Final de Executare, Antreprenorul având dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract executată până la data rezilierii unilaterale a Contractului (inclusiv și costul materialelor, utilajelor procurate de către Antreprenor pentru executarea lucrărilor prevăzute de prezentul Contract).

Art. 22 Soluționarea litigiilor

- 22.1. Beneficiarul și Antreprenorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, sau cu ajutorul unui mediator, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul/sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.
- 22.2. Dacă, după 30 de zile calendaristice de la începerea acestor tratative, Beneficiarul și Antreprenorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate



Antreprenor



Beneficiar

solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din Republica Moldova.

Art. 23 Caracterul confidențial al Contractului

- 23.1. Beneficiarul și Antreprenorul vor păstra confidențialitatea cu privire la orice informații și documente, în orice formă, divulgate în scris sau verbal, referitoare la derularea Contractului și care sunt în mod explicit în scris ca fiind confidențiale sau că nu pot fi divulgate fără acordul scris al celeilalte părți.
- 23.2. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:
- a) De a face cunoscut Contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara persoanelor implicate în îndeplinirea Contractului.
 - b) De a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a Contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale
 - c) Dezvăluirea oricărei informații, față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului, se va face confidențial și se a extinde numai asupra acelor informații necesare îndeplinirii Contractului.
- 23.3. Beneficiarul și Antreprenorul trebuie să respecte obligațiile la care se face referire în Art. 23.1 și 23.2 în timpul derulării Contractului și pentru o perioadă de timp de 3 ani de la terminarea lucrărilor, mai puțin în următoarele situații:
- a) Informația era cunoscută părții înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă Parte, sau
 - b) Informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte Părți pentru asemenea dezvăluiri sau
 - c) Partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația

Art. 24 Comunicări

- 24.1. Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris.
- 24.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.
- 24.3. Comunicările între Părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.
- 24.4. Orice comunicare făcută de una din părți:
- a) Va fi redactată în scris și depusă personal de parte, expediate prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau alt mijloc de comunicare (inclusiv fax și/sau poșta electronică) care asigură confirmarea recepționării documentului, după cum urmează:

Pentru Beneficiar: Adresa oficiului: mun.Chișinău, str. Vadul-lui Vodă 155. E-mail:office@moldovatrangaz.md tel. / fax.: +373 22 300-406	Pentru Antreprenor: Adresa: MD-2059, mun. Chișinău, str. Petricani, 19/2. e-mail: office.telprodcom@mail.ru
---	---

- b) Va fi considerată recepționată, dacă nu se prevede altfel în cuprinsul Contractului, la momentul înmînării, dacă este depusă personal de către una din Părți, la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau în momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax.
- 24.5. Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor prevăzute de paragraful anterior să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei comunicări.
- 24.6. Nici o modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă celeilalte părți decât în cazul în care a fost notificată în prealabil, în condițiile mai sus amintite.

Art. 25 Limba Contractului

- 25.1. Prezentul Contract se încheie în limba de stat a Republicii Moldova.



Antreprenor



Beneficiar

Cu derogare de la prevederile prezentului articol, părțile contractante au convenit că unele anexe la prezentul contract pot fi perfectate în limba rusă, care este cunoscută de către ambele părți.

Art. 26 Legea aplicabilă Contractului

26.1. Prezentul Contract este guvernat de și va fi interpretată în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Art. 27 Interpretare

27.1. Cu excepția unei prevederi contrare, în prezentul Contract cuvintele la forma singular vor include forma plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

27.2. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

Art. 28 Reprezentarea

28.1. Reprezentarea Părților, care semnează prezentul Contract, declară că au capacitatea și împuternicirile necesare să încheie prezentul Contract și că acest act al încheierii se înscrie în limitele puterii conferite de către reprezentantul fiecăruia,

ANTREPRENOR

SRL «TELPROD-COM»

c/f 1011600003819

Adresa juridică: MD-2071, mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 113 ap.(of) 181

Adresa poștală: MD-2059, mun. Chișinău, str. Petricani 19/2

E-mail: telprodcom@mail.ru;

office.telprodcom@mail.ru

TVA 0506442

IBAN: MD78MO2224ASV42810137100

BC „Mobiasbanca OTP Group” SA

BIC: MOBBMD22

IBAN: MD31VI022241700000304MDL

BC „Victoriabank” SA suc. Nr. 17 Chișinău

BIC: VICBMD2X457

IBAN: MD10AG000000022513324333MDL

BC „Moldova-Agroindbank” SA suc. Nr. 18 Chișinău

BIC: AGRNMD2X441

Director  /Lazarev Mihail/



Antreprenor

BENEFICIAR

«MOLDOVATRANSNAZ» SRL

c/f: 1003607010109

Adresa jur.: r-nul Drochia, s. Țarigrad, c/p 24

Oficiul: m. Chișinău, str. Vadul-lui-Vodă 155

tel./fax: (252) 65-244, (022)300-405

IBAN: MD45VI022243100000066MDL TVA: 5200032

BC „Victoriabank” SA fil. nr.31 Drochia
VICBMD2X502

Director  /Dolghier Iurie/



Beneficiar

Anexa nr. 1
la Contractul de achiziții de lucrări
nr. 63-SJ din „ 08 ” octombrie 2020
dintre „Moldovatrangaz” SRL și „Telprod-Com” SRL

„**MOLDOVATRANGAZ**” SRL, persoană juridică, creată și care funcționează în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu adresa juridică în Republica Moldova, r-nul Drochia, s.Țarigrad, c/p 24, MD-5200, cu sediul în mun.Chișinău, str. Vadul-lui-Vodă 155, IDNO – cod fiscal 1003607010109, reprezentată prin *Iurie Dolghier*, avînd funcția de director, în calitate de beneficiar (denumită în continuare „Beneficiarul”), pe de o parte, și

„**TELPROD-COM**” SRL, persoană juridică, creată și care funcționează în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu sediul în mun.Chișinău, str./Alba Iulia 113, of.181, IDNO – cod fiscal 1011600003819, reprezentată prin Mihail Lazarev, avînd funcția de director, în calitate de Antreprenor (denumită în continuare „Antreprenorul”) pe de altă parte, denumite în continuare individual „**Partea**” și împreună „**Părțile**”.
au încheiat prezenta Specificație privind următoarele:

Antreprenorul își asumă responsabilitatea de a executa lucrările privind reparație capitală a gazoductului magistral Odesa-Chișinău, Dn 530 mm la sector 153,5 km- 166,4 km, la următoarele prețuri:

Centralizator de cheltuieli

№	Lucrări	Valoarea de deviz cu TVA, USD
Anexa 1.1	Линейная часть. Etapa 1.	2 645 169,13
	Total Etapa 1	2 645 169,13
Anexa 1.2	Линейная часть. Etapa 2	3 065 598,44
Anexa 1.3	Крановый узел. Etapa 2	392 823,89
Anexa 1.4	Демонтажные работы. Etapa 2.	550 790,07
	Total Etapa 2	4 009 212,40
	Costul total	6 654 381,53

ANTREPRENOR

SRL «TELPROD-COM»

/Lazarev Mihail/



BENEFICIAR

«MOLDOVATRANGAZ» SRL

/Dolghier Iurie/



ACORD ADIȚIONAL NR. 1
LA CONTRACTUL nr. 63-SJ din 08.10.2020

„18” 06 2021

Mun. Chișinău

„**MOLDOVATRANS-GAZ**” SRL, persoană juridică, creată și care funcționează în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu adresa juridică în Republica Moldova, r-nul Drochia, s.Țarigrad, c/p 24, MD-5200, cu sediul în mun.Chișinău, str. Vadul-lui-Vodă 155, IDNO – cod fiscal 1003607010109, reprezentată prin *Iurie Dolghier*, avînd funcția de director, în calitate de beneficiar (denumită în continuare „Beneficiarul”), pe de o parte, și

„**TELPROD-COM**” SRL, persoană juridică, creată și care funcționează în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu sediul în mun.Chișinău, str. Alba Iulia 113, of.181, IDNO – cod fiscal 1011600003819, reprezentată prin *Mihail Lazarev*, avînd funcția de director, în calitate de Antreprenor (denumită în continuare „Antreprenorul”) pe de altă parte, denumite în continuare individual „*Partea*” și împreună „*Părțile*” au încheiat prezentul Acord adițional, convenind asupra următoarelor:

1.1. În legătura cu depistarea un șir de lucrări adăugătoare ce țin de respectarea măsurilor de securitate și sănătatea în muncă, modificarea soluțiilor tehnice de construcție a conductei și influența fenomenelor climatice, *Părțile* au decis să modifice p.2.1 al Contractului nr.63-SJ din 08.10.2020, avînd următorul conținut:

2.1. Prețul total pentru executarea Lucrărilor prevăzute la Art. 1.1 din prezentul Contract este de 5 812 025,50 (cinci milioane opt sute doisprezece mii douăzeci și cinci) USD și 50 cenți, la care se adaugă TVA în mărime de 53 341,52 (cincizeci și trei mii trei sute patruzeci și unu) USD și 52 cenți, calculat conform Centralizatorului de cheltuieli (Anexa nr. 1) și este format din:

- 2 645 169,13 (două milioane șase sute patruzeci și cinci mii una sută șaiszeci și nouă) USD și 13 cenți, cu TVA inclusă – I etapa de execuție a Lucrărilor ce urmează a fi efectuată în anul 2020 (costul materialelor 1 656 340,61 USD, cu TVA și costul lucrărilor 988 828,52 USD, cu TVA);
- 4 009 212,39 (patru milioane nouă mii două sute doisprezece) USD și 39 cenți, cu TVA inclusă – a II-a etapa de execuție a Lucrărilor ce urmează a fi efectuată în anul 2021 (costul materialelor 2 150 479,24 USD, cu TVA și costul lucrărilor 1 858 733,15 USD, cu TVA).
- 320 049,09 (trei sute douăzeci mii patruzeci și nouă) USD și 09 cenți, cu TVA – lucrări suplimentare (costul materialelor 57 056,35 USD, cu TVA și costul lucrărilor 262 992,74 USD, cu TVA).

1.2. *Părțile* au decis să modifice Anexa 1 la Contractul nr.63-SJ din 08.10.2020 (se anexează);

1.3. Contractul nr. 63-SJ 08.10.2020 se completează cu Anexa 1.5 (se anexează);

1.4. Prezentul Acord adițional este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, avînd aceeași putere juridică, și intră în vigoare în momentul semnării.

ANTREPRENOR

„TELPROD-COM” SRL

Mihail Lazarev,
Director



BENEFICIAR

„MOLDOVATRANS-GAZ” SRL

Iurie Dolghier,
Director



„**MOLDOVATRANS-GAZ**” SRL, persoană juridică, creată și care funcționează în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu adresa juridică în Republica Moldova, r-nul Drochia, s.Țarigrad, c/p 24, MD-5200, cu sediul în mun.Chișinău, str. Vadul-lui-Vodă 155, IDNO – cod fiscal 1003607010109, reprezentată prin *Iurie Dolghier*, avînd funcția de director, în calitate de beneficiar (denumită în continuare „Beneficiarul”), pe de o parte, și

„**TELPROD-COM**” SRL, persoană juridică, creată și care funcționează în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu sediul în mun.Chișinău, str./Alba Iulia 113, of.181, IDNO – cod fiscal 1011600003819, reprezentată prin *Mihail Lazarev*, avînd funcția de director, în calitate de Antreprenor (denumită în continuare „Antreprenorul”) pe de altă parte, denumite în continuare individual „**Partea**” și împreună „**Părțile**”.

au încheiat prezenta Specificație privind următoarele:

Antreprenorul își asumă responsabilitatea de a executa lucrările privind reparație capitală a gazoductului magistral Odesa-Chișinău, Dn 530 mm la sector 153,5 km- 166,4 km, la următoarele prețuri:

Centralizator de cheltuieli

№	Lucrări	Valoarea de deviz cu TVA, USD
Anexa 1.1	Линейная часть. Етапа 1.	2 645 169,13
	Total Etapa 1	2 645 169,13
Anexa 1.2	Линейная часть. Етапа 2	3 065 598,44
Anexa 1.3	Крановый узел. Етапа 2	392 823,89
Anexa 1.4	Демонтажные работы. Етапа 2.	550 790,07
	Total Etapa 2	4 009 212,40
Anexa 1.5	Дополнительные работы	320 049,09
	Costul total	6 974 430,61

ANTREPRENOR

SRL „**TELPROD-COM**»



/Lazarev Mihail/

BENEFICIAR

«**MOLDOVATRANS-GAZ**» SRL



/Dolghier Iurie/

PROCES VERBAL nr.1RC
al Comisiei de lucru privind gradul de pregătire
a obiectului pentru prezentarea Comisiei de Stat.

02.07.2021

Comisia de lucru, instituită de SRL „Moldovatrangaz” prin ordinul Nr. 168/OD/P din 22.06.2021 în următoarea componență:

Președintele comisiei: Boghean V. – director adjunct pe producere SRL „Moldovatrangaz”;

Membrii comisiei: (reprezentanți ai SRL „Moldovatrangaz”):

- Baidauz I. – inginer-șef;
- Galațan N. – șef secție de producere;
- Moraru N. – șef secție patrimoniu și investiții;
- Brînză D. – șef secție inspecție și expertiză în domeniul securității industriale;
- Condratie G. – șef secție exploatare conducte magistrale de gaze;
- Postovanu A. – șef secție protecției electro-chimice

Au mai participat la recepție:

- Arion V. – reprezentantul Direcției supraveghere gazoducte magistrale, Agenția pentru Supraveghere Tehnică;
- Negruța A. – diriginte de șantier SRL “Telprod-Com”;
- Pogor V. – responsabil de documentația de execuție SRL “Telprod-Com”;
- Lihvari A. – inginer-șef al proiectului.

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL “Telprod-Com” a prezentat pentru recepție obiectul **“Reparația capitală a conductei magistrale de gaze Odessa-Chișinău, cu diametrul 530 mm, sect. km 153,5- km 166,4”;**

2. Lucrările de construcție-montare a obiectului au fost efectuate de SRL «Telprod-Com», conform contractului nr. 63-SJ din 08.10.2020;

3. Documentația de proiect și deviz pentru lucrările de construcție-montare a obiectului a fost elaborată de SRL «Metronom-Com», conform contractului nr. 86-SJ din 02.08.2017;

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate conform proiectului Nr. 86-SJ;

5. Documentația de proiect și deviz a fost înregistrată cu Nr. 99 din 30.10.2020, de Agenția pentru Supraveghere Tehnică;

6. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:

începerea lucrărilor - noiembrie 2020
finalizarea lucrărilor - iunie 2021

7. Comisiei de lucru a fost prezentată următoarea documentație:

- documentația de proiect și deviz;
- instrucțiunile de efectuare a încercărilor la presiune;
- cărțile tehnologice pentru efectuarea lucrărilor (de sudare, de izolare anticorozivă, a lucrărilor de excavare și restabilire a solului);

- prospecțiuni geodezice;
- documentația de execuție (setul desenelor de execuție, certificatele de calitate pentru materiale, procese verbale de verificare a calității îmbinărilor sudate (pelicule radiografice), acte de trasare și predare antreprenorului de către beneficiar traseului gazoductului subteran, registrele de evidență a lucrărilor, atestarea personalului).

Documentele indicate constituie o anexă obligatorie la prezentul act.

8. Parametrii tehnologici:

Lungimea gazoductului – 12,915 km, Dn = 530mm ,Pluc=5,5MPa.

9. Soluțiile arhitecturale de construcție:

Au fost executate conform proiectului

10. Lucrările de construcție-montare a obiectului au fost finisate și prezentate pentru recepție comisiei de lucru după efectuarea probelor la presiune (act nr.1 din 14.06.2021, act nr.2 din 18.06.2021).

11. Măsurile pentru protecția muncii, protecția mediului ambiant, asigurarea securității antideflagrante, antiincendiare și măsurile antiseismice, preconizate în proiect:

Au fost executate conform proiectului

12. Nefinisările și defectele depistate trebuie să fie înlăturate în termenele indicate în anexa Nr.1, Nr.2 și Nr.3 la procesul-verbal.

13. Valoarea de deviz conform documentației de proiect este de **124 537,2 mii lei**

DECIZIA COMISIEI DE LUCRU:

Se admite recepția

Președintele comisiei:

Membrii comisiei:

Au mai participat:



 Boghean V.

 Baidauz I.
 Galațan N.
 Moraru N.
 Brînză D.
 Condratie G.
 Postovanu A.



 Arion V.
 Negruța A.
 Pogor V.
 Elihvari A.



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1RC din 02.07.2021

Obiect:

"Reparația capitală a conductei magistrale de gaze Odessa-Chișinău, cu diametrul 530 mm, sect. km 153,5- km 166,4"

În documentația de execuție lipsesc următoarele documente:


1. Adeverințele, privind lipsa pretențiilor din partea proprietarilor de terenuri în urma executării lucrărilor de recultivare;

Președintele comisiei:

Membrii comisiei:

Au mai participat:




Boghean V.


Baidauz I.

Galațan N.

Moraru N.


Brînză D.

Condratie G.

Postovanu A.


Arion V.

Negruța A.

Pogor V.

Lîhvari A.



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1RC din 02.07.2021

Obiect:

"Reparația capitală a conductei magistrale de gaze Odessa-Chișinău, cu diametrul 530 mm, sect. km 153,5- km 166,4"

După examinarea aspectului exterior al obiectului au fost depistate următoarele abateri de la cerințele și regulile în construcție:

1. Nu au fost finalizate lucrările de restabilire a solului fertil, pe pământurile arabile;
2. Pe sectorul PC 112+80 ÷ PC 122+80 (traversarea pădurii), la efectuarea lucrărilor de astupare a gazoductului pozat în tranșeu, pe unele porțiuni, nu a fost îndeplinită nivelarea și amenajarea pământului cu respectarea înălțimii de minimum 0,5m.

Președintele comisiei:

Membrii comisiei:


Au mai participat:



 Boghean V.

 Baidauz I.

 Galațan N.

 Moraru N.

 Brînză D.

 Condratie G.

 Postoyanu A.

 Arion V.

 Negruța A.

 Pogor V.

 Lihvări A.



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1RC din 02.07.2021

Obiect:

"Reparația capitală a conductei magistrale de gaze Odessa-Chișinău, cu diametrul 530 mm, sect. km 153,5- km 166,4"

După examinarea documentației de proiect, verificarea documentației de execuție și examinarea aspectului exterior al obiectului au fost depistate următoarele lucrări nefinisate:

1. Nu au fost montați pilonii de marcă (inclusiv plăcuțele informative) a conductei magistrale de gaze (56 unități conform contractului 63-SJ, anexa 1.2, anexa 1.3);

Președintele comisiei:

Membrii comisiei:

Au mai participat:




Boghean V.


Baidauz I.

Galațan N.

Moraru N.

Brînză D.

Condratie G.

Postovanu A.


Arion V.

Negruta A.

Pogor V.

Lihyari A.



30.12.2021

SRL «Telprod-Com»

A C T № 1
de predare - primire a Procecelor – Verbale

Ce confirmă finisarea lucrărilor neterminate conform PROCES VERBAL nr.1RC al Comisiei de lucru privind gradul de pregătire a obiectului pentru prezentarea Comisiei de Stat din 02.07.2021 (anexa Nr.1, Nr.2 și Nr.3).

Obiect: "Reparația capitală a conductei magistrale de gaze Odesa-Chișinău, cu diametrul 530 mm, sect. km 153,5- km 166,4" (L= 12938,1 км).

Înlăturarea obiecțiilor din:

1. Anexa Nr.1 - adeverințele, privind lipsa pretențiilor din partea proprietarilor de terenuri în urma executării lucrărilor de recultivare cu: Nr.1; Nr.2; №3; №4; №5; №6; №7; №8; №9; №10.
2. Anexa Nr.2 - punctul 1 și 2 au fost înlăturate conform cerințelor din proiect Nr. 86-SJ și CII 86.13330.2014 (СНП III-42-80*) „Conducte magistrale de gaze”, confirmate prin semnarea adeverințelor de recultivare cu proprietarii de terenuri, enumerate în punctul Nr.1 acestui ACT.
3. Anexa Nr.3 - au fost montați pilonii de marcare (inclusiv plăcuțele informative) în număr de 74 buc. conform proiectului 86-SJ, Acrd adițional Nr.1 din 18.06.2021 la contractul Nr. 63-SJ din 08.10.2020. Locul montării pilonilor de marcare (inclusiv plăcuțele informative) conform P/V din 21.12.2021.

Predat:
Inginer tehnic
SRL»Telprod-Com»

Primit:
Responsabil supraveghere tehnică
SRL»Moldovatrangaz»



V.Pogor 30.12.2021

D.Brînză 30.12.2021



CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr. 1/LOT3/07.09.2019

1. DEFINITII:

- 1.1. **"Contract"** inseamna Acordul Contractual, Scrisoarea de Oferta, Conditile de Contract, Plansele, Graficele de executie si de plata, Listele si alte documente care sunt incluse in Acordul Contractual.
- 1.2. **"Standarde"** reprezinta standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini si in Propunerea tehnica.
- 1.3. **"Oferta"** inseamna documentul intitulat oferta, care a fost completat de catre Prestator si include oferta pentru Lucrari, semnata si adresata ACI CLUJ SA
- 1.4. **"Proiectul"** inseamna plansele aferente Lucrarilor, asa cum sunt incluse in Contract si orice alte planse modificate sau suplimentare emise de catre Antreprenorul General (sau in numele acestuia) in conformitate cu prevederile Contractului.
- 1.5. **"Liste"** inseamna documentul (ele) intitulat (e) liste, completate de catre Prestator si transmise impreuna cu Oferta, asa cum sunt incluse in Contract. Asemenea documente pot include Liste de Cantitati, date, tabele si liste cu tarife si/sau preturi.
- 1.6. **"Anexa la Oferta"** inseamna formularele completate, intitulate Anexa la Oferta, care sunt anexate la Contract si Oferta si fac parte din acestea.
- 1.7. **"Lucrari suplimentare"** inseamna lucrarile aparute aditional fata de Oferta initiala.
- 1.8. **"Parte"** inseamna Antreprenorul General sau Prestatorul, dupa cum cere contextul.
- 1.9. **"Antreprenor General"** inseamna persoana/persoanele numite Antreprenor General conform cu totalitatea operatiunilor de executie din Obiectul prezentului contract conform clauzei 1.31.
- 1.10. **"Prestator"** inseamna orice persoana denumita in Contract Prestator.
- 1.11. **"Reprezentantul/Reprezentantii Antreprenorului General"** inseamna persoana/persoanele desemnate de catre Antreprenorul General sa actioneze ca Inginer/Specialist in scopurile Contractului sau alta persoana desemnata ocazional, pe baza de decizie de catre Antreprenorul General si notificata Prestatorului.
- 1.12. **"Valoare de contract acceptata"** inseamna valoarea acceptata pentru executia si terminarea Lucrarilor, prevazuta la Sub-Clauza 5.1. in prezentul contract.
- 1.13. **"Pretul Contractului"** inseamna pretul definit in Sub-Clauza 5.1 platibil Prestatorului de catre Antreprenorul General si include actualizarile efectuate in conformitate cu prevederile Contractului.
- 1.14. **"Cost"** inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute) in mod rezonabil de catre Prestator, indiferent daca sunt facute pe sau in afara Santierului, inclusiv cheltuielile indirecte si profitul, precum si alte costuri similare.
- 1.15. **"Situatie Finala de Lucrari"** inseamna situatia de lucrari definita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.11.
- 1.21. **"Data de incepere a Lucrarilor"** inseamna data notificata, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 6.1.
- 1.22. **"Durata de executie"** inseamna timpul necesar finalizarii Lucrarilor sau a unui Sector de Lucrari (dupa caz) potrivit prevederilor Clauzei 6, dupa cum este declarata in Graficul de executie – anexa la prezentul contract cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 6.3. calculata din momentul Datei de Incepere.
- 1.23. **"Teste de Terminare"** inseamna testele care sunt specificate in normative (chiar daca ele nu sunt expres cuprinse in contract), in contract sau sunt convenite de ambele Parti si care sunt efectuate inainte ca Lucrarile sau Sectorul de Lucrari (dupa caz) sa fie receptioante de catre Antreprenorul General, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini.



1.25. **"Perioada de Notificare a Defectiunilor/Defect/Viciu"** inseamna perioada de notificare a defectiunilor/defect/viciu aparute la Lucrari sau Sector de Lucrari (dupa caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3.5.

1.27. **"Garantia de buna executie"** inseamna garantia (sau garantiile, daca exista) asigurata potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.5.2.

1.28. **"Perioada de garanție"** inseamnă perioada pentru notificarea Deficiențelor, conform Clauzei 9.5.4., calculată de la data emiterii Procesului verbal la terminarea lucrarilor cu Beneficiarul Final si până la emiterea Procesului verbal final cu Beneficiarul Final.

1.29. **"Forta Majora"** este definita in Clauza 16.

1.30. **"Legi"** inseamna toate prevederile legale nationale din Republica Moldova, hotărârile de Guvern, decretele, ordonantele si alte legi, reglementari si hotarari ale oricarei autoritati publice legal constituite.

1.31. Obiectul Contractului îl reprezintă realizarea și finalizarea „la cheie” de către Prestator a totalității operațiunilor de execuție **„Conductei de transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III** - ce vor fi desfășurate de către Prestator în baza prezentului Contract și conform Autorizației de Construire și a Documentelor Contractului, precum și plata corelativă a Prețului Contractului de către Antreprenorul General pentru îndeplinirea la timp, integrală și corespunzătoare a Lucrărilor.

1.32. Legea aplicabilă este legea Republicii Moldova care guvernează Contractul.

1.33. **"Beneficiarul Final"** este reprezentat de entitatea S.R.L VESTMOLDTRANSGAS.

Definții conform cu **Obiectul prezentului contract**

În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

**Antreprenor General
și Prestator**

Înseamnă părțile contractante, așa cum sunt acestea numite și identificate în prezentul Contract.

Act Final Executare

Înseamnă documentul semnat de Părți după expirarea Perioadei de Garanție, atestând executarea Contractului și îndeplinirea de fiecare Parte a tuturor obligațiilor asumate.

**Amplasamentul
Lucrării**

Înseamnă locul sau locurile unde Prestatorul are obligatia de a executa Lucrarile, și unde se vor livra Echipamentele și Materialele.

**Autorizația de
Construire**

Înseamnă actul eliberat de către autoritatea emitentă competentă, prin care se autorizează executarea Lucrărilor în temeiul și cu respectarea certificatului de urbanism pentru proiectare și a Documentației de Proiect elaborate și verificate, după cum acesta poate fi modificat sau înlocuit.

Bunurile

Înseamnă toate Materialele, Utilajele și Echipamentele necesare pentru execuția Lucrărilor.

Cartea Tehnică

Înseamnă ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea și urmărirea comportării în exploatare a construcției, cuprinzând toate datele, necesare pentru identificarea și determinarea stării tehnice (fizice) a construcției respective și a evoluției acesteia în timp, având cuprinsul stabilit de legea aplicabilă; înseamnă conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din România cu sistemul de transport gaze din

Conducta

Contract de prestari 1/LOT3

REF. „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 2/23



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contractul

Republica Moldova, pe direcția Iași- Ungheni - Chișinău, după cum aceasta este descrisă în Documentele Contractului.

Înseamnă prezentul act juridic care reprezintă acordul de voință al Antreprenorului General și Prestatorului, anexele și actele adiționale, precum și Documentele Contractului, enumerate infra, astfel cum acestea pot fi modificate și completate ulterior.

Documentele Contractului sunt:

- a) Caietul de sarcini (ce include proiectul tehnic a Lucrărilor);
- b) Oferta Prestatorului;
- c) Documentația de Proiect;
- d) Graficul de Execuție și revizuirile acestuia, după caz;
- e) Graficul de livrare
- f) Polița de asigurare;
- g) Scrisoarea de Garanție Bancară de Bună Plată;
- h) Acordul de confidențialitate, dacă este cazul.

Documentele Contractului se vor semna de către Parti în maxim 6 (șase) zile lucratoare de la data semnării contractului.

Data începerii Lucrărilor

La expirarea a 7 zile din data primirii de către prestator a documentației de proiect, Autorizația de Construcție, materialelor de bază conform proiectului pentru 1 km de material tubular, transmiterea amplasamentului, precum și primirea SGBP oformate prin acte de transmitere primire, Ultima zi a Termenului de Execuție, astfel cum acesta rezultă din Contract, precum și a actelor adiționale – după caz.

Data Finală

Data Finală Revizuită

Ultima zi a Termenului de Execuție Revizuit, astfel cum acesta rezultă din Contract, precum și a actelor adiționale – după caz.

Data Finalizării

este data întocmirii Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor, fără obiecții.

Defect (Viciu)

Înseamnă orice defect sau neconformitate a Lucrărilor sau a oricărei părți a acestora cu prevederile prezentului Contract, inclusiv absența totală sau parțială a unor porțiuni din Lucrări sau orice nerespectare a etapelor sau a fiecărui detaliu al Lucrărilor, sau absență sau neconformitate a documentelor, deciziilor și a oricăror acte sau fapte care ar putea afecta negativ recepția și finalizarea Lucrărilor.

Documentația de Proiect

Înseamnă proiectul tehnic și proiectul de execuție și orice completări sau modificări la acestea întocmite și verificate în conformitate cu legea aplicabilă, și include piese scrise și desenate care cuprind soluții tehnice și economice de executare a Lucrărilor în volumul stabilit de documentele normative.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Document de Lucru

documentul propus de Antreprenorul General la Data Intrării în Vigoare a Contractului care va cuprinde proceduri, tipizate, rapoarte, căi de comunicare și colaborare și altele aspecte de interes, cum ar fi funcționarea unității punct de contact consacrate prin Documentația de Atribuire, cu reprezentanții desemnați ai Antreprenorului General și Prestatorului.

Documentele Prestatorului

înseamnă calcule, desene, schite, manuale, modele și alte documente cu caracter tehnic, inclusiv, documentația din Cartea Tehnică a cărei întocmire revine Prestatorului, pe care Prestatorul le va întocmi și preda Antreprenorului General

Echipamente

înseamnă Utilajele și vehiculele Prestatorului deplasate temporar pe Amplasamentul Lucrării în scopul executării Lucrărilor.

Eroare

opinie greșită, falsă reprezentare asupra unei situații de fapt, lipsă de concordanță între Documentația de Proiect și Lucrările realizate, interpretarea eronată a unor norme și/sau indicații ale proiectantului și/sau managerului de proiect și/sau Antreprenorul General, deformare a realității obiective; cunoștințe false în domeniu, denaturate.

Forță Majoră

înseamnă evenimentul reglementat de Art. 904 din Codul civil, la care face referire art. 16 din Contract.

Grafic de Execuție

este documentul întocmit sub formă de grafic GANTT care stabilește desfășurarea pe luni a Lucrărilor sau a oricărei activități ce urmează a fi realizate de Prestator în vederea executării Lucrărilor.

Prestatorul are obligația de a prezenta Antreprenorului General Graficul de Execuție detaliat spre aprobare în format electronic și pe suport de hârtie.

Grafic de Execuție Revizuit

Graficul de Execuție conținând termene de execuție actualizate ca urmare a situațiilor care au generat necesitatea revizuirii și care consacră desfășurarea pe luni a Lucrărilor sau a oricărei alte activități care urmează a fi realizate de Prestator în vederea executării Lucrării, emis ca urmare a solicitării Antreprenorului General și supus aprobării acestuia.

Grafic de livrare

Inseamna un document intocmit si inaintat de catre Prestator

Lucrări

înseamnă totalitatea operațiunilor de execuție și finalizare a Conducetei și remediere a Defectelor (Viciilor), descrise în Contract, ce vor fi desfășurate de către Prestator în baza Contractului și conform Autorizației de Construire și Documentelor Contractului.

Lucrări provizorii

înseamnă lucrările construite, instalate și îndepărtate de către Prestator și care sunt necesare pentru executarea sau,

Contract de prestari 1/LOT3

Pagina 4/23

REF: Conducă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitățile administrative Vorniceni, Capriana, Panăsești, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret, LOT III



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Lucrările de remediere

instalarea Lucrărilor (de ex: gard, poartă, instalație sanitară, birourile Prestatorului, etc.).

Înseamnă Lucrările pe care Prestatorul este obligat să le execute, în cazul în care în timpul executării Lucrărilor, precum și după întocmirea Procesului-verbal de Recepție a Lucrărilor se constată Defecte / Vicii ale Lucrărilor executate în temeiul Contractului sau defecte ale altor Bunuri, ca urmare a executării culpabile și necorespunzătoare a Lucrărilor sau a materialelor puse la dispoziție de către Prestator.

Materialele

sunt toate materialele, inclusiv consumabilele, folosite de către Prestator pentru executarea Lucrărilor.

Material Tubular

materialul tubular având specificațiile tehnice din Documentația de Atribuire și Oferta Prestatorului, folosit de Prestator la realizarea Lucrărilor.

Modificare

Înseamnă o instrucțiune din partea Antreprenorului General, care privește o modificare a Lucrărilor și/sau Specificațiilor Beneficiarului și desemnează Lucrările care nu sunt menționate în acest Contract și care exced Lucrărilor solicitate de către Antreprenorul General; aceste Lucrări vor fi executate numai după aprobarea lor de către Beneficiar și cuprinderea lor în cadrul unui act adițional.

**Proces - Verbal de
Recepție a
Lucrărilor**

Înseamnă documentul semnat de către Părți și ceilalți membri ai comisiei de recepție (după caz), atestând finalizarea Lucrărilor în conformitate cu prevederile prezentului Contract, a cerințelor actelor oficiale, inclusiv a Autorizației de Construire, și a tuturor prevederilor legii aplicabile.

**Proces - Verbal de
Recepție a Materialului
Tubular**

Înseamnă documentul semnat și ștampilat de Beneficiar, Antreprenorul General, Prestator și Producătorul de Material Tubular care atestă recepționarea, fără obiecții, de către comisia de recepție numită de Beneficiar, a Materialului Tubular.

**Producător Material
Tubular**

Înseamnă producătorul menționat de Prestator în ofertă, care va produce Materialul Tubular.

Perioada de Garanție

este perioada în care Antreprenorul General poate să solicite Prestatorului remedierea oricăror Defecte (Vicii) ale Lucrărilor, apărute după Data Finalizării, iar acesta din urmă este obligat să le execute, fără a solicita vreo plată.

Situația de Execuție

Înseamnă documentul întocmit de către Prestator și prezentat Antreprenorului General cuprinzând Lucrările executate în Termenul de Execuție și a căror contravaloare îi este solicitată Antreprenorului General de către Prestator, în condițiile prevăzute în Contract.

**Specificațiile
Antreprenorului
General**

Înseamnă documentele care descriu specificațiile tehnice, respectiv Documentația de Proiect și Caietul de Sarcini, și prezentul Contract, precum și orice alte precizări, instrucțiuni

Contract de prestari 1/LOT3

Pagina 5/23

REF: „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unități administrative Vorniceni, Capriana, Păpăsești, Strășeni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret”, LOT III



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

și cerințe ale Antreprenorului General în legătură cu Lucrările, așa cum sunt modificate periodic în conformitate cu Contractul.

Teste și pregătirea conductelor în vederea punerii în gaz	Conform cu prescripțiile tehnice și parametrii testelor dar și a curățirii conductelor înainte testelor de presiune urmate de purjarea conductelor cu gaz
Teren	Înseamnă terenul pe care se vor executa Lucrările.
Termen de Execuție	Durata de la data începerii lucrărilor până la finalizarea acestora, în conformitate cu graficul de execuție,
Termen de Execuție Revizuit	intervalul de timp cu care se poate extinde Termenul de Execuție, ca urmare a intervenirii situațiilor menționate în Contract și în condițiile acestuia.
Utilajele	reprezintă orice parte integrantă a Lucrărilor și care au funcție mecanică, electrică, electronică, chimică sau biologică.
Zi calendaristică	Înseamnă ziua calendaristică, iar «anul» înseamnă 365 de zile.
Zi lucrătoare	Înseamnă o zi cuprinsă în intervalul programului normal de lucru luni-vineri, cu excepția zilelor libere, declarate conform legii aplicabile.

2. PARTILE:

2.1. ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrată la Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General**
Prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, Municipiul Chișinău, str. Ghidighici, nr.3/14, MD-2069, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, telefon: +40264/405.200, fax: +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentată prin dr. ing. Ioan Aschilean - Președinte Consiliu de Administrație ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator

și

2.2. Telprod-Com SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin **DI. LAZAREV MIHAIL**, având funcția de Administrator, **în calitate de Prestator**, pe de altă parte au încheiat prezentul contract.

Contract de prestări 1/LOT3

REF: „Conducă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Capriana, Pănășești, Strășeni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 6/23



3. OBIECTUL CONTRACTULUI :

3.1. Obiectul contractului îl reprezintă realizarea « la cheie » a conductelor de transport gaze naturale pe teritoriul Republicii Moldova „**Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 16 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret**”, LOT III, conform ofertei de pret - Anexa 1, care face parte integranta din prezentul contract.

3.2. Obiectul contractului se va considera indeplinit numai in momentul in care toate lucrarile contractate sunt executate, autorizate, receptionate conform prevederilor, normelor, reglementarilor legale in vigoare si conditiilor prezentului contract.

4. DOCUMENTELE CONTRACTULUI:

4.1. Urmatoarele documente fac parte din contract:

- Prezentul contract;
- Oferta – Anexa nr. 1;
- Graficul de executie – Anexa nr. 2;
- Proces verbal de predare-primire documente - Anexa nr. 3;
- Proiectul de executie – parte scrisa, parte desenata, care cuprinde documente cu privire la:
 - Autorizatie de Construire (în text AC)
 - traseul conductei reperat pe teren, față de obiectele stabile, fixe;
 - caracteristicile conductei: diametru, grosime de perete, standardul de fabricație, material;
 - tipul izolației aplicate;
 - suduri executate: tip, ștanța sudorului, distanța dintre suduri, reperarea sudurilor, control radiografic;
 - curbele montate: tip, grade, reperare;
 - adâncimi de montare;
 - armături și accesorii pe conductă: tip, distanța față de puncte fixe.
- CAIET DE SARCINI. Lucrări de construcții montaj conducta de transport gaze naturale DN 600 Ungheni-Chișinău
- Organizare santier
- Caiet de sarcini Lestare conducta ,robineti, Betoane,Clasa ciment
- Caiet de sarcini Protectia Pasiva
- Analiza riscurilor
- Planul Calitatii
- Desene de executie
- Fișa de încadrare a construcției în categoria și clasa de importanță și măsuri de asigurare a calității stabilite prin proiect
- Fișa tehnică de măsuri de Securitate și Sănătate în Muncă și Apărarea împotriva incendiilor pentru realizarea și exploatarea conductelor de transport
- Fise tehnice fittinguri
- Fisa tehnica Manșoane termocontractabile
- Fise tehnice Îmbinare electroizolantă monobloc cu capete pentru sudură
- Fisa tehnica Contor ultrasonice dual
- Fise tehnice Material bicomponent pentru protecție anticorozivă
- Fise tehnice material tubular
- Fise tehnice robineti



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- Protocol SSM conform cu Planul propriu de securitate si sanatate in munca;
- Programul calitatii
- Planul de management de mediu
- Procedura tehnica de executie
- Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

5. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA:

5.1. Valoarea contractului este de **1.758.332,16 EURO**, la care se adauga TVA de **351.666,43 EURO**, valoarea totala fiind **2.109.998,59 EURO** inclusiv TVA, conform ofertei - Anexa nr.1. Pretul convenit este fix si include toate lucrarile conform specificatiei, precum si toate cheltuielile ce cad sau pot cadea in sarcina Prestatorului potrivit prezentului contract. Prețul contractului nu include costurile materialelor asigurate de catre Antreprenorul General, prevăzute de proiect. Pretul se achita in lei moldovenesti la cursul valutar al Bancii Nationale din Moldova la data emiterii facturii.

5.2. Prețul unitar stabilit în contract este "la cheie" si include toate cheltuielile aferente executării corespunzatoare a lucrărilor inclusiv organizarea de santier si paza pe culoarul de lucru, incarcarea, transportul si descarcarea materialelor pe culoarul de lucru precum si toate cheltuielile pentru probe, incercari, teste finale, remedierea oricăror defecțiuni si cheltuielile de instruire a personalului, cheltuielile aferente intocmirii caietului cu instructiunile de exploatare, intretinere. Prestatorul garanteaza faptul ca in termen de maxim 2 saptamani de la semnarea prezentului contract se mobilizeaza in santier precum si sustinerea activitatii, timp de minim 6 saptamini din surse proprii, realizarea « la cheie » a conductelor de transport gaze naturale pe teritoriul raionului Chisinau Republica Moldova Lot 03 pentru investitia „**Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret**”, LOT III.

Prestatorul se considera a fi satisfăcut în legătură cu corectitudinea și suficiența Prețului Contractului, asa cum a fost acesta oferat si luand în considerare toate cerintele Contractului.

El este valabil luandu-se in considerare conditiile locale date, conform contractului. Greselile de calcul sau alte erori la determinarea pretului, respectiv in calculul Prestatorului nu implica nici un fel de modificare a pretului convenit

5.3. Prețurile unitare cuprinse în propunerea financiară din Oferta Prestatorului rămân ferme și nerevizuibile pe intreaga durata de Execuție a Lucrărilor.

Prețul Contractului poate fi revizuit cu respectarea prevederilor legii aplicabile și în situațiile și condițiile art.5.4.

5.4.Revizuirea contractului

5.4.1 Tipul sau cantitățile de Lucrări pot fi modificate dacă situațiile descrise in cele ce urmeaza la fac absolut necesare .

5.4.2. Modificarea tipului sau cantităților de Lucrări astfel încât Lucrările să fie realizate și funcționale la parametrii

descriși în Documentația de Proiect. Cantitatile, respectiv termenele de executie vor putea fi modificate numai dupa primirea aprobarii din partea Beneficiarului Final al lucrarii.

5.4.3.Prețul Contractului poate fi modificat ca urmare a modificării cantităților de Lucrări în condițiile descrise mai jos, prin utilizarea prețurilor unitare din Contract și conform prevederilor articolelor de mai jos :

Modificarea Prețului Contractului ca urmare a modificării tipului de Lucrări se va realiza conform prevederilor :

Termenul de Execuție si/sau tipul sau cantitățile de Lucrări pot fi modificate în urmatoarele situatii:

Contract de prestari 1/LOT3

Pagina 8/23

REF: „**Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret**”, LOT III



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- a) Intersecția Lucrărilor cu situri arheologice care nu au fost incluse în Documentația de Proiect.
- b) Intersecția Lucrărilor cu drumuri naționale sau locale care, ulterior întocmirii Documentației de Proiect, au fost reabilitate și aceasta reabilitare face necesară schimbarea soluției de traversare (Exemplu: inițial soluția de execuție conform Documentației de Proiect era în șanț deschis, iar după reabilitarea acestor drumuri este necesară schimbarea soluției de traversare),
- c) Intersecția Lucrărilor cu conducte (petrol, gaze, aducțiuni apă, rețele de irigații, alte utilități) ce nu au fost detaliate în Documentația de Proiect însă au fost identificate în decursul execuției Lucrărilor. În această situație, Prestatorul va folosi, pe cât posibil, Echipamentele/Utilajele/Materialele prevăzute în Contract astfel încât să fie realizată relocarea acestor conducte sau/și execuția Lucrărilor să fie realizată de o manieră care să permită mitigarea/depășirea impedimentelor generate de intersecția cu aceste conducte (Exemplu: măsuri suplimentare de protecție ce presupun materiale/utilaje/lucrări/echipamente prevăzute în Contract);
- d) În cazul în care apar incompatibilități între Echipamentele utilizate în cadrul Lucrărilor și aceste incompatibilități nu au apărut ca urmare a culpei Prestatorului. În această situație, Echipamentele vor fi înlocuite cu altele și/sau în măsura în care este posibil, cu alte echipamente prevăzute în Contract cu care acestea să fie compatibile (dacă vreunul dintre acestea este compatibil);
- e) Arii protejate intersectate de Lucrări, apărute după data Documentației de Proiect și obținerea avizului de mediu;
- f) Apariția unor construcții noi, pe traseul Lucrărilor, în perioada cuprinsă de la data Documentației de Proiect și Data Finalizării;
- g) Modificări geomorfologice (alunecări de teren, cursuri de ape noi, bălți etc.) ale terenului apărute pe parcursul execuției Lucrărilor;
- h) Prelungirea forajelor în amplasamentele deja proiectate, sau realizarea unor foraje noi impuse de condițiile din teren;
- i) Modificarea condițiilor drumurilor de acces la culoarul de lucru sau la organizările de șantier sau la depozite de materiale (schimbare categorie de drum, tonaj, gabarit etc.)
- j) Reamplasării de echipamente sau trasee de cabluri și conducte aferente acestora care nu au fost incluse în Documentația de Proiectare;
- k) Apariția necesității realizării lucrărilor de defrișare de pe culoarul Conduței de către Prestator în Termenul de Executie.

5.4.4. În condițiile în care devine necesară, ca urmare a apariției unui caz de revizuire conform 5.4.3 achiziționarea unor Materiale sau utilizarea de Echipamente ce nu au fost oferite în Oferta Prestatorului, atunci prețunitar pentru respectivele Materiale și Echipamente va fi stabilit prin solicitarea de către Prestator a trei oferte din piață, iar prețul unitar final aprobat în scris de Antreprenorul General va fi prețul optim din punct de vedere tehnico-financiar.

5.4.5. Antemasuratorile din proiect cu descrierea funcțională a lucrărilor puse la dispoziția Prestatorului, trebuie completate și asumate integral de Prestator, inclusiv cu preturi și sunt parte integrantă a acestui contract.

Lista completată de către Prestator cu prețurile unitare va fi predată înainte de semnarea contractului. La solicitarea Antreprenorului General, Prestatorul va pune la dispoziția acestuia defalcarea prețurilor unitare pentru oricare din articole solicitate.

5.5. Detaliile de execuție tehnologice aflate în sarcina Prestatorului, se vor pune la dispoziția Antreprenorului General înaintea începerii execuției, în vederea aprobării de către acesta și vor fi respectate în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

5.6. Dacă se vor conveni și alte lucrări care nu sunt legate de prezentul contract, ele se vor supune aceluiași procedeu de formare a prețurilor ca și pentru lucrările contractate, în sensul ca vor trebui respectate prețurile aflate pe piața la momentul respectiv, alegându-se prețul optim din punct de vedere tehnico-financiar.

5.7. Pentru lucrările modificate cu acordul Antreprenorului General și a Beneficiarului final, respectiv pentru lucrările suplimentare neconținute în acest contract prețurile vor fi convenite în scris înainte de începerea execuției. Modificările de preț rezultate în urma modificărilor lucrărilor sau a lucrărilor suplimentare sunt datorate de Antreprenorul General Prestatorului numai dacă au fost solicitate în prealabil în scris și aprobate de Antreprenorul General. Nu se accepta la plată lucrările executate de Prestator fără solicitarea Antreprenorului General și agreeate în scris înainte de începerea lor.

5.8. Plata situațiilor de plată lunare, se va face în conformitate cu prețurile și stadiile fizice atinse, pe baza situațiilor de lucrări întocmite lunar, în baza PROCESULUI VERBAL DE MASURATORI, confirmat de Managerul de proiect și depuse pentru confirmarea finală către Directorul General Adjunct. Confirmarea situațiilor de lucrări se face în termen de 5 zile lucrătoare de la prezentarea acestora, de către reprezentantul Antreprenorului General - managerul de proiect și contrasemnat de către Directorul General Adjunct.

5.8.1. Prestatorul va depune, până în data de 25 a fiecărei luni, pentru luna curentă, situațiile de lucrări executate, pe care Antreprenorul General le va confirma în termenul menționat la art. 5.8., respectiv 5 zile. Dacă după 5 zile, Antreprenorul General nu va transmite aprobarea, acestea vor fi considerate acceptate și Prestatorul va emite Factura Fiscală de Plată.

5.8.2 Plata facturilor se va face, în termen de maxim **30 de zile** de la înregistrarea facturii la sediul ACI CLUJ S.A., dar nu mai devreme de **5 zile** de la încasarea plății de către Antreprenorul General din partea Beneficiarului.

Factura se va emite după aprobarea și semnarea de către reprezentantul Antreprenorului General a situațiilor de plată, în urma recepției cantitative și calitative a lucrărilor și predarea documentelor de calitate.

5.9. La solicitarea scrisă a Prestatorului, plata facturilor pentru situațiile de plată executate, se poate efectua înainte de scadența stabilită contractual cu obligația ca Prestatorul să acorde Antreprenorului General, un discount de 5% din suma solicitată de acesta.

5.10. Situațiile de lucrări au caracter interimar. În cadrul ultimei situații de lucrări se vor măsura toate cantitățile din punct de vedere fizic cât și valoric și se va stabili valoarea finală. În cazul în care pe toată durata de execuție a lucrărilor s-au plătit sume mai mari decât valoarea finală stabilită prin ultima situație de lucrări, acestea trebuie returnate Antreprenorului General.

5.11 Dacă Prestatorul datorează alte sume lichide, certe și exigibile Antreprenorului General de pe alte contracte aflate în derulare sau deja încheiate, acestea pot fi reținute în cadrul prezentului contract, cu respectarea prevederilor Codului Fiscal/Codului Civil privind compensarea.

6. TERMEN DE EXECUȚIE :

6.1. Data începerii lucrărilor începe odată cu expirarea a 7 zile din data primirii de către prestator a documentației de proiect, Autorizației de construcție, materialelor de bază pentru 1 (un km) de material tubular, precum și transmiterea amplasamentului, oformate printr-acte de transmitere primire, iar data finalizării este **02.04.2020**, acest termen poate fi modificat, și va fi actualizat dacă sunt acte adiționale la contract, care modifică acest termen, conform graficului de execuție stabilit de comun acord cu Antreprenorul General, grafic ce reprezintă Anexa 2 la prezentul contract.

6.2. Predarea amplasamentului se va face în baza unui Proces Verbal de predare primire a amplasamentului. Demararea lucrărilor se va face în termen de 5 zile de la data primirii Ordinului de



Handwritten signature

Handwritten signature

Incepere, cu respectarea graficului de executie (prima etapa din graficul de executie) si a prevederilor caietelor de sarcini organizarea de santier si depozite de teava.

6.3. Antreprenorul General este îndreptăţit să facă propuneri de modificări de termene în planul general de desfăşurare a lucrărilor. Noile termene de execuţie devin termene contractuale ferme în cazul în care acestea au fost aduse la cunostinta Prestatorului, iar Prestatorul nu formulează obiecţiuni în scris în termen de 2 zile de la data comunicării de către Antreprenorul General a propunerii de modificare a termenelor contractuale.

6.4. În cazul în care progresul lucrarilor nu respecta graficul de executie, Prestatorul trebuie sa trimita imediat un program de executie al lucrarilor revizuit cu scopul de a accelera progresul si finalizarea lucrarilor pana la expirarea duratei de executie stabilita in contract.

6.5. Toate costurile necesare pentru accelerarea lucrarilor si revenirea la graficului initial cad in sarcina Prestatorului. In cazul in care Antreprenorul General are cheltuieli suplimentare cauzate de nerespectarea graficului de executie, acestea vor fi suportate de catre Prestator.

6.6. Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni asupra modificării Contractului, prin act adiţional, semnat de ambele Părţi.

6.7. Termenul de Execuţie poate fi modificat dacă situaţiile descrise la art. 5.4.3, fac imposibilă realizarea Lucrărilor cu încadrarea în Graficului de Execuţie a Lucrărilor. În acest caz Prestatorul va propune un Grafic de Execuţie Revizuit şi Antreprenorul General va avea opţiunea de a-l aproba, solicita revizuirii sau de a-l respinge.

6.8. Termenul de executie va fi modificat cu fiecare intarziere a Antreprenorului de a emite raspunsul la o modificare, de a pune la dispozitia Prestatorului amplasamentul si de a livra catre prestator toate materialele ce intra in sarcina AG , pentru perioada de timp egala dintre data scadenta a obligatiei AG si data efectiva a indeplinirii acesteia. Prestatorul are obligatia de a face dovada clara si neechivoca a intarzierilor invocate.

6.9. În cazul în care o parte din Lucrări sunt suspendate prin emiterea unui ordin de sistare al Beneficiarului final, Antreprenorul General va fi obligat sa-l transmita catre Prestator, Termenul de Execuţie fiind suspendat pe durata suspendării, Antreprenorul General avand obligatia de a notifica Prestatorul cu privire la sistarea lucrarilor sau a unei parti a acestora. Pe perioada sistării Lucrărilor, Termenul de Execuţie nu curge, lucrarile urmând a fi reluate la data încetării cauzei de suspendare. Pe durata suspendării părţii din Lucrare, Prestatorul va suporta toate costurile necesare ocazionate de sistarea şi ulterior de reluarea Lucrărilor, precum paza Amplasamentului Lucrării, conservarea Lucrărilor deja efectuate, dar fără a se limita la acestea. La încetarea cauzei care a determinat suspendarea Termenului de Execuţie, Antreprenorul General va transmite Prestatorului o notificare scrisă prin care îl va informa pe acesta din urmă că este posibilă reluarea execuţiei acestor Lucrărilor. În acest caz, Prestatorul va propune un Grafic de Execuţie Revizuit.

7. Garanţia de buna plata

7.1 Antreprenorul General are obligaţia de a constitui garanţia de de buna plata sub forma unei scrisori de garanţie bancară (denumită in continuare „Scrisoare de garanţie bancară de bună plată” SGBP). SGBP va fi constituită până la data de 27.09.2019.

7.2 Cuantumul SGBE este de 700 000 euro, care se va menţine pe întreaga perioadă de valabilitate a SGBP.

7.3 SGBP va fi emisă de BC Victoriabank SA, cu sediul in Republica Moldova sau o altă instituţie bancară agreată de Prestator.



7.4 Emitentul SGBP se va angaja necondiționat și irevocabil să platească Prestatorul, la prima cerere scrisă a Prestatorului privind neîndeplinirea de către Antreprenorul General a oricărei din obligațiunile prevăzute la art. 5.8.2, renunțând la beneficiul diviziunii și discuțiunii, la orice contestații și obiecțiuni și fără a fi necesară vreo cerere de chemare în judecată sau decizie arbitrală, orice sumă solicitată de Prestator până la concurența valorii SGBP.

7.5 Perioada de valabilitate a SGBP se întinde pe tot Termenul de Execuție a Lucrărilor plus 30 de Zile calendaristice.

7.6 Nerespectarea de către Antreprenorul General a obligațiilor de a menține cuantumul conform clauzelor Art. 7 și epuizării cuantumului garanției bancare constituie o neexecutare esențială a Contractului care oferă dreptul Prestatorului de a sista lucrările, Antreprenorul General fiind obligat de a emite un ordin de sistare a lucrărilor. În caz de sistare a lucrărilor din cauza nesuplinirii cuantumului SGBP în termen de 30 zile din momentul sistării, Părțile negociază o altă modalitate de garantare.

8. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI

8.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

- a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
- b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

8.2. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului. În caz de nerespectare a acestor clauze Prestatorul va plăti daune în cuantum de 10.000 euro.

8.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă intervine una sau mai multe din următoarele situații :

- a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;
- b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire;
- c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

8.4. Prestatorul se obliga să pastreze, față de beneficiar, confidențialitatea plăților și încasărilor și nu va contacta beneficiarul investiției. Încalcarea acestei obligații, din partea Prestatorului, atrage după sine suportarea penalităților stabilite la art. 7.2. cu debitarea directă din sumele datorate.

9. OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI GENERAL

9.1. Antreprenorul General are următoarele obligații:

9.1.1. Nominalizarea reprezentantului pe contract din partea Antreprenorului General;

9.1.2. Asigurarea accesului pe amplasament și a frontului de lucru în conformitate cu graficul de execuție ;

9.1.3. Punerea la dispoziția Prestatorului a materialelor de bază indicate în proiect conform graficului de livrare anexă.

9.1.3. Coordonarea șantierului din subordine și a Prestatorilor care participă la realizarea lucrărilor;

9.1.4. Decontarea lucrărilor pe baza situațiilor de lucrări, la real executat conform cap. 5;

9.1.5. Recepționarea lucrărilor pe faze de lucrări și completarea în urma programului de recepție conform cu termenii Contractului de achiziție tipizat al Beneficiarului VESTMOLDTRANS-GAZ

9.1.6. Completarea formelor pentru convocarea recepției la terminarea lucrărilor.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

10. PRESTATORUL

10.1. OBLIGATIILE PRESTATORULUI:

10.1.1. Prestatorul, prin reprezentantul său autorizat pentru a negocia termenii, condițiile și clauzele acestui Contract și pentru a le semna, declară și garantează în mod expres prin prezenta după cum urmează:

- (a) A citit, înțeles și convenit toate prevederile Contractului încheiat între Antreprenorul General-si Prestator;
- (b) A studiat, a verificat și examinat toate informațiile generale și particulare cu privire la riscurile, contingențele și alte circumstanțe care pot influența sau afecta lucrările, toate informațiile în legătură cu execuția Lucrărilor conținute în toate documentele primite pentru a se asigura că acestea sunt exacte, suficiente și nu contravin și/sau legislației și practicilor în vigoare din domeniul construcțiilor;
- (c) A efectuat toate observațiile și sugestiile necesare după verificarea documentelor în maxim 28 zile de la primirea acestora; În cazul în care termenul nu a fost respectat, întreaga responsabilitate pentru corectitudinea documentelor și execuția lucrărilor cade în sarcina Prestatorului;
- (d) Prestatorul declară și garantează faptul că a inspectat și examinat Șantierul, împrejurimile sale și este mulțumit de toate aspectele. A realizat o vizită a amplasamentului și este perfect informat asupra condițiilor fizice, legale și în mod specific a verificat oricare și toate elementele necesare pentru buna și atenta execuție a Lucrărilor; Este pregătit pentru semnarea procesului de predare-primire între topograful propriu și cel al Beneficiarului final VESTMOLDTRANSGAZ
- (e) Va furniza și va executa lucrările conform prevederilor contractului, proiectului de execuție, caietului de sarcini, planurilor de execuție, program calitate, plan de mediu și protocol SSM, pus la dispoziție și aprobat, standardelor tehnice în vigoare, cu respectarea legii privind calitatea în construcții, cu respectarea normelor și reglementărilor în vigoare în baza căruia va executa în mod corespunzător și cu profesionalism lucrările. Orice schimbare de soluție față de proiectul inițial se va face numai cu avizul prealabil al Antreprenorului General Beneficiarului Final VESTMOLDTRANSGAZ

10.1.2. Prestatorul se obligă să anunțe imediat orice neconcordanță tehnică sau tehnologică cu proiectul de execuție, accidente, inspecții ale organelor de control ale statului etc. Dacă apar neconcordanțe între dimensiunile date, respectiv stabilite prin desen și cele existente pe șantier, acestea vor fi comunicate în scris reprezentantului Antreprenorului General imediat ce a constatat neconcordanțe /omisiunea/ devierea sau nonconformitatea. Ca urmare a acestei sesizări Antreprenorul General în termen de 5 zile va transmite Prestatorului răspunsul.

10.1.3. Înaintea începerii lucrărilor Prestatorul se va asigura de starea zonei, inclusiv posibilități de acces și va comunica Antreprenorului General, în scris, eventualele sale obiecții.

Pretențiile ulterioare nu vor fi luate în considerare și nu vor crea nici o obligație în sarcina Antreprenorului General. Odată cu încheierea prezentului contract se confirmă și luarea la cunoștință a condițiilor locale din Republica Moldova și de asemenea, acordul cu planurile tehnice de execuție, planul de mediu, programul calitatii, protocol SSM prevăzută pentru lucrările ce urmează a se executa.

10.1.4. Prestatorul își va asuma întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile efectuate pe șantier și procedeele de execuție utilizate.

10.1.5. În cazul în care, pentru execuția lucrărilor, materialele sunt asigurate de Antreprenorul General, Prestatorul va respecta consumurile prevăzute în instrucțiunile tehnice de execuție/norme de deviz. În caz contrar va suporta pe cheltuiala proprie depășirile la consumurile de materiale.

10.1.6. Prestatorul va prezenta la începerea lucrărilor listele cu procedurile tehnice de execuție, copie certificat de înregistrare, copie certificat constator, imputernicire din partea administratorului pentru semnatarul contractului. Documentele se vor preda de către Prestator cel mai târziu la data semnării contractului. În cazul în care Prestatorul nu are proceduri tehnice de execuție proprii, acesta va trebui să execute lucrările în conformitate cu procedurile tehnice de execuție ale Antreprenorului General.

10.1.7. În cazul în care pe amplasamentul lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract se mai află și alți Prestatori, Prestatorul își va desfășura activitatea în așa fel încât să nu obstrucționeze activitatea celorlalți Prestatori. Întreaga activitate se va desfășura sub autoritatea reprezentantului Antreprenorului General, caruia trebuie să i se aduca la cunoștință orice neînțelegeri.

10.1.8. În cazul în care prin activitatea sa Prestatorul deteriorează lucrările efectuate de alt Prestator, acesta va remedia pe cheltuială proprie lucrările în baza unei proceduri aprobate de Antreprenorul General înainte de executarea acestora, informând în prealabil Antreprenorul General, de situația creată. Aprobarea Antreprenorului General este obligatorie.

În cazul în care prin activitatea sa alt Prestator deteriorează lucrările efectuate de Prestator în executarea prezentului contract, Prestatorul va anunța în prealabil Antreprenorul General de situația creată iar Prestatorul aflat în culpa va fi responsabil de remedierea acelor lucrări în baza procedurii aprobate de Antreprenorul General. Decizia Antreprenorului General este obligatorie și în acest din urmă caz.

10.1.9. Prestatorul poartă întreaga răspundere juridică și materială pentru toate lucrările executate de el. Prestatorul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției.

10.1.10. Cesiunea către terți a creanțelor cuvenite Prestatorului din contract este permisă în condițiile legii și cu acordul partilor.

10.1.11. Prestatorul va păstra un jurnal al șantierului în care vor fi consemnate toate remarcile sale, instrucțiunile, deciziile și detaliile esențiale ale prestațiilor. Prestatorul va întocmi jurnalul de șantier în care va face înregistrări zilnice. Antreprenorul General va pune la dispoziția Prestatorului un model al jurnalului de șantier.

10.1.12. Prestatorul are obligația să răspundă în termen de 5 zile de la data primirii oricărei adrese scrise din partea Antreprenorului General. Dacă Prestatorul nu îndeplinește această solicitare, Antreprenorul General va considera că acesta și-a însușit datele transmise prin adresă.

10.1.13. Materialele care se vor recupera în urma demontărilor vor fi predate Antreprenorului General în baza unui Proces verbal de predare-primire, la locul indicat de acesta.

10.2.MATERIALE SI ECHIPAMENTE:

10.2.1. Materialele principale vor fi asigurate de Antreprenorul General ACI Cluj dacă nu s-a stabilit altfel prin anexa la contract. Pentru materialele ce urmează a fi puse la dispoziție de către Antreprenorul General se va stabili de comun acord un grafic de livrări de materiale în termen de 15 zile de la semnarea prezentului contract. Pentru materialele ce urmează a fi puse la dispoziție de Antreprenorul General, Prestatorul va transmite o înștiințare scrisă cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte ca acestea să fie puse în opera. Materialele care se vor pune la dispoziție de către Antreprenorul General sunt: materialul tubular, curbele și robinetii. Subtraversările se vor executa de către Prestator, lucrări ce vor face obiectul unui act adițional ulterior. Lucrările de fibra optică și alimentare cu energie electrică a robinetilor vor fi executate de către Antreprenorul General.

10.2.2. Recepția calitativă și cantitativă a materialelor puse la dispoziție de Antreprenorul General se face cu ocazia livrării materialelor în șantier, pe baza procesului verbal de predare-primire. Orice deficiență trebuie sesizată în scris cu această ocazie, astfel încât materialele defecte să poată fi înlocuite în cel mai scurt timp posibil. Materialele vor fi descarcate, manipulate și depozitate în șantier de Prestator pe cheltuială sa, asumându-și întreaga răspundere pentru orice pagubă sau pierdere manevrării, depozitării inadecvate sau pazei acestora.

Contract de prestări 1/LOT3

REF: „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Capriana, Pănăsescu, Strășeni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 14/23



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10.2.3. Pentru materialele asigurate de el, Prestatorul îl garantează pe Antreprenorul General contra viciilor aparente și ascunse ale materialelor folosite pe întreaga perioadă de garanție. Astfel ca, înainte cu 10 zile de aprovizionarea materialelor, Prestatorul va transmite o cerere de aprobare către Antreprenorul General împreună cu mostre, documentele de calitate (agremente tehnice, certificate de calitate, declarații de conformitate, fișe tehnice etc.) privind materialele ce urmează a fi utilizate. În termen de 3 zile de la transmiterea cererii, Antreprenorul General va răspunde solicitării aprobând sau refuzând aprovizionarea acestora. Prestatorul nu are voie să folosească materiale neaprobate de Antreprenorul General. Lucrările executate cu astfel de materiale nu vor fi aprobate.

10.2.4. Pentru toate lucrările și materialele puse în opera, Prestatorul va prezenta documente de calitate, garanție, manuale de utilizare, exploatare și întreținere. Documentele vor fi însoțite de traducerea în limba română, menționând toate datele cerute prin standardele sau reglementările în vigoare.

10.3. ASIGURAREA CALITATII

10.3.1. Prestatorul va efectua toate probele și încercările prevăzute de standardele și normativele în vigoare din România și Republica Moldova, pe cheltuiala sa.

10.3.2. La finalizarea lucrărilor, Prestatorul trebuie să solicite cu 10 zile înainte Antreprenorului General, prezenta la efectuarea testelor finale. În vederea executiei testelor finale Prestatorul va prezenta un program detaliat cu testele și încercările finale necesare a fi realizate pentru certificarea lucrărilor și va preda toate certificatele de calitate, buletinele de analiză, va pune la dispoziția Antreprenorului General cartea construcției, toate măsurătorile, rapoartele și rezultatele testelor finale necesare odată cu prezentarea ultimei cereri de plată.

10.3.3 După trecerea testelor finale și prezentarea tuturor documentelor menționate anterior, Prestatorul va solicita receptia la terminarea lucrărilor conform Clauzei 13.

10.3.4. Prestatorul garantează ca produsele livrate respecta normele de sănătate și securitate a muncii.

10.3.5. Dacă în urma examinării, inspecțiilor, măsurătorilor sau testărilor din cadrul unui stadiu fizic considerat de către Prestator ca fiind realizat, comisia de recepție identifică componente de construcție, lucrări cu deficiențe sau neconforme cu prevederile proiectului și cu legea privind calitatea în construcții, Comisia va putea respinge în întregime sau parțial respectivele lucrări prin întocmirea de Rapoarte de neconformitate - RNC și completarea în Lista deficiențelor - cod formular F-ACI-193. Prestatorul va remedia în acest caz, daunele/ deficiențele/ neconformitățile și se va asigura că elementul respins va fi remediat în termenul stabilit, astfel încât să fie în conformitate cu prevederile Proiectului. În caz contrar acestea vor fi cuantificate, conform preturilor din oferta, în lista deficiențelor, valoarea urmând a se reține din factura sau din garanția de bună execuție.

10.3.6. Perioadele de timp necesare pentru îndeplinirea cererilor mai sus amintite, nu îndreptătesc Prestatorul să solicite extensie de timp.

10.3.7. În cazul în care Prestatorul nu remediază defecțiunile semnalate în termenul stabilit, Prestatorul va fi penalizat conform contractului și se va stabili de către Antreprenorul General un nou termen în vederea efectuării remedierilor. Dacă nici până la finele noului termen, Prestatorul nu a remediat defecțiunile semnalate, acesta va fi penalizat conform contractului.

10.3.8. Dacă Prestatorul nu reușește să remedieze deficiențele constatate la termenele stabilite, Antreprenorul General va avea dreptul de a angaja și plăti alte persoane fizice și/sau persoane juridice pentru a executa lucrarea prevăzută conform instrucțiunilor sale. Cheltuielile și costurile pentru executarea acestor lucrări sunt în sarcina Prestatorului și pot fi recuperate de Antreprenorul General prin orice sumă datorată din acest contract, contract datorat acestuia sau conform prevederilor legale în vigoare.

10.3.9 Comisia de recepție va stabili măsurile de remediere pentru lucrările neconforme, precum și termenele de finalizare.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10.3.10. Oricând pe parcursul Contractului, Antreprenorul General poate solicita Prestatorului:

- (i) să înlăture de pe santier și să înlocuiască orice material care nu este în conformitate cu prevederile Contractului, proiectului de execuție și a caietului de sarcini;
- (ii) să înlăture sau să refacă orice lucrare, după caz, care nu este în conformitate cu prevederile Contractului, proiectului de execuție și a caietului de sarcini;
- (iii) să execute orice lucrare care este solicitată ca urgență pentru siguranța Lucrărilor fie din cauza unui accident, fie din cauza unui eveniment neprevăzut sau din cauza oricarui alt factor.

Perioada de timp necesară pentru îndeplinirea cererilor din (i-ii) nu se vor adăuga Termenului de Finalizare dar fac parte din Durata de Execuție în care Prestatorul trebuie să finalizeze Lucrările.

10.4. PERSONAL

10.4.1. Prestatorul declară categoric că se află în posesia a suficiente materiale, unelte și forțe de muncă, respectiv le poate procura în mod independent pentru a derula contractul preluat în mod profesional și la termen. La cererea Antreprenorului General trebuie să aducă dovezi în acest sens.

10.4.2. Pentru a executa și finaliza în mod profesionist și cu atenție lucrările, Prestatorul va asigura prezența pe santier a personalului calificat și instruit corespunzător pe întreaga durată de execuție a acestora.

10.4.3. Prestatorul va nominaliza în scris responsabilul sau de contract care va supraveghea lucrările și care va primi sarcinile de la reprezentantul Antreprenorului General. Informațiile transmise trebuie să aibă toate elementele de identificare ale respectivei persoane: numele, prenumele, adresa, domiciliul, adresa biroului, telefonul, faxul, mobilul, e-mailul.

10.4.4. În termen de 3 zile de la semnarea contractului Prestatorul va prezenta lista cu personalul de conducere, de execuție, responsabilul CQ și responsabilul tehnic cu execuția, care va fi prezent pe santier pe toată durata de execuție a lucrărilor prezentului contract. Ori de câte ori personalul se va schimba, Prestatorul are obligația de a anunța Antreprenorul General pentru a obține acceptul acestuia.

10.4.5. Dacă, pentru o eficiență crescută a Lucrărilor și pentru respectarea Graficului de Execuție, trebuie angajat un personal mai numeros, atunci Prestatorul va angaja personal suplimentar pe cheltuiala proprie.

10.4.6. Prestatorului nu îi este permis să subcontracte, parțial sau total, lucrarea la terți, fără a avea acceptul scris al Antreprenorului General. În cazul în care Prestatorul va avea acest accept, terții vor avea aceleași condiții contractuale ca și Prestatorul. Întreaga responsabilitate pentru executarea lucrărilor cade în sarcina Prestatorului.

10.4.7. Prestatorul se obligă să folosească numai personal angajat conform legii Republicii Moldova. Este interzis accesul în santier al personalului Prestatorului care nu îndeplinește această condiție. În cazul încălcării acestei prevederi, Prestatorul va plăti toate amenzile și penalitățile conform legii la stat, urmând ca aceeași sumă să fie plătită și Antreprenorului General cu titlul de daune iar contractul va fi reziliat.

10.5. GARANȚII ȘI ASIGURĂRI:

10.5.1. Prestatorul garantează faptul că este o societate profesionistă, care deține autorizațiile necesare executării lucrărilor, procedurile tehnice, avizele, brevetele și licențele valabile pentru a-și desfășura activitatea contractată.

10.5.2. Prestatorul va achita Antreprenorului General o garanție de bună execuție, de 10% din valoarea contractului până la recepția finală. Garanția se va constitui prin rețineri succesive din factură sau prin Scrisoare de Garanție Bancară. În cazul în care la Recepția la terminarea lucrărilor beneficiarul final va restitui 70% din valoarea garanției reținute, Antreprenorul General va restitui la rândul său Prestatorului cota parte din garanția reținută indiferent dacă este constituită prin rețineri succesive sau prin Scrisoare de garanție bancară. Restul de 30% se va restitui în termen de 15 zile de la recepția finală cu beneficiarul final pentru lucrarea „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o

Contract de prestări 1/LOT3

REF: „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Capriana, Pănăsescu, Strășeni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 16/23

lungime de 16 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III. Restituirea garantiei in ambele cazuri se va face in baza unei adrese scrise din partea Prestatorului, insotita de Procesul Verbal la terminarea lucrarilor incheiat intre Prestator si Antreprenorul General in care s-au consemnat, aprobat cantitativ si calitativ lucrarile executate din cadrul contractului.

10.5.3. Subantreprenorul este obligat sa mentina valoarea garantiilor pe perioada de valabilitate a acestora. In cazul despăgubirii Antreprenorului General din garanția, Prestatorul se obligă să completeze garanția la suma inițială în termen de 10 zile de la utilizarea acesteia.

10.5.4. Durata de garanție este de **36 luni** de la recepția întregii lucrări: „**Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret**”, LOT III. fara vicii.

10.5.5. Orice defecțiune apărută din vina sa în perioada de garanție se va remedia în termen de maxim 10 zile de la semnalare sau într-un termen agreeat de Antreprenorul General. Termenul de garanție se prelungește cu timpul cât lucrarile nu au putut fi utilizate din cauza defecțiunilor ivite.

10.5.6. In perioada de garantie, reclamatii suspenda scurgerea perioadei de garantie pana la data la care se receptioneaza remedierile, situatie in care termenul de garantie se prelungeste corespunzator.

10.5.7. De asemenea, pentru lucrarile la care s-au efectuat reparatii / remedieri, se va acorda un nou termen de garantie, calculat de la data semnarii Procesului verbal de stingere reclamatii.

10.5.8. Dacă necesitatea refacerii lucrărilor este din vina Prestatorului, acesta va reface toate lucrările pe cheltuiala sa. După expirarea termenelor de garanție și înlăturarea deficiențelor, garanția va fi eliberată, respectiv suma restituită.

10.5.9. În cazul în care Prestatorul nu își execută obligația de remediere a deficiențelor apărute în interiorul termenului de garanție, Antreprenorul General are dreptul să remedieze deficiența, pe cheltuiala Prestatorului, fără ca prin aceasta obligația de garanție a Prestatorului să se reducă sau stingă. In acest caz Prestatorul va fi obligat să suporte toate cheltuielile efectuate de Antreprenorul General și să acopere toate pagubele suferite de acesta din orice suma datorata Antreprenorul General sau din suma constituită ca și garanție a executării lucrărilor. Dacă cheltuielile depășesc valoarea Garanției si a sumelor datorate, diferența va fi suportată de Prestator.

10.5.10. Dacă la o deficiență nu se poate stabili categoric a cui este vina, atunci sunt amandouă părțile contractante obligate să stabilească cauza pagubei. Determinarea cauzei se va face de o comisie de specialitate din partea Antreprenorului General, respectiv din partea Prestatorului, ale cărei costuri vor fi suportate de partea care se face vinovata.

10.5.11. Antreprenorul General poate solicita plata din garantie a oricarei sume pe care Prestatorul o datoreaza acestuia.

10.6. ALTE OBLIGATII

10.6.1. Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot, sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

10.6.2. Prestatorul se obliga sa pastreze curatenia in santier si sa respecte cerintele de protectia mediului prevazute de legislatia in vigoare. Prestatorul va efectua zilnic la terminarea lucrarilor curatenia la locul de munca. In caz de nerespectare, acesta va fi prima data avertizat. Daca nu se va respecta in continuare aceasta prevedere, curatenia va fi facuta de Antreprenorul General, urmand ca Prestatorul sa plateasca o penalitate de 500 lei, ori de cate ori se constata aceasta abatere.

10.6.3. Protectia mediului inconjurator - poluarea și evacuarea deșeurilor

Contract de prestari 1/LOT3

REF. „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 17/23



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

- i. Este interzisă folosirea instalațiilor și a echipamentelor care elimină fumul sau alte gaze toxice, în afara limitelor stabilite prin normele legale.
- ii. Prestatorul va avea datoria de a păstra Șantierul într-un mod ordonat și organizat pentru a evita depozitarea gunoierului sau a deșeurilor pe Șantier în timpul execuției Contractului.
- iii. Gunoiul și deșeurile se vor strânge în cutii speciale adecvate - lăzi de gunoi și vor fi depuse într-un loc special aranjat și aprobat în prealabil în scris de către Antreprenorul General.
- iv. Arderea deșeurilor nu va fi permisă.
- v. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni răspândirea deșeurilor în canalizare sau în rețeaua de alimentare cu apă de băut sau în oricare alt loc nepotrivit. Prestatorul are obligația de a plăti toate amenziile ca urmare a oricărei nerespectări a legislației, reglementărilor și practicilor. Dacă acestea sunt plătite de către Antreprenorul General, Prestatorul va fi obligat să returneze imediat Antreprenorului General aceleași costuri în baza documentelor justificative. În caz contract aceste costuri vor fi compensate / reținute de către Antreprenorul General din oricare sume datorate de către acesta, în conformitate cu prezentul Contract.

10.6.4. Situatii de urgenta

Pe durata întregii perioade a Lucrărilor, Prestatorul va respecta toate dispozițiile, regulamentele și practicile legale în vigoare pentru securitatea și protecția împotriva incendiilor, în conformitate cu legislația Republicii Moldova și legislația română.

Prestatorul va fi responsabil pentru securitatea împotriva incendiilor și va asigura echipamentele corespunzătoare în conformitate cu legile, regulamentele, practicile și normele aplicabile și va depune Managerului de proiect certificatele constatatoare emise de către autoritățile relevante.

10.6.5. Sanatatea si securitatea in munca

a) Prestatorul își asumă răspunderea pentru orice accidente și pagube produse pe durata construcției, în special a celor care apar din nerespectarea prevederilor referitoare la Sănătatea și Securitatea în Muncă și pentru toate pretențiile ridicate de cineva din astfel de situații.

b) Prestatorul va lua toate măsurile legale privind Sănătatea și Securitatea în Muncă în calitate de unic Responsabil cu aceste sarcini pe toată durata lucrării. Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și situații de urgență este obligatorie pentru toți angajații Prestatorului. Sarcina privind instruirea personalului angajat revine Prestatorului. Se interzice folosirea și intrarea în șantier a personalului care nu are fișă individuală de instructaj în domeniul sănătății și securității în muncă și fișă individuală de instructaj în domeniul situațiilor de urgență, semnată la zi și care nu are instructajul de sănătate și securitate în muncă făcut la zi.

c) Întregul personal al Prestatorului va purta în permanență echipament de lucru și de protecție corespunzător, inclusiv dar fără a se limita, la Prestator, Furnizori și Vizitatori.

d) Prestatorul răspunde ca tot personalul angajat să aibă vizitele medicale la zi și să fie apt de lucru.

10.6.5. Neindeplinirea obligațiilor contractuale referitoare la respectarea normelor de Securitate și Sănătate în Muncă, Mediu, precum și în Domeniul Situațiilor de Urgență, atrage după sine aplicarea penalităților care sunt specificate în PROTOCOLUL DE SSM încheiat între ambele părți.

Sumele vor fi reținute din factura curentă. Retinerile vor fi comunicate și însoțite de unul din următoarele documente justificative:

- Fotografii.
- Rapoarte de neconformitate (RNC).
- Rapoarte de inspectie.



Contract de prestari 1/LOT3

REF: „Conducța transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Capriana, Panăsescu, Strășeni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 18/23

10.6.6. Protocolul de SSM incheiat cu Antreprenorul general constituie ANEXA LA CONTRACT si este obligatoriu de urmat.

11. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

11.1. Pentru neexecutarea obligațiilor asumate prin contract ori executarea necorespunzătoare a acestor obligații, Prestatorul va achita penalități și despagubiri, astfel:

- a) începând cu prima zi de întârziere și până în ziua a 15-a: 0,00% /zi de întârziere din lucrarile neexecutate
- b) începând cu ziua a 16-a și până în ziua a 30-a: 0.10% /zi de întârziere din lucrarile neexecutate
- c) începând cu a 31-a zi și până la data remedierii efective: 0.20%/zi de întârziere din lucrarile neexecutate

11.2. Penalitățile se aplică inclusiv pentru neremedierea la timp a defectiunilor.

11.3. In cazul in care penalitatile de intarziere nu acopera prejudiciul produs Antreprenorului General, penalitatile platite de Antreprenorul General Beneficiarului final din vina acestuia, fiind mai mari, Prestatorul va suporta financiar aceasta diferenta cu titlul de daune.

11.4. In cazul nerespectarii termenului de plata, antreprenorul general va datora penalitati de 0,02% pe zi de intarziere din valoarea neplatita. Penalitatile se vor aplica dupa 15 zile de la data inregistrarii la sediul antreprenorului general a instiintarii din partea Prestatorului ca a expirat termenul de plata. Incepând cu a 31-a zi și până la data platii efective Antreprenorul General va datora penalitati in cuantum de 0,10% / zi de întârziere din valoarea neplatita.

11.5. Prestatorul va despagubi Antreprenorul General pentru orice neglijență sau daună produsă de angajații săi prin folosirea utilajelor de construcție, a unor lucrări provizorii puse la dispoziție de Antreprenorul General pentru realizarea contractului. Antreprenorul General are dreptul să rețină din facturi Prestatorului toate aceste cheltuieli.

11.6. Prestatorul nu datorează penalități dacă întârzierea se datorează culpei Antreprenorului General.

11.7. Antreprenorul General are dreptul să refuze la plată:

- produse necorespunzătoare calitativ;
- lucrări executate necorespunzător;
- lucrari executate si nesolicitate de Antreprenorul General;
- nerespectarea de către Prestator a prețului stabilit prin contract.

11.8. In situatia imposibilitatii Antreprenorului General de a asigura aprovizionarea la timp cu materialele ce sunt in sarcina sa, pentru intarzieri in furnizarea planselor, modificarilor la contract si altor intarzieri datorate neindeplinirii unei obligatii ale sale, Prestatorul are dreptul de a solicita prelungirea termenului de executie, dupa primirea notificarii prealabile din partea Antreprenorului General.

12. PUBLICITATEA

12.1. Prestatorul nu isi poate face publicitate cu lucrarile executate in cadrul acestui contract fara acceptul scris al Antreprenorului General. In cazul in care se incalca aceasta conditie, Antreprenorul General are dreptul sa ceara daune interese.

13. TRAFICUL

13.1. Prestatorul trebuie sa respecte legislatia in vigoare si codul rutier din Republica Moldova pe intreaga durata de executie a lucrarilor. Inainte cu 10 zile de inceperea lucrarilor, Prestatorul va prezenta

Antreprenorului General planul de trafic pentru utilizarea drumurilor publice, în vederea obținerii de către acesta a aprobarilor din partea Administratorilor drumurilor și Politiei.

13.2. Pe toată desfășurarea Contractului, Prestatorul va trebui să coopereze cu Autoritățile drumurilor publice și cu Poliția privind lucrările și accesul pe orice drum public. Prestatorul va informa Antreprenorul General despre orice cerință făcută cu Autoritățile drumurilor publice și cu Poliția.

13.3. Unde devierea oricărei sosele, oricărui trotuar sau drum public este efectuată temporar pentru lucrări, Prestatorul va trebui să furnizeze și să mențină o alternativă, acceptată de către Antreprenorul General, care va trebui să fie operațională înainte de orice interferență cu un drum existent. Unde sunt necesare rampe, acestea vor fi furnizate și menținute la un standard adecvat în ceea ce privește toate categoriile de trafic sau pietonii care vor să le folosească. Prestatorul va fi responsabil de închiderea, devierea drumurilor și semnalizarea acestora conform planului de trafic aprobat.

13.4. Prestatorul trebuie să mențină o rută de acces pentru vehiculele de urgență pe toate proprietățile și la orice oră. Când traficul nu poate fi evitat, Prestatorul trebuie să asigure un sistem de control al traficului acceptat de către Antreprenorul General și Autoritățile Politiei.

14. RECEPȚIA LUCRARILOR

14.1. Ansamblul Lucrărilor va fi finalizat conform Graficului de Execuție, dar nu mai târziu de Data Finală prevăzută în Graficul de Execuție.

14.2. Cu 10 zile lucrătoare înainte de terminarea Lucrărilor, Prestatorul are obligația de a notifica, în scris, Antreprenorul General, că sunt îndeplinite condițiile de recepție a Lucrărilor, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție și asigurând condițiile necesare desfășurării recepției.

14.3. Antreprenorul General va organiza începerea recepției Lucrărilor în maximum 15 Zile lucrătoare de la notificarea, în scris, a terminării Lucrărilor de către Prestator.

Antreprenorul General va informa membrii comisiei de recepție și Prestator cu privire la data realizării recepției Lucrărilor cu 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru această recepție.

14.4. Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii de către Prestator a obligațiilor de finalizare a Lucrărilor în conformitate cu prevederile Contractului și cu prevederile legii aplicabile.

14.5. Recepții parțiale se poate face și pentru părți ale Lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

14.6. Comisia de recepție a Lucrărilor poate solicita efectuarea de încercări și expertize. De asemenea, comisia poate recomanda admiterea, admiterea cu obiecții, amânarea sau respingerea recepției Lucrărilor. În cazul în care comisia de recepție recomandă admiterea recepției Lucrărilor cu obiecții, amânarea sau respingerea lor, ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea viciilor și abaterilor semnalate.

14.7. Beneficiarul Final/Antreprenorul General hotărăște, pe baza recomandării comisiei de recepție, acceptarea, amânarea sau respingerea recepției și notifică Prestatorului hotărârea sa în termen de 10 Zile calendaristice de la primirea propunerilor comisiei de recepție.

14.8. Cheltuielile implicate de activitatea comisiei de recepție a Lucrărilor cad în sarcina Beneficiarului/Antreprenorului General.

14.9. În cazul în care în Procesul-Verbal de Recepție a Lucrărilor se consemnează neconformități, atunci Prestatorul este obligat, ca într-un termen convenit cu Beneficiarul Final/Antreprenorul General, termen ce este calculat de la data Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor și nu poate depăși 20 de Zile calendaristice, să remedieze aceste neconformități.

În cazul în care Prestatorul nu remediază, în termenul convenit, neconformitățile ce au fost consemnate în Procesul-Verbal de Recepție, atunci Beneficiarul/Antreprenorul General va putea remedia pe cheltuiala sa aceste neconformități cu un alt Prestator, urmând să recupereze această cheltuială de la Prestator, prin rețineri din facturi sau prin executarea scrisorii de garanție de buna execuție.

14.10. Beneficiarul își rezervă dreptul de a participa la executarea oricaror teste prin care se determina calitatea executiei lucrarilor.

14.11. Receptia la terminarea lucrarilor, precum si receptia finala se face in prezenta Beneficiarului Final al investitiei.

15. REZILIEREA CONTRACTULUI

15.1. Antreprenorul General are dreptul de a rezilia unilateral Contractul după informarea motivată a Prestatorului de servicii cu 15 zile înainte, fără intervenția instanței judecătorești, Prestatorul avand dreptul de a pretinde contravaloarea obligatiilor deja executate la data rezilierii, de a obtine contravaloarea clauzei penale în următoarele cazuri:

- În cazul constatării unei întârzieri majore și neîntemeiate a graficului curent de lucrări. Antreprenorul General nu are dreptul la reziliere în situația cind intirzierile sint cauzate din culpa sa exclusiva sau din culpa altor prestatori care sint in rapoarte contractuale cu Antreprenorul General in cadrul acestui proiect;
- În cazul constatării de către organele de control calitate autorizate a unor vicii de calitate a lucrărilor executate de Prestatorul de servicii, iar Prestatorul de servicii renunță nemotivat la înlăturarea acestora.

15.2. Rezilierea totală sau parțială a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

15.3. În cazul rezilierii prezentului contract Prestatorul va elibera șantierul în termen de 5 zile. De asemenea, acesta va preda Antreprenorului General sau unui împuternicit al acestuia în termen de 5 zile de la comunicarea rezilierii prezentului contract, cartea tehnica pentru lucrarile executate si toate materialele achitate de Antreprenorul General.

15.4. Contractul se poate rezilia în următoarele conditii:

- bilateral prin acordul scris al părților;
- cand una din parti neglijeaza o obligatie care este in sarcina ei, in conditiile in care a fost notificata in acest sens si refuza sa isi indeplineasca obligatiile in termenul mentionat in cuprinsul acesteia. Pe perioada de executie termenul va fi de maxim 20 zile calendaristice, iar pe perioada de garantie termenul va fi determinat de programul agreat de Beneficiarul Final.
- din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue obligațiile contractuale;
- in cazul in care Beneficiarul final intrerupe executia lucrarilor.

15.5. Antreprenorul general are dreptul ca in cazul neindeplinirii lucrarilor la termenele stabilite prin prezentul contract sau a neindeplinirii corespunzatoare a lucrarilor sa angajeze aceste lucrari în altă parte pe cheltuiala Prestatorului, Antreprenorul General fiind îndreptățit a solicita daune interese până la recuperarea în procent de 100% a prejudiciului dovedit produs acestuia.

16. LITIGII

16.1. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la valabilitatea, întreruperea, executarea ori desființarea lui nerezolvat pe cale amiabilă se va soluționa prin Instanțele de Judecată ale Republicii Moldova.

17. FORTA MAJORA

17.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată să-și îndeplinească oricare din obligațiile sale potrivit prevederilor Contractului datorită Forței Majore, atunci această Parte trebuie să transmită celeilalte Părți o înștiințare referitoare la evenimentele sau circumstanțele care constituie Forța Majoră și va specifica