

FORMULARUL F3.3**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru (CCD str. 31 August 1989,63 , etajul 3)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		Anul 2020			
		Luna 3 luni - 90 zile dupa semnarea contractului					
		1	2	3			
1.	Organizare de șantier	martie	aprilie	mai			
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	31.03.20	30.04.20	31.05.20			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	31.03.20	30.04.20	31.05.20			
...	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	31.03.20	30.04.20	31.05.20			
	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	31.03.20	30.04.20	31.05.20			

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”