

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrari de întreținere și reparație a drumurilor locale din raionul Florești”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		...	Anul 2023	
		3 luni		6 luni	11 luni	
		31.08.2022		31.12.2022	31.05.2023	
1	Lucrari de intretinere drumurilor publice locale din raionul Floresti (L163-171, 176-179)					
2	Lucrari de intretinere drumurilor publice locale din raionul Floresti (L172-175, 180-181, L188, L189)					
3	Lucrari de intretinere drumurilor publice locale din raionul Floresti (L106, L182-L187)					
4	Lucrari de securitate rutiera					
5	Lucrari de reparatii curente a drumurilor locale cu acoperire din piatra sparta					
6	Lucrari de reparatii constructii aferente drumului L181 Drum de acces spre s. Cosernita					

Semnat: _____

Nume: Său Spiridon

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Î.P.S. ”CORSAG” SRL