

Graficul
de executie a lucrarilor de reabilitarea cladirii Primariei si Oficiului medicilor de familie s.Popestii de Jos r-nul Drochia

SRL “Polimer”

<i>Nr</i>	<i>Denumirea lucrarilor</i>	Anul 2025			
		<i>februarie</i>	<i>martie</i>	<i>aprilie</i>	<i>mai</i>
<i>1</i>	<i>Fatada</i>				
<i>2</i>	<i>Soclu</i>				
<i>3</i>	<i>Pereu</i>				
<i>4</i>	<i>Prag</i>				
<i>5</i>	<i>Sala festiva</i>				
<i>6</i>	<i>Reparatia saloanelor</i>				

*Lucrarile vor fi indeplinite pina la
15mai 2025*

Director SRL “Polimer”

V.Svetenco