

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Renovarea rețelei de iluminat public din sat. Hulboaca r-nul. Orhei

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021			
		Luna			
		1	2	3	4
1	Organizare de șantier				
2	Deviz nr.1				
3	Finalizare Lucrari				

Lucrarile se vor efectua concomitent in termen de 2 luni calendaristice dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRI