

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

___ Lucrări de reparație interioară a sălii festive din I.P.Gimnaziul Todirești, s.Todirești

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			...	Anul (n)
		Luna				
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: _Demontare pardoseli, tîmplării, scena._____	5 zile lucrăto are				
3.	Categoria de lucrări: montarea ușilor, _executarea bruta a lucrărilor la pardoseală, _tencuirea si vopsirea pereților, finisarea scenei._____	25 zile lucrato are				
...	Categoria de lucrări: __montarea tavanului și placarea pardoselei cu plăci de gresie. _____ _____	15 zile lucrato are				

Semnat: _____
Nume: __Guțanov Vitalie_____
Funcția în cadrul firmei: __Administrator_____
Denumirea firmei __SRL “DOMENCONS-SERVICE”_____