

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Устройство асфальтобетонного покрытия по улицам мун. Комрат.

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului									
	Organizare de șantier	2024								
		Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1	Lucrări de pregătire a șantierului									
2	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază									
3	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate mărunte									

Termen de execuție: până în 31.11.2024

Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat

Semnat: _____

Nume: DACIN Piotr

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: S.C. ”DROMAS-CONS”S.R.L.